



MINUTA

Decima Octava Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

03 de septiembre de 2024

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Alumbrado Público
 - Subdirección de Limpieza Zona Centro
 - Sistema de Transporte Metro
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.
- Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- SSC-Tránsito



Lic. Rosa María Zabal Cortés (ACH): Dio la bienvenida a la décima octava Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Autoridad del Centro Histórico

Arq. Víctor Manuel Hernández (ACH): Esta quincena, la Autoridad del Centro Histórico atendió 176 incidencias, realizó 20 atenciones de parques o de espacios públicos con apoyo de Justicia Cívica y fotos cívicas. Eliminó 34 metros cuadrados de grafiti, que ya fue lo último, con esto queda limpia la fachada Allende, de la escuela del Politécnico, de Estudios Escolares. Atendimos nada más un espacio de áreas verdes, estos trabajos consistieron principalmente en reparación de tapa y brocal, en República de Brasil y República de Colombia y Belisario Domínguez. Esta es una tapa que ha tenido muchos problemas, tratamos de reforzarla, porque por ahí pasan camiones y ahí se da vuelta el Metrobús. Entonces, pues sí afecta bastante. Se colocó una tapa en Leandro Valle. Se colocaron 100 pendones en Madero, en 16 de septiembre, 5 de Mayo y Monte de Piedad. Se retiró un barandal en Plaza 23 de Mayo. Se pintaron siete puertas en la Escuela Primaria Italia. Se repararon cuatro piezas de recinto en la escalera de la misma Plaza 23 de Mayo. Se reparó un tramo de piso estampado en Belisario Domínguez. Se reparó también un bache en Belisario Domínguez. Se puso el brocal de una coladera en Belisario Domínguez también y se reparó un bache y se hizo el aproche en Belisario Domínguez de otro accesorio. También se reparó una tapa en San Fernando. Se colocaron siete lámparas en Plaza 23 de mayo. Se hizo el retiro de espárragos en Belisario Domínguez. Se acomodó un Macetero en Plaza Santa Catarina que había movido la gente que tiene ahí sus bodegas. Se rellenó un bache, se colocó asfalto en Tacuba, esquina Bolívar. En coordinación con la Alcaldía Cuauhtémoc se hizo una demolición de 12 metros de banqueteta. Se excavaron ocho metros cúbicos, porque tuvimos problemas para localizar la tubería. Se hizo el drenado de las aguas residuales. La delegación colocó el tubo y posteriormente cerramos. Quedó al 100 por ciento. Se colocaron dos bolardos en Belisario Domínguez, esquina Palma y por último se colocaron 20 vinilos informativos, también en los puestos de periódicos y se rehabilitó una tapa de una caja de válvulas de agua en Venustiano Carranza e Isabel la Católica, SACMEX nos dio los accesorios. Si ven en las gráficas, en las que siguen, ahí está la reconstrucción del albañal en Peña y Peña, el bacheo de Tacuba, la reparación de los escalones. La reparación del piso en Belisario Domínguez, el aproche, también en Belisario Domínguez. En lo que reportamos nosotros de atención, se hizo el lavado de cisterna y tinacos de la escuela Primaria Italia, también. Esta semana, esta quincena, perdón, tuvimos un trabajo en coordinación con el SACMEX, en Márquez Sterling, entre Balderas y Revillagigedo. Ese era un problema muy fuerte, pensábamos que estaba fracturado el tubo, que ya se había vencido o algo le había pasado y resulta que no. se rompió y lo que hubo fue un tapamiento muy, muy fuerte, una



cosa muy rara, porque salió mucho hilo, mucho hilo que hizo como unas pelotas de tela e hicieron un tapón, prácticamente como si le hubiéramos puesto una pelota o varias pelotas al drenaje, por eso no pasaba nada. Ya olía muy mal, se metía el agua a las unidades habitacionales de ahí, pero ya quedó, ya quedó ese trabajo. También se hizo el desazolve del drenaje pluvial, de los accesorios en Venustiano Carranza y 16 de Septiembre. Eso fue a petición del Congreso de la Ciudad de México, se trabajó dos días. Un día se limpió todo y después, esperamos a que no hubiera ambulantes un día para poder terminar el trabajo. Se dejó funcionando al 80 por ciento, porque sí hay un pequeño tramito que tiene problemas. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Alcaldía Cuauhtémoc

Lic. Fabiola Lizeth Chiñas Sánchez: Esta quincena no tuvimos ninguna incidencia de fuga de agua, de desazolve de tubería. Hicimos 87 de desazolve, de atarjeas 950; de riego, cuatro mil 800 metros cuadrados; de poda de pasto, ocho mil 400 metros cuadrados; de cultivos, 605 metros cuadrados; de poda de seto, mil 178 metros. En cuanto a limpieza y recolección, esta quincena hubo un barrido manual de dos mil 704 kilómetros; de recolección orgánica domiciliaria, seis mil 409.4 toneladas; de inorgánica, mil 332.6 toneladas; de recolección de tiraderos clandestinos, 483.8 toneladas. En cuanto al alumbrado público se hizo la reparación de 22 luminarios; de reconexión de circuito, 17; de poda, 21; y de retiro de árbol, uno. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Drenaje

Se informa la atención de mil 200 metros de atarjea, 23 pozos de visita, 15 rejillas de piso, 23 coladeras pluviales y 142 metros de albañales. Hubo limpieza y desazolve de 800 metros de atarjea, en Isabel la Católica e Izazaga. Estuvieron en República de Bolivia, entre Brasil y Del Carmen.

Secretaría de Obras, Alumbrado Público

Se informó que esta quincena las reparaciones fueron 990 atenciones realizadas entre iluminaciones artísticas, reparación de alumbrado. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Secretaría de Obras, DGSUS, Subdirección de Limpieza Zona Centro

Se Informa conforme a limpieza fueron 12 mil 312.16 kilómetros. Limpieza de barrido fino son dos mil 716 metros cuadrados; de recolección de residuos sólidos fueron nueve mil 970 metros cúbicos; de tierra recolectada, 114 metros cúbicos. De limpieza, en cuanto a papeleo en área verde fueron 169 mil 960 metros cuadrados. En cuanto a lavado, tenemos lavado de papelería fueron mil 120 piezas. Lavado de plazas, calles, corredores, fueron 824 mil 161 metros cuadrados. En sitios críticos lavados fueron 256. Lavado de mobiliario urbano, 12 mil 293 metros cuadrados de recolección en tiraderos clandestinos, fueron 350 sitios. Limpieza de chicles en el corredor Madero, Juárez, avenida Hidalgo y Plaza de la Constitución, tres



mil 786 piezas. De eliminación de grafiti hubo 64 metros cuadrados. Limpieza, retiro de propaganda fueron tres mil 137 piezas. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Sistema de Transporte Metro

Ing. Gonzalo Castañeda: Comparto el estado de operación de las escaleras y elevadores dentro del perímetro A y B del Centro Histórico en el Sistema de Transporte Colectivo. En el periodo del 16 al 29 de agosto, tenemos detenidas cuatro escaleras eléctricas; dos en Bellas Artes, una en Hidalgo y otra en Guerrero; en la estación Morelos, ya quedó reparada. Y en cuanto a las estaciones de Salto del Agua y Balderas, están detenidas por el proyecto de modernización integral de Línea 1. En cuanto a elevadores, no tenemos ninguno detenido, todos están operando de manera normal.

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Se reportan la atención 34 acciones de bóvedas, número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe, 14 atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica y dos obras de mantenimiento que implican el rompimiento en vía pública. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Fideicomiso Centro Histórico

Arq. Eduardo José Lizama Ramos: Empezando a reportar los avances de ejecución de obras, empezando con el contrato 01. Construcción del Centro Artesanal cultural Indígena ubicado en Doctor José María Luis Mora número 5, del avance físico que se reportó en la sesión anterior, que traía el 95, reportamos un avance físico del 100 por ciento. Sí, ya se concluyeron los trabajos, ya nada más estamos en espera de hacer la entrega, va a haber inauguración, todos están invitados. La fecha no la sé, la verdad, pero ya les comunicaré. Del contrato 2, recuperación estructural y restauración del Templo de Nuestra Señora de Loreto; del avance físico de la sesión anterior, del 40 por ciento, se reporta un avance actual del 70 por ciento. Para el contrato tres, de la rectoría de San Felipe Neri, La Profesa, del avance físico anterior, del 44.07 se reporta un avance físico a la fecha de 65.49. Del contrato 4, del Templo de la Santísima Trinidad, en la sesión anterior fue del 34.42 y se reporta un avance actual del 53.45. Para el contrato 5 del Templo de San Juan de Dios, en la sesión anterior fue del 35 y en la actual, bueno, para el día de hoy se reporta un 75 por ciento. Para el contrato 06, del Templo de Santo Domingo de Guzmán, Cuauhtémoc, del avance anterior, 42, se reporta un avance del 67. Del contrato 07, del Templo de Santa Catarina, en la sesión anterior se reportó 35 y se reporta un 75 a la fecha. Para el contrato 08, Templo de la Soledad de la Santa Cruz, en la sesión anterior se reportó 70, hoy se reporta un 99, los trabajos ya están concluidos, están en el periodo de verificación. Una vez ya verificados y recibidos, se va a reportar al 100 por ciento. Finalmente, para el contrato de conservación y restauración del paisaje histórico urbano en la Antigua Lagunilla e inmuebles puntuales en el Centro Histórico, ayudas de la sesión anterior 40.2 por ciento, se reporta a la fecha un 58 por ciento de avance. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.



Instituto local de la Infraestructura Física Educativa.

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): El reporte por parte del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, con fecha de corte 19 de agosto del 2020 tenemos nueve planteles concluidos al 100 por ciento y de los 12 planteles que en este periodo se intervinieron tenemos tres planteles que es la Escuela Primaria Lisandro Calderón con un avance del 35 por ciento, la Escuela Primaria Pensador Mexicano con un 47 por ciento de avance y el Centro de Atención Infantil Ovidio Decroly con un 51 por ciento de avance.

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Lic. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Tenemos el reporte del INAH, es el reporte es del 19 al 30 de agosto de este año, tuvimos 12 solicitudes de autorización. La primera para Francisco I. Madero número 14, instalación enseres en vía pública, se trata de una obra menor. Bucareli 35, interior 402, acondicionamiento de locales en planta baja. Es una obra menor. República de Uruguay número 21, son obras de remodelación, se trata de una obra menor. Palma 34, mantenimiento y colocación de mobiliario. Es una obra menor. Palma 34, instalación de un anuncio, es una obra menor, para la calle de independencia número 32, instalación de un anuncio, una obra menor. Plaza de la Constitución sin número, que es el Sagrario Metropolitano, obras de mantenimiento, una obra menor. Manuel Doblado 102, obras de adecuación, una obra mayor. Las Cruces número 36, es rehabilitación de departamentos, es una obra mayor. Callejón Flamencos número 9, obras de adecuación, se trata de una obra mayor. Fray Servando Teresa de Mier, esquina con 20 de Noviembre, sin número es mantenimiento de la fachada, es una obra menor, Luis González Obregón número 23 es autorización de una prórroga, prórroga para una restauración y modificación. Se trata de una obra mayor.

Lic. Aranza Salgado Romero (INAH): Y para las autorizaciones, en Plaza de la Constitución 1, trabajos de mantenimiento sobre las fachadas exteriores e interiores en el edificio de gobierno, como obra mayor y José María Izazaga 11, demolición total de nueve predios fusionados como obra mayor.

Tránsito

Se informa el mantenimiento correctivo a semáforos fueron 38 atenciones y no hubo mantenimiento preventivo.

Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Incidencias



Mtra. Rosa María Zabal Cortés (ACH): De los trabajos generales que hemos hecho como Mesa de Infraestructura con todas las dependencias, tenemos un porcentaje de atención al 80 por ciento, de 532 incidencias que se han recibido en el año, se han logrado atender 427, todavía tenemos 105 sin atender.

Asuntos generales

Acuerdos

Mtra. Rosa María Zabal Cortés (ACH): Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad. Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 17 de septiembre a las 10:30 horas.