



## MINUTA

### **Vigésima cuarta sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**1 de diciembre de 2020**

**(Evaluación mensual)**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

#### ▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
  - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
  - Dirección de Construcción
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Obras e Infraestructura Vial
  - Alumbrado Público
  - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Comisión Federal de Electricidad
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa
- Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
- Procuraduría Social
- Metrobús
- Agencia Digital de Innovación Pública
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- Subsecretaría de Control de Tránsito



## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

**Mtra Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Dio la bienvenida e informo que la transmisión de la Mesa sería toda en vivo.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** dio el informe de la Autoridad del Centro Histórico, reportó que el número de incidencias de daño en la infraestructura del Perímetro “A” del Centro Histórico reparadas y atendidas, en la quincena al día 16 de noviembre, fueron 218 y en la quincena al día 30 no se realizaron, dado que se hicieron trabajos específicos de fabricación de una reja para proteger un inmueble.

Indicó que los trabajos realizados se llevaron a cabo en la calle de Circunvalación, República de Cuba, Palma, Eje Central, Santa Veracruz, 5 de Mayo, República de Chile, Moneda, Primo de Verdad y Fray Servando.

Mostró las gráficas de la evaluación, donde se muestra que de enero a la fecha se atendieron tres mil 097 incidencias en el Perímetro “A” del Centro Histórico.

**Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc):** informó que han tenido las últimas tres semanas el programa de Con Todo al Barrio, el cual han avanzado mucho en la liberación de las luminarias, 56 luminarias en las vías secundarias.

Indicó que se hizo desazolve del drenaje y la poda de árboles que llegó a 42 sujetos forestales. Desazolve de rejillas de piso 20 y coladeras de banqueta desazolvadas 36 coladeras.

En el acumulado por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc, de enero a noviembre mil 285 reparaciones de luminarias y cuatro mil 979 metros de la red de drenaje desazolvada en el Perímetro “B”; 335 sujetos forestales podados en vías secundarias y plazas y 190 rejillas de piso desazolvadas; 252 coladeras de banquetas desazolvadas, teniendo un acumulado en el mes de noviembre de 64.

### **Alcaldía Venustiano Carranza**

Se informó que en el periodo correspondiente a esta quincena recogieron 954 toneladas de residuos sólidos recolectados en los tiraderos clandestinos del Perímetro “B”.

De las acciones para prevenir el contagio COVID, han realizado diversas acciones por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos en el que dan porciones de gel y demás para evitar los contagios de COVID.

En las gráficas de evaluación de menciona que de enero a noviembre se han reparado 378 luminarias del Perímetro “B” de la alcaldía, se han recogido 20 mil 639 metros cúbicos de residuos sólidos, se han podado 743 sujetos forestales.



## SACMEX

Se informó que de la meta programada lleva el 53 por ciento de avance en una segunda ronda al perímetro del Centro Histórico.

Se indicó que el avance que se tiene son seis mil 360 metros de atarjea, 130 pozos de visita, 53 rejillas de piso, 50 coladeras pluviales y 480 metros de albañal.

Se presentó reporte fotográfico de lo que se trabajó en esta semana, corresponde a Tacuba, Bolívar, Isabel la Católica, 20 de Noviembre, 5 de Febrero.

**Ing. David Marcelo Ayala (SACMEX-Construcción):** Indicó que las calles de Brasil, Eje Central y avenida Chapultepec ya se concluyeron al 100 por ciento, ya se entregaron a personal del mismo Sistema de Aguas y al de SOBSE. Ahorita solamente quedan tres calles, una de ellas es Reforma. En agua potable con avance de dos mil 08 metros instalados.

En agua potable dos mil 200 metros instalados de cuatro, seis y doce pulgadas. Lo que nos faltaría ahí, cinco cajas de válvulas para concluir lo que es agua potable.

Drenaje tenemos dos mil 080 metros instalados de 38 y 60 centímetros.

Avance general del 98.5 por ciento.

En Balderas igualmente en agua potable instalados dos mil 008 metros con tuberías de seis y doce pulgadas de polietileno de alta densidad.

En drenaje mil 739 metros instalados de 38, 30 y 45 centímetros de diámetro.

Indicó que aquí todavía faltan algunos detalles pero también ya están casi por concluir, llevando un avance del 93.9 por ciento.

En la calle de Zarco. En Zarco ya se instaló en agua potable el total de la tubería, serían 781 metros de seis y doce pulgadas. En drenaje se ha instalado 506 metros de 38 centímetros.

Comentó que aquí en particular se ha venido complicando un poco porque todas las instalaciones de infraestructura hidráulica las tienen sobre banquetas de las dos aceras.

Está instalada agua potable, drenaje, CFE, instalaciones del Metro, Telmex y se tuvo que realizar por un procedimiento no convencional en la que se realizan excavaciones a suelo abierto, llevando hasta ahorita un 70 por ciento de avance, faltando algunos pozos de visitas, cajas de válvulas, accesorios pluviales y alrededor de 70 metros de tubería de drenaje que solamente nos falta por instalar.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** indicó respecto a la lámina de evaluación que ya tiene un 90.9 por ciento de avance global de las obras tan importantes que está haciendo el Sistema de Aguas para renovar la infraestructura de drenaje hidráulica en el Centro Histórico y también refirió el avance progresivo sobre renovación de la infraestructura en el Centro.

**Ing. Agustín Estrada (SOS-DGOIV):** Informó que llevan un avance general en el Centro Histórico de un 40 por ciento por las obras que apenas están iniciando.

Refirió que en Eje Central un 73 por ciento, prácticamente ya lo terminado, ya están en detalles. Indicó que están trabajando en Brasil, de Perú a Eje 1 Norte, de Tacuba a Perú, con un promedio de avance de 60 por ciento.



En Balderas, indicó que lo que es baja y media tensión ya lo están atacando, está pendiente todavía la obra, en Zarco van iniciando y en Santa María la Redonda también están iniciando, Del 56 por ciento programado llevan un 40 de avance.

Comento que de estos trabajos en ejecución se pretende terminar en unas dos o tres semanas más la calle de Brasil.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Mostro las gráficas del desarrollo que se está llevando en cada uno de los frentes de trabajo, que a la fecha tienen un avance global de 40.6 por ciento.

### **SOS-DGSUS- Alumbrado Público**

Se informó que el área de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras y Servicios reporta que en la semana 47 al 23 de noviembre, tienen mil 093 luminarias reparadas y la semana 48, al 30 de noviembre, mil 119, con un total reparadas en vías del Perímetro “A” del Centro Histórico de dos mil 212 y a continuación vienen los detalles de los lugares en donde se efectuaron estas reparaciones.

Sobre la evaluación se comentó que con el acumulado de enero a noviembre en donde podemos observar que se lleva un acumulado a lo largo del 2020 de 12 mil 456 luminarias reparadas en el Perímetro “A” del Centro Histórico.

**Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS-Limpia Zona I):** Dio informe del 16 al 29 de noviembre en el que realizaron ocho mil 618.512 kilómetros de barrido manual en orilla de guarnición; en barrido manual en banquetas, realizamos 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros.

Recolección de residuos sólidos, cinco mil 717 metros cúbicos; recolección de cascajo, 130.5 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 456 piezas; lavado de plazas y corredores, 875 mil 032 metros cuadrados; lavado de equipamiento urbano, 33 mil 275 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos, recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; riego de áreas verdes, 26 mil 664 metros cuadrados.

Eliminación de grafitis, nueve mil 923 metros cuadrados; y la desratización por medio de colocación de 902 cebos cereal B parafinados en un área de 126 mil 430 metros cuadrados.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Se refirió a la evidencia fotográfica en el que presenta Servicios Urbanos las acciones realizadas de lavado y limpia de grafiti y las acciones para atender tiraderos clandestinos y fauna nociva.

**Carlos Raúl Segura García (Metro):** Informó que del periodo del 17 al 30 de noviembre de este año, con relación a las escaleras mecánicas que están instaladas en las 29 estaciones del Centro Histórico existen 75 equipos instalados. Se reportaron seis escaleras detenidas en este periodo; 72 equipos funcionando.

Respecto a los elevadores, 19 equipos instalados, no se reporta ningún equipo con fallas.



Informó que del avance de las galerías de Buen Tono, la Galería uno tienen un avance de 99.8 por ciento; la caja uno el 99.9 por ciento; la caja dos, 99.7.

De la Galería dos un 99.9 por ciento; caja tres, 100 por ciento; cuatro, 100 por ciento; la conexión con la Galería de Buen Tono también tenemos ya un 100 por ciento. Tenemos un avance global de 99.8 por ciento, maestra.

## CFE

Informó que en esta quincena no se registró ningún siniestro por robo a la infraestructura de CFE, se tuvieron 38 bóvedas atendidas con acciones de desagüe; tres atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica; cero tapas de registro y/o bóvedas reparadas y dos obras de mantenimiento que impliquen rompimiento de la infraestructura en la vía pública.

Informó las atenciones del suministro de energía eléctrica y las obras que requieren algún mantenimiento o rompimiento de la vía que están ubicadas en República del Salvador entre Corregidora y la esquina de, más bien en Roldán entre República del Salvador y Corregidora y en Mesones en la esquina con Jesús María.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Se refirió el acumulado de las acciones atendidas por CFE a lo largo del año, teniendo un acumulado de 72 bóvedas en noviembre; siete tapas en el mes de noviembre también; ocho fallas eléctricas atendidas y cuatro tapas de registro.

Preguntó cómo van con el tema de las tapas de registro que faltan.

**Ing. Mario Meraz Flores (CFE):** comentó que todavía traen un poquito de contrato que están trabajando en la fabricación de tapas de acero, igualmente, están respondiendo a las incidencias donde son tapas de concreto a reparar.

Informó que se hizo la semana pasada el recorrido con el tema de la obra de Brasil donde ya se generaron algunos compromisos entre la empresa constructora y CFE, ambas partes para hacer la sustitución o el reacomodo de lo que se está ahí moviendo por los trabajos.

**Mtro. Mauricio Guerrero Loa:** Informó que el reporte quincenal que es del día 16 al 30 de noviembre, Han tenido el trámite de solicitud de autorización para inmuebles, nueve; y el número de autorizaciones fueron 11.

Autorizaciones para arriba, Palacio 46, que es una restauración por sismos; Tacuba 58 obras de adecuación; Belisario Domínguez cinco, reestructuración; República de Uruguay 170, restauración por sismos; República de Argentina número 29, restauración por sismos; para Francisco I. Madero número 7 también obras de restauración por sismos; para la calle de Regina número 66 obras de mantenimiento; para Isabel la Católica 21, restauración por sismos; para José María Pino Suárez 64, impermeabilización de una marquesina; para Manuel Márquez Sterling 28-A es una prórroga de autorización y para Regina 58, instalación de una estructura sobre la azotea.



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** indicó que se integre la información en la Matriz para el seguimiento que se tiene de obras autorizadas por parte de las diferentes instancias en la Mesa y con esto evitar obras irregulares.

Se refirió a la lámina de evaluación donde se indican las autorizaciones acumuladas por el INAH en el Perímetro “A” y “B” de Centro Histórico, son 148 trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles y 131 autorizaciones emitidas; o sea, que gran parte del porcentaje de las solicitudes son autorizadas por parte de nuestros compañeros del INAH, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la norma correspondiente.

## INBAL

Se informó que en este periodo mensual se tuvieron siete solicitudes ingresadas para intervenciones en inmuebles catalogados como artísticos en los perímetros del Centro Histórico; dos de ellas fueron de información y cinco solicitudes para autorizaciones de obras menores.

Se mostro el acumulado por parte del INBAL.

**Arq. Jorge Salazar (FCH):** Explicó los avances del periodo de todos los proyectos que tienen. Aclaró que todos los proyectos se refieren al Programa Nacional de Reconstrucción. Este es un programa que nos ha otorgado los recursos para cuatro proyectos: está el Programa Casa Talavera; Casa Conde de Regla.

Precisó que estos dos proyectos son la continuidad de trabajos que recibieron recursos en 2019, pero que de alguna manera los trabajos realizados para mejorar la estabilidad estructural de los inmuebles no han sido suficientes, por lo que en este 2020 han recibido otra parte de recursos para hacer frente a la situación y mejorar la estabilidad estructural de ambos inmuebles.

Del inmueble de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, indicó que finalmente han llegado los recursos para la Sociedad y también para la Capilla de la Expiración. Están recibiendo, apenas el día de ayer, la afectación presupuestaria para poder ejecutar los trabajos de la Capilla de la Expiración.

Informó que todos estos están en proceso de contratación.

Del Centro Cultural Artesanal Indígena, dijo, es un proyecto que ya tiene varios meses avanzando la obra; tienen un 60 por ciento de avance.

Indicó que tienen 50 elementos de señalética que se han colocado en diferentes puntos del Centro Histórico. Estos 50 elementos son de diferentes tipos, entre ellos mapas de gran formato, estelas informativas, estelas peatonales, anuncios, pendones restrictivos, y pendones informativos que se han estado colocando en plazas también y jardines.

Precisó que todos los elementos han sido colocados. Sin embargo, tienen unas observaciones en relación a los pavimentos, que la empresa hasta este momento está comprometida a mejorar los pavimentos en los que instaló las estelas peatonales.



Seguimos en el proceso con esta empresa de que los repare y los integre a los colores, porque ya son diferentes puntos del Centro Histórico y tienen que integrarse a los pavimentos, tanto en corredores peatonales, como en banquetas, ya que son distintos acabados en cada caso.

Sobre el arreglo de fachadas en Santa María la Redonda, explicó que los recursos llegan tarde, estos recursos son de apoyo de ciudades, mexicanos, de patrimonio mundial; y sin embargo, son para ejecutar en este propio ejercicio presupuestal, acabar al 31 de diciembre. Los trabajos van avanzados.

Dijo que este programa tiene dos vertientes, es una participación; parte de ella es con presupuesto del Fideicomiso y parte es de los recursos federales que nos están otorgando. La parte que es recursos del Fideicomiso, básicamente está terminada y estaríamos procediendo a ejecutar los recursos federales que básicamente nos están llegando hace unos días.

Los recursos federales son por 3.5 millones de pesos y se van a intervenir 21 fachadas en esta zona de Santa María la Redonda. Están iniciando esos trabajos.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que ahí están los avances de la revitalización integral del Centro Histórico que, como lo ha comentado en varias ocasiones la Jefa de Gobierno, no solamente es el tema de la infraestructura, sino también de la rehabilitación de nuestro patrimonio y eso incluye también la rehabilitación integral de inmuebles y de templos, así como de fachadas.

**Arq. Eduardo Zamora (ILIFE):** Informó sobre los planteles programados para la atención en el Centro Histórico.

Comentó que el primero es el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra, que tiene un avance físico del 19.14 por ciento; el segundo plantel es la Escuela Secundaria Adriana García Corral, segunda etapa, que tiene un avance físico del 12.47 por ciento.

Indicó que en relación a la incidencia pendiente, referente a la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, ubicada en la calle Riva Palacio número 59, colonia Guerrero; Alcaldía de Cuauhtémoc, que tiene un avance físico al 27 de noviembre del 2020, del 99.98 por ciento. Se considera para el día viernes 4 la conclusión de estos trabajos y se enviará la nota informativa concerniente a los trabajos realizados y concluidos en esta escuela.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Refirió el avance de los compañeros del ILIFE. Lo que comentan del avance de noviembre del 19.14, con respecto al Rosario Castellanos; y el 12.47, con respecto a la Secundaria Adriana García Corral, que son los avances que se tienen de septiembre a noviembre; toda vez que la primera ronda de las escuelas a las cuales se les dio mantenimiento, ya quedó concluida y está al 100 por ciento las escuelas entregadas.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** mencionó que la Escuela Francisco González Bocanegra, de Riva Palacio 59, es la que se comprometió la Jefa de Gobierno y ya quedó. Está al 99.98 por ciento



**Ing. Claudia Espíndola (PROSOC):** Reportó que al día de hoy tienen 37 unidades dentro de su listado, que pertenecen tanto a los Perímetros “A” y “B”; son 22 de la Alcaldía de Cuauhtémoc y 15 de Venustiano Carranza.

Informó que tienen 10 obras terminadas entre las dos alcaldías, 12 en proceso, y todavía 15 unidades por iniciar.

De la Alcaldía de Cuauhtémoc, de las 22 obras, siete por iniciar; ocho en proceso; y siete terminadas.

De las unidades de Venustiano Carranza, son 15 unidades, ocho por iniciar, cuatro en proceso y tres terminadas.

De las unidades que se iniciaron obras en el mes de noviembre, en la Alcaldía de Cuauhtémoc son: la unidad de República de Venezuela 77, con los trabajos de impermeabilización; Mesones 138, con los trabajos de pintura; Montero 7, con trabajos de loseta e impermeabilización.

San Ildefonso, con infraestructura sanitaria; Violeta 58, con escaleras; y de Venustiano Carranza son: Candelaria de Los Patos, manzana 1, con los trabajos de escaleras; y manzana 3, con infraestructura hidráulica, Candelaria de Los Patos manzana 3, perdón, con infraestructura sanitaria.

Mostró fotos del antes y después de las obras que ya están terminadas al día de hoy, Manuel Tolsá, donde se atendió la fachada lateral; la unidad de San Camilito 25, con impermeabilización. República de Perú 32; y Lázaro Cárdenas 17, igual impermeabilización.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Muy bien.

Mencionó que justo al concluir la reunión, junto el arquitecto Carlos Hernández, van a hacer recorridos en los 14 predios de Barrio Adentro.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Se refirió a la lámina de evaluación, donde muestra los avances de la Procuraduría Social, que al mes de noviembre llevan un 93.7 por ciento de avance en las unidades habitacionales que se están atendiendo en la Alcaldía de Cuauhtémoc; y un 94.2 por ciento en las unidades habitacionales correspondientes a Venustiano Carranza.

## INVI

Se informó el avance de cada una de las obras que tiene vigente en el Centro Histórico; teniendo un avance global del 67.4 por ciento de los 18 inmuebles con los que tiene obra en el Centro Histórico.

**Ing. Karina Valadez (Metrobus):** Antes de dar su reporte agradeció el apoyo a la DGC y a la Mesa, en el evento que se llevó a cabo en Balderas, la manifestación en la que nos estrellaron 15 cristales. Les agradezco a todos y a DGC también en especial por el barrido fino.

Informó que llevan, 20 estaciones con los cambios de pintura; se han rehabilitado cristales, se han reemplazado cristales, todos los cristales que han sido grafiteados o rayados.



Comentó que tiene programado en estas mismas estaciones o en estos mismos parabuses, realizar la colocación de botoneras y torretas para personas con discapacidad, y el apoyo de las mismas.

Dijo que se están haciendo pruebas porque ya se tenían una vez que se instalaron estos parabuses, pero ha habido vandalismo y todo este tipo de eventos; entonces se van a rehabilitar nuevamente.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Le pidió ponerse de acuerdo con el enlace de Metrobús de la Mesa de Reordenamiento para atender la petición del balizamiento de la Línea 4, y poderlo coordinar a través de la Ing. Valadez y se pueda subir a esta Mesa de Infraestructura para darle seguimiento. Pidió se incorpore a los turnos.

**Lic. Karina Valadez:** respondió que sí, trabajará en la solicitud para el balizamiento en el tramo de Pino Suárez.

## ADIP

Se informó que tienen un avance del 85 por ciento, de acuerdo al ducto maestro que se está poniendo también en la calle de República de Brasil, que son parte de las obras de infraestructura vial que está haciendo actualmente la Secretaría de Obras en esa vialidad.

En el caso de Avenida Chapultepec, se cuenta con un 60 por ciento de avance.

En el avance acumulado del proyecto de ducto maestro, tanto en República de Brasil, como en Avenida Chapultepec, teniendo un 85 y un 60 por ciento de avance respectivamente.

Se recordó que la ADIP ya tiene todos sus puntos de conexión WiFi comprometidos del año anterior y de éste.

**Ing. Carlos Luna González (C5):** Dio el reporte de la semana que corresponde del 16 al 30 de noviembre.

Indicó que tuvieron un total de 23 cámaras con fallas, un total de 184 cámaras en 92 sitios correspondientes al proyecto de Mi Calle y solamente una cámara en un sitio que está en proceso de reparación.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Refirió que en la lámina de evaluación se muestran los avances de C-5, en mayo rebasó la meta de la sustitución de cámaras que se había planteado, en el que se sustituyeron 590 cámaras en 118 sitios.

En septiembre también cumplió la meta sobre el cambio de renovación tecnológica, en 480 cámaras en 96 sitios.

Del Programa Mi Calle, que es el que continúa avanzando, tiene al mes de noviembre 184 cámaras en 92 sitios.

También mencionó el acumulado de cámaras con fallas o intermitencias, que en el mes de noviembre fueron tan solo 39.

Lo mismo del mantenimiento y/o reparación de la infraestructura que requiere algún tipo de rompimiento, que en el mes de noviembre son tres.



**Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito):** Dio su reporte del periodo del 16 al 30 de noviembre en el que se atendieron servicios en mantenimiento correctivo en la Red de semáforos instalada en el Centro Histórico.

Informó que no han tenido incidencias considerables en cámaras de Tránsito; y no ha habido acciones de mantenimiento preventivo.

Respecto a la solicitud que se ha planteado para mejorar los tiempos sobre las calles y corredores viales que son: 5 de Febrero, Isabel La Católica, o Bolívar, indicó que se estaban haciendo los ajustes necesarios para poder mejorar considerablemente los cruces y darle tiempo al peatón en aquellos lugares donde hay incidencia peatonal, como en la calle de Madero, en exceso.

- **Incidencias y turnos**

**Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas en la presentación:**

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/ Mesa-de-infraestructura>

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que dando seguimiento al tema de los turnos, se hizo el recorrido a solicitud de CFE, en la obra de Brasil para la revisión de infraestructura; esto se realizó el 19 de noviembre.

Informó que se tienen todavía en proceso; por lo que solicitó que Obras apoye, porque los tres temas son del Polígono de Santa María la Redonda, que entran en la estrategia de Barrio Adentro, anunciado hace un par de semanas por la Jefa de Gobierno, para arreglar los taponamientos que se dieron producto de la obra en Mina 16, y en Santa Veracruz. Pidió darle seguimiento.

Comentó que justo también de esta estrategia de Barrio Adentro que, por indicaciones de la Jefa de Gobierno, se está haciendo un levantamiento de las necesidades de la zona; de acuerdo al Polígono, a la mitad del Polígono 1, de Santa María la Redonda, son muy pocos los temas pendientes.

Comentó que se pidió se conectara a la reunión María Lachino para ver si con esta acción de empleo temporal, en donde se han incorporado compañeros de los propios vecinos en acciones para embellecer el entorno urbano de su propia colonia, se pueda hacer alguna actividad que permita rehabilitar esas jardineras que no se concluyeron en Santa Veracruz.

También mencionó que hubo robo de infraestructura para ver la posibilidad de reponer y cumplir ese compromiso.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Indicó que el comentario de la maestra es con relación a las jardineras que están en la calle de Santa Veracruz. Explicó que son jardineras que se construyeron en la obra del año pasado, sin embargo, quedó pendiente en poner las plantas en las mismas; está entre el Eje Central y la calle 2 de abril. Precisó que la solicitud es ver la posibilidad de poder plantar esos arbustos o plantas, lo que se tenga diseñado.



**Lic. María Lachino (SOS-Dirección de Parques):** Indicó que sí. Que lo revisará para darle instrucciones al personal y pueda realizar la intervención.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Propuso un recorrido esta misma semana, si lo considera pertinente; para poder mostrar cuáles son y el estado en el que se encuentran. Y todos los demás trabajos. Comento que se tienen varias reparaciones pendientes de incidencias que se pidió que la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial pudiera atender.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Reiteró a María Lachino que además de las jardineras, a ver si con la ayuda de los compañeros poder terminar las jardineras que quedaron pendientes; se tienen varias incidencias que no se han concluido por parte de la Dirección General de Obras y de Infraestructura Vial, que son todas las que se muestran en pantalla.

Entre ellas también el robo de algunas rejillas de piso, que son pocas, pero se quiere ver si a través de la Dirección se pueden reponerlas para que otra vez quede al 100 por ciento.

Y la posibilidad de contar con el apoyo para el retiro de la jardinera frente al mercado 2 de Abril.

Comentó que se hará el listado bien de todas las necesidades que se recogieron del polígono, y se los enviarán en la presentación para darle seguimiento.

Resalté que lo que se incorpore de Barrio Adentro es prioritario, por el tema también de dar a través de los espacios públicos mejores condiciones a las familias que están en alto grado de vulnerabilidad.

**Lic. Rodrigo Alcalá (Alcaldía Cuauhtémoc):** pidió de parte de la licenciada Patricia Ramiro, la nueva Directora, solicitar el apoyo de Sistema de Aguas para un recorrido sobre Márquez Sterling, para retomar el tema del taponamiento que tienen sobre Márquez Sterling y Balderas.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** comentó que quien se quedó con los acuerdos es el ingeniero Ledesma, el día que se realizó el recorrido. Propuso hacer un nuevo recorrido en conjunto.

### **Turnos nuevos**

- ❖ ACH a Metrobus para que realice balizamiento de la Línea 4 y dar seguimiento en la Mesa de Infraestructura a solicitud del enlace de Metrobús de la Mesa de Reordenamiento
- ❖ ACH a Secretaría de Obras para arreglar prioritariamente los taponamientos que se dieron producto de la obra en Mina 16, y en Santa Veracruz en el Polígono de Santa María la Redonda que entran en la estrategia de Barrio Adentro.



- ❖ ACH realice listado del levantamiento de necesidades recogidas en el Polígono de Santa María la Redonda para que la Dirección de Parques de la Secretaría de Obras apoye con diversos requerimientos, entre otros, la colocación de plantas en jardineras, reposición de rejillas de piso y retiro de jardinera ubicada frente al mercado 2 de Abril.
- ❖ ACH realice recorrido con personal de la Dirección de Parques para que conozca el estado de las jardineras y las incidencias que requieren reparación.
- ❖ Alcaldía Cuauhtémoc a SACMEX para que se realice recorrido para retomar el tema del taponamiento que tienen sobre Márquez Sterling y Balderas.

### **Incidencias**

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que, del tema de las incidencias urbanas, se tienen 561; de las cuales 395 han sido atendidas; 147 siguen pendientes; y 19 en proceso.

Precisó que, de esas pendientes, el mayor acumulado lo tienen CFE, con 70; seguido de Alcaldía de Cuauhtémoc y SACMEX con 16; Alumbrado Público, con 13. Pidió dar seguimiento a las 13 de Alumbrado Público.

Por parte de la Dirección General de Obras e Infraestructura Vial, 11; por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos, tres; TELMEX, tres; y Tránsito, dos.

Pidió a CFE apoye con todas esas tapas y registros que nos hacen falta arreglar.

**Dr. Jesús Cruz Berros SOS-DGSEU-Limpia Zona I):** Solicitó Servicios Urbanos, se le pudieran hacer favor de decirle cuáles son las tres pendientes.

#### ▪ **Asuntos generales**

**Lic. María Laccino:** Comentó que es la Subdirectora de Parques y expresó su interés para compartir a la Mesa lo que se está haciendo en el área de parques, para que los compañeros de otras dependencias sepan cuál es la actividad en concreto.

Comentó que se están de alguna manera sumándonos a las actividades o a la estrategia articulada de Barrio Adentro. Indicó que se están sumando para apoyar a los vecinos y vecinas, sobre todo del Centro Histórico; en particular de dos colonias.

Informó que con otras instituciones, a través de un programa de empleo temporal que se llama Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa, en donde ofrece este programa a los vecinos para que se puedan incorporar, ofreciéndoles empleo temporal.

Muchos de ellos ya se incorporaron en la institución. Comentó que tienen presente en este momento tres cuadrillas en el Centro de la Ciudad, en el Perímetro “A” y “B”.

Mencionó que estas tres cuadrillas se conforman alrededor de 30 a 50 personas que están realizando intervenciones, sobre todo para dar mantenimiento a las áreas verdes. Empezaron a trabajar a partir del 25 de noviembre hasta hoy, fecha 1º de diciembre.



Informó que se han intervenido, por ejemplo, el parque que se puede ubicar que se encuentra en Paseo de la Reforma, en la esquina de la Glorieta de calle Violeta, y se han realizado actividades de poda de arbusto, remate de plantas, cajete de árbol, barrido de andadores en el mismo parque; y otro que es el Jardín de San Fernando, en avenida Reforma, que también ustedes lo ubicarán perfectamente.

Se han hecho cajetes para los árboles, arbustos, jardineras, etcétera; se ha hecho también barrido, deshierbe.

Indicó que se va a empezar a intervenir en algunos parques y camellones. En efecto, la Secretaría de Obras tiene una intervención en la Red vial primaria, pero han recibido la instrucción de la Jefa de Gobierno que es necesario intervenir en vías secundarias, lo van a poder realizar de manera conjunta con la alcaldía, con la Autoridad del Centro Histórico, evidentemente. Sumarnos de manera conjunta a estas acciones de Barrio Adentro.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Agradeció y comentó que al final es una fuerza que suma a todo lo que se ha venido haciendo en esta Mesa.

Precisó que la intención también de sumar a María es que se haga de manera coordinada, y que ese esfuerzo ayude a subsanar los pendientes que se tienen de otras áreas para ya dejar al 100 por ciento esta zona del Centro Histórico que ya se intervino; y empezar a mejorar la siguiente parte de la Guerrero, el polígono del Centro y la colonia Morelos.

Justo es la intención de incorporarla en la Mesa, que se vaya avanzando en conjunto en los pendientes para ir más rápido en la atención sobre todo de los puntos vulnerables.

**Lic. Elsa Iris Rueda Salgado (SEDECO):** Comentó que no se ha presentado informe a la fecha, debido a que el área responsable del Programa de Fomento y Mejoramiento de Mercados Públicos aún no ha podido realizar la segunda visita. Por lo tanto, están en comunicación con la Alcaldía para ver de qué manera pueden alimentar de manera más pronta, de cuáles son los avances de los mercados.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que, si lo ve necesario, se puede hacer una reunión con Héctor Vázquez, de la Alcaldía de Cuauhtémoc, quizá pueda ayudar con esa supervisión.

#### ▪ **Acuerdos**

- Metrobus realice balizamiento de la Línea 4 y de seguimiento en la Mesa de Infraestructura.
- Secretaría de Obras atienda prioritariamente los taponamientos que se dieron producto de la obra en Mina 16, y en Santa Veracruz en el Polígono de Santa María la Redonda que entran en la estrategia de Barrio Adentro.



- ACH comparta levantamiento de necesidades recogidas en el Polígono de Santa María la Redonda a la Dirección de Parques de la Secretaría de Obras para que apoye con diversos requerimientos, entre otros, la colocación de plantas en jardineras, reposición de rejillas de piso y retiro de jardinera ubicada frente al mercado 2 de Abril y se realice recorrido con personal de la Dirección de Parques para que conozca el estado de las jardineras y las incidencias que requieren reparación.
- Alcaldía Cuauhtémoc a SACMEX para que se realice recorrido para atender taponamiento que tienen sobre Márquez Sterling y Balderas.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Agradeció a las dependencias y citó a la próxima sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras a realizarse el 15 de diciembre a las 10:30 horas.

▪ **Asistencia**

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX	<b>Ing. Darío Alejandro Munguía Torres</b> Director de detección de fallas y rehabilitación de drenaje	No se pudo conectar
2	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX	<b>Ing. David Marcelo Ayala</b> Subdirector de Construcción, Reparación y Conservación de Infraestructura para la Potabilización y Calidad del Agua <b>Ing. Misael Aguilar</b>	
3	Alcaldía Cuauhtémoc	<b>Lic. Patricia Ramiro</b> Coordinadora Territorial <b>Lic. Rodrigo Alcalá</b>	
4	Alcaldía Venustiano Carranza	<b>Arq. Elizabeth Moya Vizuetto</b> Directora de Desarrollo Urbano <b>Lic. Luis Ángel García</b>	
5	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público	<b>Arq. Matilde González Millán</b> JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	No se pudo conectar



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
6	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I	Jesús Cruz Berros JUD de Recolección Zona 1	
7	Secretaría de Obras y Servicios DGOIV	Arq. Édgar Páez Rodea Subdirector de Construcción de Obras de Infraestructura Vial "A1" Ing. Roberto Velázquez Mancilla Ing. Agustín Estrada	
8	Comisión Federal Electricidad CFE	Ing. Mario Meraz Flores Jefe de Departamento de Líneas y Redes	
9	TELMEX	Ing. Omegar García Gerente de Operaciones	
10	Sistema de transporte colectivo Metro	Carlos Segura Asesor	
11	Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA	Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
12	Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH	Lic. Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	
13	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL	Arq. Dolores Martínez Orralde Subdirectora General del Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL	No se pudo conectar
14	Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa ILIFE	Arq. Eduardo Zamora Subgerente de Certificación de Obra	
15	Fideicomiso Centro Histórico FCH	Arq. Jorge Salazar Ojeda Director de Desarrollo Inmobiliario	
16	Instituto de Vivienda de la Ciudad de México INVI	Arq. Omar Hernández Coria Líder Coordinador de Proyectos	No se pudo conectar



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
17	<b>PROSOC</b>	<b>Ing. Claudia Espindola</b> Asesora Técnica	
18	<b>Metrobús</b>	<b>Ing. Karina Valadez</b> Responsable de Línea 4	
19	<b>Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO</b>	<b>Lic. Elsa Iris Rueda Salgado</b> JUD de Modernización	
20	<b>Agencia Digital de Innovación Pública ADIP</b>	<b>Ing. José Luis Cuevas</b> Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica Centro de Conectividad e Infraestructura Tecnológica <b>Ing. Carlos González</b>	
21	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5</b>	<b>Ing. Noé Vargas Ramírez</b> Subdirector de Infraestructura en campo <b>Ing. Carlos Alberto Luna</b>	
22	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	<b>Ing. Juan Francisco Padilla Martínez</b> Asesor Técnico	
23	<b>SOS-Dirección de Parques</b>	<b>Lic. María Lachino</b> Subdirectora de Parques	