



MINUTA

Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

18 de octubre de 2022

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Infraestructura Vial
 - Alumbrado Público
 - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Comisión Federal de Electricidad
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Local de Infraestructura Física Educativa
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- SSC-Tránsito

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico): Dio la bienvenida y agradeció la asistencia a los enlaces de las dependencias a la Vigésima Primera Sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras. Dio la Palabra al Lic. Sergio Durán Álvarez, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico para conducir la sesión.



Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): saludó, puso a consideración el orden del día y procedió con los reportes.

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Autoridad del Centro Histórico

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que en el periodo, la Autoridad del Centro Histórico atendió 102 incidencias de infraestructura urbana dentro del perímetro del Centro Histórico y se realizó una jornada de atención a parques y áreas verdes con el apoyo de personal de Justicia Cívica y Reinserción Social.

Retiro de 125 metros cuadrados de grafiti. Tres atenciones de riego a áreas verdes.

Los trabajos realizados consistieron en colocación de 20 señalamientos de espacio libre de humo en la calle de Madero, entre Monte de Piedad y Bolívar.

Se colocaron 10 señalamientos de no circulación de motocicletas en la calle de Regina, entre Bolívar y 20 de Noviembre.

Se llevó a cabo la reparación de una tapa de registro y banqueta en Eje Central, casi esquina con Donceles.

Reparación de banqueta en Allende, esquina Tacuba; otra reparación de banqueta en Bolívar, entre Regina y Mesones.

Colocación de cinco tapas de registro y desazolve de drenaje en Comonfort número 3; reposición de tres tapas de dren en Plaza Garibaldi.

Reacomodo de cuatro macetones en Plaza Empedradillo que nos había solicitado Turibus para que se pudieran realizar bien las maniobras de los vehículos.

Colocación de dos bolardos en Plaza Tlaxcoaque; la colocación de dos bolardos y reparación de dos metros cuadrados de banqueta en República de Perú frente al número 50.

Reparación de 47 metros cuadrados de barandal en República de Argentina número 91; y el retiro de dos bolardos en Zapata, esquina Margil.

Mostró fotografías de los trabajos realizados.

Alcaldía Cuauhtémoc

Bertha Hernández (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó las acciones del periodo, de drenaje, se realizó la limpieza en cuatro pozos de visita.

Sondeo, se realizaron 70 metros en albañal pluvial y 540 metros de atarjea.

En la actividad de parques y jardines se llevó a cabo el riego de 600 metros cuadrados, cuatro mil 600 de poda de pasto; se hicieron 515 metros cuadrados de cultivo, en poda de setos mil 576 metros.

Limpieza y recolección se llevó a cabo un barrido diario de 283 kilómetros.



Recolección orgánica domiciliaria 878.15 toneladas. Recolección inorgánica, mil 597.1 toneladas. Recolección de tiraderos clandestinos, 920.23 toneladas.

Acciones de alumbrado, se repararon dos piezas en vía pública, se cambiaron seis y (fallas de audio). Se realizaron mantenimiento en 10 metros lineales.

Precisó las ubicaciones de los trabajos: en Regina número 64, entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre, sondeo de 70 metros lineales de atarjeas.

En Uruguay 136, esquina Cruces, sondeo también de atarjea en 90 metros.

Uruguay número 136, esquina Cruces, se realizó mantenimiento en albañal pluvial de seis metros. En Bolívar número 125, 10 metros. En la calle Artículo 123, número 45, mantenimiento de seis metros. Luis Moya 115, sondeo de atarjeas en 60 metros lineales.

En Moya 115, entre Arcos de Belén y Márquez Sterling, se realizó la limpieza en dos pozos de visita. Independencia número 72, entre Revillagigedo y Luis Moya, 24 metros de albañal.

En República de Costa Rica, seis metros en albañal pluvial. En 20 de Noviembre número 170, entre Izazaga y Nezahualcóyotl, seis metros de mantenimiento. En República de Colombia número 80, entre Girón y Rodríguez Puebla, 60 metros en el sondeo de atarjea.

Tacuba número 1, sondeo de atarjea, 60 metros y dos limpiezas de pozos de visita.

En San Jerónimo número 58, entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, igual, 60 metros en sondeo de atarjea. San Jerónimo y Correo Mayor sondeo de atarjea con 50 metros. San Jerónimo y Correo Mayor, seis metros en el albañal pluvial.

En Santo Tomás número 53, entre Ramón Corona y Misioneros, sondeo de atarjea, 90 metros. Santo Tomás número 53, entre Ramón Corona y Misioneros, mantenimiento en el tubo de albañal, seis metros.

Presentó fotografías de las acciones que se están realizando de los indicadores al 15 de octubre con dos mil 488 acciones de sondeo en albañal pluvial, 29 mil 587.6 toneladas de recolección inorgánica, 12 mil 414.6 toneladas de recolección orgánica, y en total 152 luminarias reparadas.

Alcaldía Venustiano Carranza

Lic. Jorge Álvarez (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó su reporte del 7 al 13 de octubre, comentó que la Territorial Morelos realizó el desazolve de 801 metros lineales y la reparación de 14 luminarias dentro del perímetro que le corresponde a la Territorial.

Presentó anexos con las ubicaciones y fotografías de los trabajos.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México- Drenaje

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó los avances del periodo. Realizaron 400 metros de sondeo de atarjea para un acumulado de 13 mil 500.

El desazolve de 12 pozos de visita, ocho rejillas de piso y 10 coladeras pluviales, y el sondeo de 22 metros de albañal para un acumulado de 820 metros.

Indicó que estos trabajos se llevan a cabo durante la noche, el tercer turno, por condiciones de vialidad, mencionó que continúan dándole atención a reportes puntuales.



Secretaría de Obras y Servicios, Alumbrado Público

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informó con respecto al periodo de esta quincena que tuvieron un reporte de 573 luminarias en todo lo el primer cuadro de la Ciudad. Mencionó que fueron atendidos los reportes solicitados vía *chat* y que continúan al pendiente.

Secretaría de Obras, Subdirección de Parques B

Ruth Valencia (DGSUS-Subdirección de Parques): Informó las actividades realizadas del 3 al 16 de octubre.

Barrido Manuel en guarnición, 12 mil 312.160 kilómetros. Barrido mecánico, mil 279.40 kilómetros. Recolección de residuos sólidos, 10 mil 435 metros cúbicos. Recolección de tierra, 127.50 metros cúbicos. Lavado de papeleras, mil 120 piezas. Lavado de plazas y corredores, 638 mil 437 metros cuadrados. Lavado diario de 18 sitios críticos, la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos. Retiro de seis mil 981 piezas de chicles; eliminación de mil 346 metros cuadrados de grafiti. Retiro de dos mil 565 piezas de propaganda, y la desratización por medio de colocación y 338 cebos Larinat en una superficie de 31 mil 910 metros cuadrados; 534 cebos C-Real B en una superficie de 92 mil 150 metros cuadrados y fumigación en dos mil metros cuadrados.

Metro

Se informó que se tiene ocho escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 y funcionando todos los elevadores ubicados en las estaciones que corresponden al Centro Histórico

Comisión Federal de Electricidad

Ing. Pablo García (CFE): Dio el reporte del 4 al 18 de octubre de sus indicadores y atenciones.

El número de siniestros de robo registrados en infraestructura tuvieron cero; el número de bóvedas atendidas con acción a desagüe 55; número de atención de fallas de suministro de energía 13; número de tapas de registro o recuperadas dos; y número de obras de mantenimiento que implican rompimiento en la vía pública 13.

Indicó las ubicaciones donde se realizó desagüe, República de Cuba, la continuación de Luis González Obregón, San Idelfonso, entre Callejón del 57 y Del Carmen, ahí fueron 14 desagües.

Belisario, la continuación de Belisario, que es República de Venezuela, entre Callejón del 57 y Manuel Doblado, fueron en total 19. 5 de Mayo, Seminario, Moneda; entre Filomeno Mata y Del Carmen 22, suman 55 desagües de los 15 días.

De fallas en suministro, calle Órgano 38, Roldán 41, JJR 46, Santísima cuatro, Corregidora 78, Academia 31, Rodríguez Puebla 11, República de Chile 62, República de Brasil 80, San Antonio Tomatlán 4, Regina 135, Circunvalación 228 y Nacional número 17, en total 13.

Reparación de tapas en Santo Tomás, esquina Circunvalación, y Santo Tomás, esquina República del Salvador.



En trabajos que implica rompimiento de banqueta, Lazarín del Toro, entre Allende y República de Chile, una que fue el jueves en la noche, ya que cerraron el Eje Central; Circunvalación, entre República del Salvador y República de Uruguay; y Bolivia, entre Del Carmen y Colombia, son tres rompimientos de banqueta.

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Se informó que en el periodo se atendieron 16 solicitudes de obra para inmuebles, dos solicitudes de colocación de enseres dentro del Programa Ciudad al Aire Libre, 13 autorizaciones para obra en inmuebles en el Centro Histórico, cuatro autorizaciones de colocación de enseres dentro del Programa Ciudad al Aire Libre, y también se emitió autorización de obra menor en la calle de Bolívar 26, en Fray Servando 323, en Moneda 16, Nezahualcóyotl 65, Benjamín Gil 47, 20 de Noviembre número 3, en la calle de Palma número 19.

Autorización de obra mayor en Primo de Verdad número 95, obra menor en Perú 5, obra menor en República de Perú número 10, obra menor en República de Perú 57 y en Justo Sierra 17 una obra mayor, Buen Tono 43 obra mayor, República de Chile 62 obra menor, Tacuba 53 una obra mayor.

Se atendieron también solicitudes para la colocación de enseres en Regina número 5961 y en Independencia 30.

Fideicomiso Centro Histórico

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó los avances que han tenido en los diferentes frentes de trabajo.

El convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54 que opera la SEDUVI, trabajos de fachadas para atender la calle de Bucareli en el bloque A, llegaron a un avance del 60 por ciento; en el bloque B un avance del 70 por ciento.

Trabajos de rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos, avance del 86 por ciento. Trabajos de mantenimiento y obras complementarias en el centro de innovación y desarrollo económico del Centro Histórico, ubicado en Perú 88, reanudamos actividades esta quincena y un 64 por ciento de avance.

Trabajos de arreglo de fachadas en la calle de República de Brasil un 88 por ciento de avance, y en los trabajos de arreglo de fachadas en el bloque C, que es Callejón de Ecuador, Leona Vicario y Seminario, un avance del 98 por ciento.

Mostró imágenes de trabajos que corresponden al bloque A en Bucareli, en el número 152, la aplicación de muestras para la integración de terrazo en las fachadas, en Barcelona número 4 también trabajos de retiro de un espectacular sobre la azotea para poder proceder después a los trabajos de fachada.

En el bloque B de Bucareli, en el número 66, integración de aplanado fino; en el número 69 la integración de puertas de madera en los balcones; y tanto en el número 118 como el número 120 fachadas finalizadas.

En la rehabilitación y conservación del Portal de Escribanos trabajos del tratamiento de puertas de madera en sanitarios, que conlleva la liberación de capas de pintura, la aplicación de tinta de alcohol y la aplicación de barnizado en ambas puertas.



Trabajos de mantenimiento en los muebles de los Escribanos que incluyen la liberación de capas de pintura, así como la aplicación de tinta de alcohol, barnizado y el desmontaje de las puertas abatibles para dar un adecuado tratamiento a la madera de las mismas.

Para los trabajos de reanudación en Perú 88, trabajos de colocación de películas de protección en ventanas que dan hacia la calle de República de Perú; trabajos de fabricación y colocación de muebles y escalinatas a la medida; el habilitado de ramales para captación de agua pluvial; la colocación de bases para cámaras de circuito cerrado de televisión y la colocación de piso vinílico para la cabina de controles de audio y video que corresponde al auditorio del inmueble.

En los trabajos de arreglo de fachadas en el tramo de Brasil, en el número 4 el tratamiento de herrerías históricas; en el 42, el tratamiento integral de herrerías, así como el lavado de elementos de cantera.

Y en el número 47 trabajos de integración de balaustres en los pretilos.

Para el arreglo de fachadas puntuales en el bloque C, en Seminario número 14 trabajos de desmontaje de andamios, así como la fachada finalizada.

En el segundo frente de trabajo, que es el convenio de coordinación con el INAH, para lo que respecta al proyecto integral de reconstrucción y recuperación del Templo de San Juan de Dios, se llegó a un avance del 89 por ciento.

Mostró imágenes de algunos de los trabajos de consolidación en el intradós de la bóveda del coro, también la sustitución de piezas de cantera en cornisas de la Torre del Campanario y la reintegración de aplanados en arcos que fueron consolidados.

Y el último frente de trabajo, que es la línea de acción de ayudas para el arreglo de fachadas, incluso con recurso propio del Fideicomiso, un avance del 40 por ciento.

Mostró imágenes de Leandro Valle 19 con los trabajos de aplicación de pintura vinílica, así como la sustitución de vidrios rotos; en Belisario Domínguez número 76 el tratamiento integral del portón de madera del inmueble; en Ecuador 103 la aplicación de pintura a la cal; en Echeveste número 6 la consolidación de la factura en muro de fachada, así como la integración de mortero y cal-arena; y en República de Chile número 64 podemos observar la fotografía de la fachada finalizada.

Instituto Local de Infraestructura Física y Educativa

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Informó que al corte del 30 de septiembre tienen tres frentes de obra abiertos por parte del Instituto Local con trabajos de rehabilitación y mantenimiento en general, donde la Escuela Cristóbal Colón lleva un avance a la fecha del 17 de octubre del 78 por ciento y se está entrando a la última etapa, que es la reestructura del inmueble, que se espera concluir en el próximo mes.

Mencionó que en cuanto a los demás frentes que se tienen ya contemplados para intervenir en este último trimestre, se encuentra la escuela secundaria César Ruiz y la escuela primaria Luis G. León, de los cuales se estarán realizando el inicio de los trabajos el 31 de octubre y subsecuentemente realizarán la incorporación de los demás frentes de trabajo.



C-5

Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que del 30 de septiembre al 14 de octubre tuvieron cuatro cámaras con falla o intermitencia y una cámara en mantenimiento y reparación en atención a la petición.

Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en el periodo que transcurre se reportaron un total de 45 acciones de mantenimiento correctivo en equipo de semáforos y que las cámaras de tránsito operan adecuadamente. Indicó que quedan pendientes para las incidencias que se reporten vía *chat*.

Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/ Mesa-de-infraestructura>

Turnos

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informo que por lo que respecta a la matriz de seguimiento de turnos en el periodo de enero a agosto del presente año se tienen un total de 32 turnos, de los cuales tenemos atendidos 28 y se encuentran en proceso de atención tres, y se encuentra uno pendiente.

Incidencias

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Respecto a la matriz de seguimiento y de incidencias urbanas de enero a lo que va de octubre del presente año se tiene un total de 804, de las cuales 653 atendidas y 151 pendientes.

Indicó que en las gráficas en color rojo tienen la descripción de las incidencias que se encuentran pendientes y que se harán llegar a cada una de las dependencias que se tienen turnadas para que en la medida de lo posible se puedan atender todas estas incidencias.

Dio el uso de la palabra al maestro Oropeza.

Asuntos generales

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH-Coordinador General): Comentó sobre el tema de las obras en La Lagunilla, en el que particularmente se requiere ver la coordinación con tránsito por el asunto de los vehículos que se están estacionando en la zona de la obra y que hay mucha queja de los vecinos. Dijo que lo comentaron ya con Tránsito, que se tendría que ver con Secretaría de Obras para coordinarse y no se obstruya en el avance de la obra.



Respecto de la calle de Brasil, comentó que de las partes que ya están dañadas, lo platicaron con el ingeniero Luis Castro el viernes, que ya está previsto. Que también ya se lo solicitaron por escrito a la ingeniera Érika Santillán porque es un tema importante y ha habido mucha queja vecinal sobre el tema de esta intervención, que ya se fracturó el arroyo vehicular, para atenderlo y se esté sincronizado, porque también está pegado a justamente a la obra en la parte de Honduras y Nicaragua para que se pueda hacer ahí la reparación lo más rápido posible.

Indicó que el fin de semana tuviern una queja sobre una obra irregular en la calle de Bolivia número 83, en la Plaza Torres Quintero, para darle seguimiento.

Comentó que el sábado visitaron a los vecinos del predio de la Mascota en Bucareli y Turín, de la Colonia Juárez, donde está también trabajando Fideicomiso del Centro Histórico en el rescate de las fachadas.

Indicó que ya se atendió el tema de las podas para que se pueda continuar con los trabajos.

Mencionó que los vecinos en general están contentos y les hicieron el planteamiento de ver si se puede coadyuvar, al menos en la parte de la limpieza, en la zona que no va a intervenir el Fideicomiso, que sería como el segundo tramo de Turín a Abraham González y la parte de Abraham González, básicamente con limpieza, que es lo que ACH pudiera hacer, por lo que se revisará la posibilidad de atenderlo.

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció la participación del Mtro. Oropeza y consultó a la Mesa si se quisiera comentar algo sobre los temas referidos o algún otro.

Ing. Karina Valadez (Metrobús): Preguntó que respecto a la limpieza de las jardineras en la calle de Buenavista que les apoyará la Alcaldía, van a requerir algún tipo o algo para que se le dé velocidad a este tema.

Bertha Hernández (Alcaldía Cuauhtémoc): Indicó que sí programan la limpieza hasta la México-Tenochtitlán.

Acuerdos

- Que cada una de las dependencias que tienen incidencias pendientes les de atención, dando prioridad a las que representen mayor riesgo para la ciudadanía.

Lic. Sergio Durán Álvarez: Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad. Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 1 de noviembre a las 10:30 horas.

Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Autoridad del Centro Histórico	Lic. Sergio Durán Álvarez Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y	



		Conservación del Centro Histórico en la ACH	
2	Alcaldía Cuauhtémoc	Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza Director de Servicios Urbanos Bertha Hernández	
3	Alcaldía Venustiano Carranza	Arq. Elizabeth Moya Vizuetto Directora de Desarrollo Urbano Lic. Jorge Álvarez	
4	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje	Ing. Rodolfo Barrón Méndez Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro	
5	Secretaría de Obras y Servicios DGOIV	Ing. Daniel Ruvalcaba Argueta Supervisor Interno	No se pudo conectar
6	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público	Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	
7	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I	Jesús Cruz Berros JUD de Recolección Zona 1	
8	Sistema de transporte colectivo Metro	Ing. Misael Amir Macías Olvera Enlace de Desarrollo de Proyectos	
9	Comisión Federal de Electricidad CFE	Ing. Pablo García Líneas y Redes Ing. Luis Ramón Hernández	
10	Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH	Lic. Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	No se pudo conectar
11	Fideicomiso Centro Histórico FCH	Arq. Cristóbal López Zamora JUD de Apoyo Técnico	



12	Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa ILIFE	Arq. Eduardo Zamora Camacho Subgerente de Certificación de Obra	
13	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5	Ing. Jorge Orozco Orozco JUD de Infraestructura y Evaluación de STV Ing. Ángela Martínez	
14	SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico	
15	Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA	Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo	
16	Metrobús	Ing. Karina Valadez	