



MINUTA

Décima Novena Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

21 de septiembre de 2021

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Construcción de Obras Públicas
 - Obras de Infraestructura Vial
 - Alumbrado Público
 - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Metrobús
- Comisión Federal de Electricidad
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Fideicomiso Centro Histórico
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- Tránsito



Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio la bienvenida a la sesión a nombre de la Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico y dio paso a los reportes.

Autoridad del Centro Histórico

Informó las actividades que la Autoridad del Centro Histórico ejecutó en el periodo. 82 incidencias de daño en la infraestructura del Perímetro “A” y “B” atendidas y reparadas. Dos jornadas de trabajo apoyadas entusiastamente por personas infractoras en materia de justicia cívica.

Mencionó que los trabajos se desarrollaron en Mariana del Toro de Lazarín, calle de Regina, República de Brasil, plaza Loreto, Palma Belisario Domínguez, avenida Hidalgo, Tacuba, 5 de Mayo y calle de Pensador Mexicano.

Se mostraron imágenes de las actividades realizadas.

Alcaldía de Cuauhtémoc

Se informó que en el periodo que se reporta se efectuaron 134 reparaciones de luminarias en vías secundarias; se podaron 40 sujetos forestales; se limpiaron 170 metros lineales en la red de drenaje; se limpiaron 21 rejillas de piso, y se limpiaron 31 coladeras de banqueta. Se mostraron anexos con las ubicaciones donde se realizaron los trabajos y las respectivas imágenes.

Se comentó que la licenciada Patricia Ramiro, en virtud de que están concluyendo su gestión en la Alcaldía de Cuauhtémoc, presenta un resumen de la evolución de las solicitudes del Sistema Único de Atención a la Ciudadanía, del 1° de enero al 20 de septiembre, en donde da cuenta que en reparación y reinstalación de alumbrado público recibieron 305 solicitudes, de las cuales 303 fueron atendidas, y dos se encuentran pendientes.

En materia de mantenimiento a la red de agua potable y servicios hidráulicos, recibieron 258 peticiones de las cuales 253 han sido atendidas, y cinco se encuentran pendientes.

En retiro de basura, triques, cascajo o animal muerto en la vía pública, recibieron 54 solicitudes de las cuales quedaron atendidas al 100 por ciento.

Reparación y reposición de tapas de coladera y tapas de registro en vía secundaria, recibieron 52 y atendieron 52.

Bacheo en vialidades secundarias, recibieron 46 y atendieron 46; solicitudes de mantenimiento de áreas verdes, recibieron 41 y atendieron 41.



Asuntos relacionados con las direcciones y subdirecciones territoriales, recibieron 39 solicitudes, las cuales fueron 100 por ciento atendidas y en reparación del tramo de banquetas frente a domicilio, guarniciones, colocación, retiro y renivelación de adoquín, recibieron 38, mismas que fueron atendidas.

En solicitudes de barrido manual o toque de campana en vía pública, recibieron 12, mismas que fueron atendidas.

Teniendo un total de atenciones de 838 ejecutadas con siete pendientes, lo cual les da arriba del 99 por ciento de eficiencia.

Se agradeció la gestión desarrollada por la Alcaldía de Cuauhtémoc, y específicamente en su Dirección Territorial que atiende al Centro Histórico.

Alcaldía Venustiano Carranza

Se informó que en el periodo que se reporta, fueron 123 luminarias reparadas en vías secundarias; 498 toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos; 428 metros lineales de drenaje desazolvados; 89.40 metros cuadrados de bacheo en vías secundarias.

El reporte de luminarias reparadas en el Perímetro B, en el Parque Ánfora, 35; Plaza Venustiano Carranza, 15; Parque Ánfora, 40; Candelaria, cinco; General Anaya, 14; Héroes de Nacozari, seis; Colonia 10 de Mayo, Sastrería o curtidora, ocho. Y en total 82.

Se mostraron láminas con el detalle de los metros lineales de drenaje desazolvados y de los metros cuadrados de bacheo ejecutados. Así como las gráficas que dan cuenta de lo informado.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Comentó que en el periodo que se reporta realizaron la ejecución de mil 350 metros de atarjea sondeada, para un acumulado de 18 mil 370; 22 pozos de visita para un acumulado de 318; 30 rejillas de piso; 33 coladeras pluviales; y albañales sondeados, 180. Para un acumulado de mil 607.

Indicó que lo anterior hace un avance del 87 por ciento.

Comentó que los trabajos se siguen realizando durante el turno nocturno por asuntos de vialidad y de movilidad.

Indicó que se han estado atendiendo también reportes puntuales, encharcamientos y demás situaciones relevantes en el Centro Histórico.

SOS -Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Se informó sobre los trabajos que se encuentran en ejecución respecto a las obras del Ejercicio de 2021, en donde la calle de Tacuba reporta un avance del 91.04 por ciento; la calle 5 de Mayo, el 49.65 por ciento; la Plaza de la Solidaridad, 5.73 por ciento; Plaza Martí,



5.80 por ciento; el Polígono de San Hipólito, Mina, Soto, Héroes, Violeta, San Fernando y avenida Hidalgo, siete por ciento; República de Chile 7.43 por ciento.

Se informó que las obras en Plaza del Empedradillo van a iniciar posteriormente a que concluyan las fiestas de septiembre.

San Ildefonso y Justo Sierra, se comentó que ya iniciaron, tienen un avance mínimo; y el Paseo de la Reforma de avenida Hidalgo a Glorieta de Violeta, está en proceso de levantamientos topográficos y trabajos preliminares.

Se mostraron algunas de las imágenes de 5 de Mayor que va ya muy avanzado; la calle de Tacuba, la calle de República de Chile; los trabajos en Plaza de la Solidaridad, y los trabajos en Plaza Martí.

Imágenes del Polígono en San Hipólito en los distintos frentes.

SOS- Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

Bien. Tengo a la vista el Informe que nos han proporcionado con los indicadores de la construcción de PILARES La Pulga, en donde tenemos la gráfica de avances de la obra al 19 de septiembre, en donde reporta con relación al programado, que el avance real es el 73.16 por ciento, contra el que tenemos programado.

Se encuentran en este momento en reparación de barandal de herrería, lavado en muros de concreto y armado en primer nivel, colocación de cimbra y apuntalamiento para la escalera que conduce al siguiente nivel.

Colocación de enladrillado en la azotea, armado con acero de refuerzo en cimentación y muro de colindancia, colado con concreto premezclado en muro de colindancia, colado con concreto premezclado en cimentación y muro abajo del parque, conformación de niveles en la plaza y jardín para el huerto con material producto de excavación. Y nos presentan algunas vistas panorámicas de lo que estamos mencionando.

SOS – DGSUS-Limpia

Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): Dio su informe del periodo del 6 al 19 de septiembre.

En barrido manual en guarnición ocho mil 618.512 kilómetros; barrido manual en banquetas, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados; barrido mecánico, mil 269.040 kilómetros.

Recolección de residuos sólidos, ocho mil 103 metros cúbicos; recolección de tierra, 114 metros cúbicos, lavado de papeleras, mil 220 piezas; lavado de plazas y corredores, 706 mil 774 metros cuadrados.

Informó que se continua con la limpieza periódica de la Plaza Zarco, tres veces a la semana. Lavado diario de 18 sitios críticos; la reconexión diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de cuatro mil 554 chicles; la eliminación de cuatro mil 329 metros cuadrados de grafiti; el retiro de dos mil 483 piezas de propaganda, así como la desratización por medio de



colocación de dos mil 753 cebos Lanirat y 983 Racumín, en una superficie de 127 mil 230 metros cuadrados.

Informó que se realizó la limpieza de las actividades del 15 y 16 de septiembre en la Plaza de la Constitución.

SOS-DGSUS -Alumbrado Público

Arq. Matilde González Millán: Informó que en la cuestión de Alumbrado público, en la semana 37 fueron 66 intervenciones. Semana 38 fueron 102.

Detalló el Informe de las actividades que han realizado en estas dos semanas de actividades: Dijo que en Alameda Central tuvieron unas ciertas fallas de energía; que tienen una situación con un control en la calle de Dolores y Av. Juárez, que se siguen conectando los ambulantes a este sitio, que están tratando de erradicar ese tema que es muy seguido.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció e indicó que se abre un turno con la finalidad de atender este reporte de Avenida Juárez y la calle de Dolores, donde se violenta la caja de controles por los ambulantes para conectarse. Mencionó que se solicitará a SSC tomen las medidas de vigilancia a través de la Mesa de Reordenamiento.

Transporte Colectivo Metro

Se informó que, de las 75 escaleras eléctricas en las 29 estaciones del Centro Histórico, hay tres que se encuentran en este momento detenidas por cuestiones de mantenimiento, y de los 19 elevadores en estaciones del Centro Histórico un elevador se encuentra detenido por el mismo motivo.

Metrobús

Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús): Dio su informe referente a los avances de mantenimiento a Línea 4.

Indicó un avance del 50 por ciento en la rehabilitación de parabuses, también para las estelas informativas tenemos cinco estelas ya concluidas y colocadas y el suministro de tres estelas más.

Comentó que en cuanto a los bolardos no tienen avance porque se tiene que ajustar a la modificación a estos elementos por hitos.

Para elementos de confinamiento que tienen que colocar de un total de cinco mil 880 piezas, ya se colocaron dos mil 226 piezas, lo que da un avance del 38 por ciento.

Se mostraron imágenes de los avances mencionados.

Parabús Eje Central Cecilio Robelo, parabús de Morelos, ya por concluirse; parabús de Ferrocarril de Cintura, Mixcalco, están con detalles a la espera de algunas de las estelas y los pendientes del conteo.

Indicó que sobre el balizamiento tienen un avance del 41 por ciento.



Comisión Federal de Electricidad

Ing. Luis Ramón Hernández (CFE): Dio el reporte de sus indicadores.

En cuanto a los siniestros indicó que no tuvieron robo en esta catorcena del 7 al 21 de septiembre.

57 bóvedas atendidas con acciones de desagüe, 16 atenciones de falla de suministro de energía eléctrica, registros y bóvedas reparadas tuvimos tres y 11 mantenimientos que implican rompimiento en la vía pública.

Indico que de rompimientos en la vía pública los que más se tuvieron fueron en la calle de Perú, Brasil y Argentina, cuadrante donde han trabajado más en esta catorcena.

Informó que la empresa contratista esta trabajado en las reparaciones, el terminado en banquetas, comentó que están solicitando más gestión para tener más recurso para las reparaciones.

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Lic. Mauricio Guerrero Loa (INAH): informó que en la primera quincena de septiembre tuvieron siete solicitudes de autorización para realizar obras, todas en el Centro Histórico. La primera es Moctezuma 216, solicitan conservar, rehabilitar, adecuar, reestructurar y restaurar los espacios interiores y exteriores de la primera crujía del inmueble con valor artístico.

Para la calle de Palma 19 es retiro y sustitución de cortina metálica por cortina tipo antivandálica metálica.

Para Fray Servando Teresa de Mier 125, retiro y sustitución de cortina metálica por cortina tipo antivandálica metálica.

Avenida Juárez 22, colocación de cortina metálica por cortina tipo antivandálica metálica.

Para Fray Servando Teresa de Mier 440, limpieza profunda de acabados de fachadas de local comercial, desmontaje temporal de publicidad exterior para correcta ejecución de limpieza, trabajos de resanes y reparaciones de superficie, aplicación de pintura vinílica.

Para Paseo de la Reforma 26, colocar muros de block de 15 centímetros para regaderas y sanitarios.

Para San Jerónimo 47, se propone cubrir la totalidad del patio principal de la Universidad del Claustro de Sor Juana con una estructura reticular anticatenaria cubierta por membrana arquitectónica y cortinas de PVC transparente o malla de sombra en el perímetro.

En cuanto a autorizaciones para obras, todas son del Centro Histórico, indicó que se tuvieron para la calle de Independencia 31, que es remodelación interior del local comercial. avenida Hidalgo 120 trabajos de adecuación. Bucareli 42, adecuación de local comercial. República de El Salvador 20, una prórroga de autorización. Plaza de la Constitución sin número, trabajos de restauración emergentes en la torre poniente y en el tambor de la cúpula del Sagrario. En Doctor Enrique Martínez González, consolidación de pisos, zapatas y contrarabes. Licenciado Verdad número 2, modernización del sistema contra incendios. Licenciado Primo Verdad número 2, también consolidación de muros. San Ildefonso 33, prórroga de una autorización. Avenida Cuauhtémoc Eje 1 Poniente 44, colocación de cortina, sustitución de cámaras, aplicación de pintura en fachada.



República de Paraguay 36, construcción de viviendas de interés social. Palacio Nacional, sustitución de seis ventanas de madera. Isabel la Católica 25, retiro de anuncios.

Donato Guerra 5, restauración integral de la fachada y adecuación de espacios interiores.

Independencia 56, colocación de nueve albardillas.

Por lo que toca a autorizaciones para enseres de vía pública por el Programa de Ciudad al Aire Libre, tenemos la primera para Gante 1, local 7, para Gante 1 local 2, ah, perdón, 1-Bis, local 2-Bis, para Motolinia 40, para Santísima 23, para Doctor Mora 9, local B, para Santísima 22-D, para Independencia 100-B, para Regina 59, 61 y para Francisco I. Madero 39 en planta baja. Todos son colocación de enseres.

Fideicomiso del Centro Histórico

Arq. Heli Espinoza Dionisio (FCH): Comentó que por parte del Fideicomiso Centro Histórico el convenio que se tiene con la coordinación INAH, para el proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y restauración del monumento inmueble conocido como Templo de San Juan de Dios se tuvo que llevar a cabo una suspensión laboral, quedando el avance físico anterior en un 65 por ciento y así continua.

Para el proyecto integral para la reconstrucción, recuperación y restauración de monumento inmueble conocido como Templo de Santa Catarina, el avance físico anterior era del 51 por ciento, en el actual un 53 por ciento de avance, con una terminación programada para diciembre del 2021.

Mostró lámina con el avance de los trabajos en Templo de Santa Catarina, en consolidaciones de grietas, consolidaciones de muros, integración de aplanados, remamposteo y consolidación de los muros dentro del templo.

Para el convenio de participación conjunta Fideicomiso F/54 y el Fideicomiso Centro Histórico. En rehabilitación y puesta en valor del espacio público y cultural Jardín Regina tenemos un avance físico anterior del 95 por ciento, lo mismo en el actual, en espera del pago, con una terminación que se llevó a cabo en julio.

Para señalética del Centro Histórico Perímetro “B”, el avance físico anterior era del 15 por ciento, actualmente un 20 por ciento, con una terminación programada en enero del 2022.

Mostró lámina con avances de señalética para el Centro Histórico Perímetro “B” donde se observa que son nomenclaturas de calles donde ya están troqueladas, serigrafiadas. La empresa ya tiene las ubicaciones donde hay que instalar dichas placas, se tiene la indicación solo está en espera de ser colocadas en sitio.

Para rehabilitación de espacios arqueológicos Fideicomiso Centro Histórico, Autoridad del Centro Histórico. La construcción de la nueva reja perimetral en el Templo Mayor tanto el avance físico anterior como el actual es de un 15 por ciento.

Mostró lámina con el habilitado en taller de muestras para la aprobación, en espera del visto bueno del proyecto por parte de la Dirección del Museo del Templo Mayor, así como el envío por parte de esa Dirección del proyecto de cubierta. Son las muestras que se han realizado, tanto muestras como las imágenes previas de cómo quedaría dicha reja.



Para el tema de acuerdos de colaboración para ayudas sociales. En fachadas de Obraje número 7, las Cruces número 5 y Riva Palacio, el porcentaje anterior era de un 3 por ciento en avance físico, hoy reportando un 10.84 por ciento de avance.

Mostró lámina donde se observan los trabajos en las fachadas donde en Riva Palacio 46 y 48 se está llevando a cabo la limpieza de pintura vinílica en rodapié de recinto.

En las Cruces número 5 es la integración de pisos canteras en balcones y en Obraje número 7, consolidación de grietas.

Por otro lado, informó que con base al tema de puestos de periódicos, ayer por la noche fueron instalados ocho puestos de periódicos más dando un total de 39 puestos instalados.

Estos ocho puestos fueron instalados en calle de Uruguay, en el tramo de Pino Suárez a Isabel la Católica.

C-5

Arq. Janeth Romero Beller (C5): Informó que por parte de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento del C-5, contaron ocho cámaras con falla o intermitencia y dos más que se encuentran en mantenimiento y/o reparación de la misma.

SSC-Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que en la quincena que acaba de concluir tuvieron un reporte general de 62 servicios, de los cuales 56 corresponden a acciones de mantenimiento correctivo y seis de mantenimiento preventivo.

Por otro lado, comentó que siguen revisando la operación del equipo semafórico sobre República de Brasil respecto a que estos semáforos, como se tiene conocimiento, después de la obra de remozamiento están trabajando de manera aislada, no están comunicados al Centro de Control de Tránsito al sistema computarizado. Indicó que están en vías de que la ADIP les pueda dar una respuesta y poder ingresar con su fibra óptica.

Finalmente, indicó que están trabajando en coordinación respecto a las obras que se desarrollan en el Centro Histórico.



Acuerdos

- Que ACH- Mesa de Reordenamiento gestione con SSC se tomen las medidas de vigilancia en Avenida Juárez y la calle de Dolores, donde se violenta la caja de controles de alumbrado público por los ambulantes para conectarse
- Que las instancias que tienen a su cargo la solución de las incidencias registradas que representan riesgo para la ciudadanía sean atendidas de manera urgente.

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció la participación de los presentes y citó a la próxima Mesa el 5 de octubre a las 10:30 horas.

Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Autoridad del Centro Histórico	Mtra. Dunia Ludlow Deloya Coordinadora General Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández Director Ejecutivo de PPMC	
2	Alcaldía Cuauhtémoc	Lic. Patricia Ramiro Juárez Coordinadora Territorial	
3	Alcaldía Venustiano Carranza	Arq. Graciela Martínez Ortega Directora de Sustentabilidad y Mejoramiento Urbano e Impacto Ambiental Arq. Elizabeth Moya Vizuetto Directora de Desarrollo Urbano Ing. Ángel García	
4	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje	Ing. Rodolfo Barrón Méndez Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro	
5	Secretaría de Obras y Servicios DGOIV	Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta Supervisor Interno	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
6	Secretaría de Obras y Servicios DGCOP	Arq. Graciela Duarte Calixto JUD de Supervisión de Construcción C2	No se pudo conectar
7	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público	Ing. Alejandro Canseco Subdirector de Mantenimiento de Alumbrado Público Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	
8	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I	Jesús Cruz Berros JUD de Recolección Zona 1	
9	Sistema de transporte colectivo Metro	Carlos Segura García Asesor	
10	Metrobús	Ing. Karina Valadez Domínguez Responsable de Línea 4	
11	Comisión Federal de Electricidad CFE	Ing. Mario Meraz Flores Jefe de Departamento de Líneas y Redes Ing. Luis Ramón Hernández	
12	Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH	Lic. Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	
13	Fideicomiso Centro Histórico FCH	Arq. Cristóbal López Zamora JUD de Apoyo Técnico Ing. Arq. Heli Espinoza Dionisio	
14	Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa ILIFE	Arq. Eduardo Zamora Camacho Subgerente de Certificación de Obra	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
15	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5	Ing. Jorge Orozco Orozco JUD de Infraestructura y Evaluación de STV Arq. Janeth Romero Beller JUD de Infraestructura	
16	SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico	
17	Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA	Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	