



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mesa de Infraestructura y Obras

23ra. Sesión

Inicio de la transmisión en vivo
17 de noviembre 2020

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes de indicadores

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 02/11/2020	Semana al 16/11/2020	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	71	218	1 de diciembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Av. Hidalgo
Reforma
Apartado
Peña y Peña
Del Carmen
Madero
Talavera

Los trabajos realizados consistieron en **colocar 150 piezas de recinto de 40 x 40 x 4 cm. y 12 metros lineales de boquilla** en el acceso del metro Hidalgo en Reforma y Av. Hidalgo, **se cambiaron 32 lonas** en los filtros de Apartado, Peña y Peña y Del Carmen, **se colocaron 18 vinilos** en los tótems informativos del corredor peatonal Madero, **se colocaron 4 bolardos** en Reforma y Av. Hidalgo, **se colocaron 2 bolardos** en Talavera y República de Uruguay.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana Al 02/11	Semana Al 16/11	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	42	94	01 de diciembre
Desazolve de drenaje	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	204	760	01 de diciembre
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	12	38	01 de diciembre

ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana Al 02/11	Semana Al 16/11	Próximo reporte
Rejillas desazolvadas	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	26	24	01 de diciembre
Coladeras Desazolvadas	Número de coladeras de banqueta desazolvadas	Quincenal	16	28	01 de diciembre

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 16/11	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	10	01 de diciembre	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	954.8	01 de diciembre	Se recolectaron 31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	01 de diciembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de Poda
Desazolve de drenaje	Metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	600	01 de diciembre	Se desazolvaron 600 metros lineales en el periodo mencionado
Mantenimiento de vialidades	Se realizó mantenimiento (bacheo) en distintas vialidades de esta Alcaldía	Quincenal	108.5	301 de diciembre	Se Realizo en Total 108.5 m2 de Mantenimiento (bacheo Vial)

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
FERROCARRIL DE CINTURA	ALARCON Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO I	4	REPARACION DE LUMINARIAS
PLAZA TELMEX	HERREROS Y HORTELANOS	MORELOS II	4	REPARACION DE LUMINARIAS
HEROE DE NACUZARI		PENITENCIARIA	2	REPARACION DE LUMINARIA
		TOTAL	10	

Luminarias reparadas

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”


ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.4	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.7	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.6	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCO CER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.6	S-2
08	VIDAL ALCO CER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2.5	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.7	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

Relación tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.7	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.7	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.3	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.6	S-9

ALC. VENUSTIANO CARRANZA



Relación tiraderos clandestinos

Montón Tradicional ● Recolección de cascajo ●

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”


ALC. VENUSTIANO CARRANZA

INFORME DEL PERIMETRO "B" DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDADML	MOTIVO
HERREROS S/N	FERROCARRIOL INTEROCEANICO	AV. ING. EDUARDO MOLINA	MORELOS II	16	REJILLA DE PISO
FERROCARRIL DE CINTURA No. 48	ALARCON	SAN ANTONIO TOMATLAN	CENTRO I	20	ALBAÑAL DOMICILIARIO
FERROCARRIL DE CINTURA No. 79	PENITENCIARIA	JOSE JOAQUIN HERRERA	AMPLIACION PENITENCIARIA	24	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MIGUEL DOMINGUEZ No. 46	PENITENCIARIA	JOSE JOAQUIN HERRERA	AMPLIACION PENITENCIARIA	76	ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEA 0.30 Ø
ABRAHAM OLVERA S/N	SAN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO II	120	ATARJEA 0.30 Ø
SAN CIPRIAN S/N	CARRETONES	ADOLFO GURRION	CENTRO II	180	ATARJEA 0.30 Ø

TOTAL: 436

Mapa del Perímetro B
Alcaldía Venustiano Carranza



Metros lineales de la red de drenaje desazolvados

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

MANTENIMIENTO EN VIALIDADES (BACHEO)				
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDADM2
CARROCEROS S/N	TAPICERIA	SANTRERIA	MORELOS II	108.5
			TOTAL	108.5


Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.

- Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona un tapabocas.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.



Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19



Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19



DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

METAS DEL PROGRAMA

12,000 metros de atarjea

250 pozos de visita

100 rejillas de piso

100 coladeras pluviales

900 metros de albañal



AUTOLIAZAR DEL
CENTRO
HISTORICO

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

26 % DE AVANCE

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	12,000	3,150
POZOS DE VISITA	250	65
REJILLAS DE PISO	100	26
COLADERAS PLUVIALES	100	25
ALBAÑAL (METROS)	900	230





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO



VENUSTIANO CARRANZA
ENTRE EJE CENTRAL Y CORREO MAYOR



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO



CALLE REPÚBLICA DE CUBA

ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y CJON. DEL 57



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO



CALLE DE MANZANARES
ENTRE JESÚS MARÍA Y TALAVERA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRAFICO



SIMÓN BOLIVAR

ENTRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y MESONES



Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

**“Proyecto Rescate Urbano del
Centro Histórico”**

3-nov-2020

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO



INVERSIÓN 2020-2021
270 MDP

ÁREA A INTERVENIR
83,500 M²

OBRA	PROGRAMADO	REAL
EJE CENTRAL	70.64%	74.89%
BRASIL PERÚ-EJE 1	37.20%	35.15%
BRASIL TACUBA-PERÚ	39.36%	28.50%
AV. BALDERAS (B Y MT)	18.67%	10.68%
ZARCO	10.15%	5.25%
SANTA MA. LA REDONDA	20.36 %	15.39%

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTÓRICO 2020-2021																																						
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	JULIO 2020				AGOSTO 2020				SEPTIEMBRE 2020				OCTUBRE 2020				NOVIEMBRE 2020				DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
EJEC ENTRAL LAZARDO CARDENAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PLAZA GARIBALDI A EJE 1 NO RTE	PROGRAMADO	10/08/20												70.64%				100%					22/12/20																	
	REAL					10/08/20				74.89%																														
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REPÚBLICA DE PERU A EJE 1 NO RTE	PROGRAMADO													37.20%				100%					30/12/20																	
	REAL	01/07/20								35.15%																														
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DETACUBA A REPÚBLICA DE PERU	PROGRAMADO													39.36%				100%					30/12/20																	
	REAL	20/07/20								28.50%																														
EJEC ENTRAL LAZARDO CARDENAS TRABAJOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE PLAZA GARIBALDI A EJE 1 NO RTE	PROGRAMADO	04/09/2020												02/11/2020				98.38%																						
	REAL													07/09/20				94.20%																						
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE REPÚBLICA DE PERU A EJE 1 NO RTE	PROGRAMADO	03/08/2020												77.80%				100%					31/12/20																	
	REAL													17/09/20				74.55%																						
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE DUCTO MAESTRO	PROGRAMADO	17/09/2020												31/10/2020				100.00%																						
	REAL													17/09/20				94.00%																						
SANTA MARIA LA REDONDA NO RTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROGRAMADO													09/10/20				20.36%									100%				04/03/21									
	REAL																	15.39%																						
CALLE ZARCO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROGRAMADO	05/10/20												10.15%									100%				05/02/21													
	REAL													27/10/20				5.25%																						
AV. BALDERAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROGRAMADO													0.00%									100%																	
	REAL													0.00%																										
AV. BALDERAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN	PROGRAMADO	08/10/20												18.67%																										
	REAL													28/10/20				10.68%																						



EJE CENTRAL – CENTRO HISTÓRICO



CROQUIS DE UBICACIÓN

TRAMO DONDE SE REALIZAN TRABAJOS



REPÚBLICA DE BRASIL (REP. DE PERÚ – EJE 1 NORTE)



REPÚBLICA DE BRASIL (CALLE DE TACUBA - REP. DE PERÚ)



TRAMO DONDE SE REALIZAN TRABAJOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 45	Semana 46	Próximo reporte
			09-nov-20	16-nov-20	
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	1097	18	30-nov-20



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 45

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
REGINA	ISABEL LA CATÓLICA Y ALLENDE MIGUEL	CENTRO	1	LUMINARIA APAGADA	RECONEXION DE LÍNEAS DE ALIMENTACION.
AV. JO SÉ MARÍA IZAZAGA	SAN MIGUEL Y JOSÉ MA. PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LUMINARIA APAGADA	CAMBIO DE BALASTRO
FRANCISCO I. MADERO	FRAY PEDRO DE GANTE Y BOLÍVAR	CENTRO	1	LUMINARIA APAGADA	INSTALACIÓN BALASTRO
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	LUMINARIA APAGADA	INSTALACIÓN SOQUET
EDIFICIO DE MEDIO AMBIENTE	AV 20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	331	CAMBIO DE COLOR	REALIZAN CAMBIO DE COLOR A NARANJA
EDIFICIO VIRREINAL	20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	268	CAMBIO DE COLOR	REALIZAN CAMBIO DE LUZ COLOR A NARANJA
ASAMBLEA LEGISLATIVA	FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	329	CAMBIO DE COLOR	REALIZAN CAMBIO DE COLOR A NARANJA
EDIFICIO DE JOYERIA	FRANCISCO I. MEDERO Y AV 5 DE MAYO	CENTRO	165	CAMBIO DE COLOR	REALIZAN CAMBIO DE COLOR A NARANJA
		TOTAL	1097		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 46

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
AV.JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	5	LUMINARIAS APAGADAS	CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRO
PLAZA SEMINARIO	MONEDA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	4	LUMINARIAS APAGADAS	CAMBIO DE LAMPARA
FRANCISCO I. MADERO	ISABEL LA CATÓLICA Y PALMA	CENTRO	5	LUMINARIAS APAGADAS	CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRO
REGINA	BOLIVAR E ISABEL LA CATOLICA	CENTRO	4	LUMINARIAS APAGADAS	RECONEXION DE LINEAS
		TOTAL	18		



DGSUyS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 19 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Quincenal del 02 al 15 de Noviembre de 2020	Próximo reporte 30 de noviembre de 2020
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



DGSUyS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 19 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Quincenal del 02 al 15 de Noviembre de 2020	Próximo reporte 30 de noviembre de 2020
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	.
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2,379 m3	2,908 m3	
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada (Producto de Barrido) en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2,548 m3	3,109 m3	
Lavado	Metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores peatonales y semipeatonales en El perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	726,921 m2	874,662 m2	



DGSUyS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 19 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Quincenal del 02 al 15 de Noviembre de 2020	Próximo reporte 30 de noviembre de 2020
Lavado equipamiento urbano Histórico	Metros Cuadrados de Lavado de equipamiento En el Perímetro "A" del Centro	Quincenal	33,342 m2	33,761 m2	
Riego de áreas verdes	Metros Cuadrados de Riego en Av. 20 de Noviembre y Espigas de Plaza de la Constitución	Quincenal	26,664 m2	26,664 m2	
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perimetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	745.50 m2	517.00 m2	




DGSUyS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 19 de octubre al 01 de noviembre de 2020	Quincenal del 02 al 15 de Noviembre de 2020	Próximo reporte 30 de noviembre de 2020
Aplicación de Pintura	Aplicación de pintura	Quincenal	50 m2	0	
Desratización	Desratización en el Perimetro "A" y "B" del Centro Histórico	Quincenal	Colocación de 800 cebos block en 129340 m2	Colocación de 1,352 cebos block y 1,058 Cebos mini Block cereal B, en 239,290 m2	

Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entrego caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas, corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro "A" del Centro Histórico.





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE REPÚBLICA DE URUGUAY A REGINA	39	m2
PALMA DE REPÚBLICA DE CUBA A AV. 5 DE MAYO	41	m2
LAS CRUCES DE REPÚBLICA DEL SALVADOR A MESONES	32	m2
VIZCAINAS DE EJE CENTRAL A SIMÓN BOLÍVAR	22	m2
REPÚBLICA DE CUBA DE REPÚBLICA DE CHILE A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	52	m2
PARQUE DE LAS VIZCAINAS	15	m2
SAN ILDEFONSO DE JESÚS MARÍA A REPÚBLICA DE ARGENTINA	17	m2
REPÚBLICA DE VENEZUELA DE JESÚS MARÍA A REPÚBLICA DE ARGENTINA	27	m2
REPÚBLICA DE GUATEMALA DE DEL CARMEN A JESÚS MARÍA	34	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A REPÚBLICA DE URUGUAY	31	m2
CORREO MAYOR DE REPÚBLICA DE GUATEMALA A SAN JERÓNIMO	61	m2
JUSTO SIERRA DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A JESÚS MARÍA	28	m2
ECHEVESTE DE SIMÓN BOLÍVAR A ALDACO	9	m2
REGINA DE 5 DE FEBRERO A SIMÓN BOLÍVAR	29	m2
DONCELES DE PALMA A REPÚBLICA DE BRASIL	17	m2
CALLEJÓN DE SAN IGNACIO DE LAS VIZCAINAS A VIZCAINAS	18	m2
5 DE FEBRERO DE MESONES A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	24	m2
MONEDA DE JESÚS MARÍA A CORREO MAYOR	21	m2
TOTAL ELIMINACIÓN DE GRAFITI	517	m2



Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ELIMINACIÓN DE 517.00 M2 DE GRAFITI VANDALICO



Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DGSUyS | Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 1,352 CEBOS BLOCK, Y 1,058 CEBOS MINI BLOCK CEREAL B, EN UNA SUPERFICIE DE 239,290 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERIMETRO "A" Y "B"






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DGSUyS | Atención Fauna Nociva



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 46 cebos block 560 m2
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 cebos block 1,200 m2
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 30 cebos block 1,200 m2
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 29 cebos block 1,140 m2
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 52 cebos block 8,200 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 75 cebos block 3,800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 38 cebos block en 1,600 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 74 cebos block en 2,200 m2
Plaza de la Santísima	A	República de Guatemala, la Santísima y Loreto col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 3 cebos block en 900 m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 20 cebos block en 1,800 m2
Predio	A	Regina 60 entre 5 de Febrero e Isabel la Católica col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos block en 280 m2
Plaza Santo Domingo	A	5 de Febrero, República de Cuba y Belisario Domínguez col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 2 cebos block en 400 m2
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martinez col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos block en 800 m2
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 29 cebos block en 1,100 m2
Vialidad Fray Servando Teresa de Mier	B	De Congreso de la Unión a calzada la Viga, col. Merced Balbuena , Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos block en 1,100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Morelos a prolongación Roa Bárcenas, col. Sevilla, Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos block en 760 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Prolongación Roa Bárcenas a Av. Del Taller col. Aarón Sáenz, Venustiano Carranza	Desratización 6 cebos block en 1,120 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Del taller a Lorenzo Boturini, col. Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos block en 1,200 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Lorenzo Boturini a Fray Servando , col. El parque, Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos block en 2280m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Jardín de los periodistas Ilustres	B	Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier, Cucurpe y Prolongación Lucas Alamán, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 15 cebos block en 22,000 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 66 cebos block en 2,200 m2
Jardín de la Convención de Aguascalientes	B	Ingeniero Eduardo Molina, Lecumberri, Ferrocarril Interoceánico y Eje 1 Norte col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 13 cebos block en 13,000 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos block en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos block en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Jardineros (Tiradero Clandestino), col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos block en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos block en 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 22 cebos block en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos block en 380 m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 14 cebos block en 760 m2
Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 18 cebos block en 2,150 m2
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 26 cebos block en 380 m2
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 16 cebos block 860 m2
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos block en 2,500 m2
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block en 750 m2
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos block en 900 m2
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos block en 1,200 m2
Plaza de la Santa Veracruz	A	Av. Hidalgo, Santa Veracruz Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 3 cebos block 300 m2
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 48 cebos cereal 33,000 m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez	Desratización 72 cebos block 2,100 m2
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar	Desratización 12 cebos block 1,400 m2
Vialidad Eje Central Lázaro Cárdenas	A	De Callejón de la Esperanza a Venustiano Carranza, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block 800 m2
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización 35 cebos block 1,800 m2
Vialidad Eje Central Lázaro Cárdenas	B	Venustiano Carranza a Madero , col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block 850 m2
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, COL. Centro Cuauhtémoc	Desratización 14 cebos block 800 m2
Vialidad Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, lado norte Col. Peralvillo Cuauhtémoc	Desratización 26 cebos block 350 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos block 100 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos block 250 m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 21 cebos block 100 m2
Vialidad Av. 20 de Noviembre-Pino Suárez	A	Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre (Plaza de la Constitución), col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 6 cebos block 46,800 m2
Plaza San Miguel	A	San Miguel, Pino Suárez, San Jerónimo, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos block 2,200 m2
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 44 cebos block 560 m2
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 31 cebos block 1,200 m2
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 28 cebos block 1,200 m2
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 37 cebos block 1,140 m2
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 50 cebos block 8,200 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 74 cebos block 3,800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 120 cebos mini block Cereal B en 1,600 m2

DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 208 cebos mini block Cereal B, en 2,200 m2
Plaza de la Santísima	A	República de Guatemala, la Santísima y Loreto col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos mini block Cereal B, en 900 m2
Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 64 cebos mini block Cereal B, en 1,280 m2
Predio	A	Regina 60 entre 5 de Febrero e Isabel la Católica col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 52 cebos mini block Cereal B, en 280 m2
Plaza Santo Domingo	A	5 de Febrero, República de Cuba y Belisario Domínguez col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos mini block Cereal B, en 400 m2
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martinez col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 54 cebos mini block Cereal B, en 800 m2
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 95 cebos mini block cereal B, en 1,100 m2
Vialidad Fray Servando Teresa de Mier	B	De Congreso de la Unión a calzada la Viga, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 32 cebos mini block cereal B, en 1,100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Morelos a prolongación Roa Bárcenas, col. Sevilla, Venustiano Carranza	Desratización 35 cebos mini block cereal B, en 760 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Prolongación Roa Bárcenas a Av. Del Taller col. Aarón Sáenz, Venustiano Carranza	Desratización 22 cebos mini block cereal B, en 1,120 m2




DGSUyS | Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Del taller a Lorenzo Boturini, col. Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza	Desratización 38 cebos mini block cereal B, en 1,200 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Lorenzo Boturini a Fray Servando , col. El parque, Venustiano Carranza	Desratización 50 cebos mini block cereal B, en 2,280 m2
Jardín de los periodistas Ilustres	B	Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier, Cucurpe y Prolongación Lucas Alamán, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 48 cebos mini block cereal B, en 22,000 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 205 cebos mini block cereal B, en 1,200 m2
Jardín de la Convención de Aguascalientes	B	Ingeniero Eduardo Molina, Lecumberri, Ferrocarril Interoceánico y Eje 1 Norte col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos mini block cereal B, en 13,000 m2



Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

BARRIDO MANUAL







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS




Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO DE PAPELERAS



STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena Al 16/11	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	1 escalera detenida	74 equipos están funcionando	17 de Noviembre
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	2 elevadores detenidos	18 equipos están funcionando	17 de Noviembre



AVANCE DE OBRA DE GALERÍAS

GALERÍAS	CAJAS	LONGITUD
GALERÍA 1 (Revillagigedo) Avance 99.5 %	Caja 1 (98 %)	230.00 m N. Tubos: 92 Hincados 92
	Caja 2 (99.6 %)	
GALERÍA 2 (Márquez Sterling) Avance 99.9 %	Caja 3 (100 %)	311.45 m N. Tubos: 132 Hincados 132
	Caja 4 (100%)	
CONEXIÓN CON GALERÍA BUEN TONO	Caja Avance 100 %	



- Proyecto ejecutivo 100 %
- Levantamiento Notariados 100 %

16/11/2020

Avance General 98.5 %





UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 02 de NOVIEMBRE al 16 de NOVIEMBRE	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	30 de noviembre
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	35	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	5	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	7	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	



CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
REP. DE PERU	LEANDRO VALLE	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador
REP. DE BOLIVIA	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
DEL CARMEN	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
REP. DE BRASIL	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REPARACION DE FALLA DE MEDIA TENSION (LE PEGAN AL CABLE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)
REP. DE BRASIL	REP. DE VENEZUELA	REP. DE CUBA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	REACOMODO DE CABLEADO DE MEDIA TENSION (JALAN EL CABLEADO CON MAQUINA Y ROMPEN DUCTOS)
				TOTAL	5	



CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SAN PABLO	CORREO MAYOR	S/D	MERCED	1	SE REALIZAR TAPA DE EMERGENCIA
VIZCAINAS	EJE CENTRAL	LOPEZ	COL. CENTRO	1	SE REALIZAR TAPA DE EMERGENCIA
MARQUEZ STERLING	REVILLAGIGEDO	LUIS MOYA	COL. CENTRO	1	SE REALIZAR TAPA DE EMERGENCIA
PUENTE DE PEREDO	LOPEZ	ARANDA	COL. CENTRO	1	SE REALIZAR TAPA DE EMERGENCIA
ARANDA	PUGIBET	S/D	COL. CENTRO	1	SE REALIZAR TAPA DE EMERGENCIA
ARANDA	PUENTE DE PEREDO	PUGIBET	COL. CENTRO	1	SE REALIZAR TAPA DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	COL. CENTRO	1	TAPA DE TRANSFORMADOR COMPLETA (DAÑADA)



CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
REP. DE BOLIVIA	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador
DEL CARMEN	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador

INAH

Tema	Indicador	Quincena al 16/11	Observaciones	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	0		01 de diciembre
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	4		

INAH

Autorizaciones

- **AUT. 245/20** Allende 23, Restauración
- **AUT. 250/20** Emiliano Zapata 37, Restauración
- **AUT. 255/20** Loreto 15, Restauración por sismos
- **AUT. 257/20** Corregidora 49, Restauración por sismos



FCH

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020	
INMUEBLE	STATUS
CASA TALAVERA	TRÁMITE DE RECURSOS/ REVISIÓN DE TRABAJOS PRELIMINARES POR INICIAR
CASA DEL CONDE DE REGLA	TRÁMITE DE RECURSOS /REVISIÓN DE TRABAJOS PRELIMIANARES POR INICIAR
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA	TRÁMITE DE RECURSOS
INMUEBLE	AVANCE FÍSICO
CENTRO CULTURAL ARTESANAL INDÍGENA DE LA CDMX	40% DE AVANCE FÍSICO Y REVISIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL
SEÑALÉTICA	AVANCE FÍSICO
COMPLEMENTACIÓN Y MANTENIM. DE LA SEÑALÉTICA EN EL CHCDMX PRIMERA ETAPA 2020	100% EN PRODUCCIÓN DE PIEZAS. REVISIÓN DE ACABADO EN PAVIMENTOS
ARREGLO DE FACHADAS. ZONA SANTA MARÍA LA REDONDA.	EJECUCIÓN TRABAJOS 6 FACHADAS PUNTUALES. TERMINACIÓN FACH. 2 DE ABRIL
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH-FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO. 27 TEMPLOS	REVISIÓN PROYECTO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS REVISADO POR INAH



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FCH



Terminación de trabajos en fachada del inmueble
2 de Abril



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

METROBÚS

Tema	Indicador	Periodicidad quincenal	Reporte del 16/11	Próximo reporte
Mantenimiento a estaciones Línea 4	Rehabilitación de parabuses (línea base 33)		15	01 de diciembre
	Rehabilitación de Jardineras (línea base 25)		15	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 02/11	Reporte al 16/11	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro República de Brasil	Semanal	45 %	65 %	30/11



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	18009.09
RED DISTRIBUCIÓN	5082.12
RADIALES Y ACOMETIDAS	4103.8

65 % DE AVANCE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 02/11	Reporte al 16/11	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones	Ducto Maestro Av. Chapultepec	Semanal	35 %	50 %	30/11



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



INFRAESTRUCTURA INMERSIONADA EN LA VIALIDAD

META

TRAYECTORIA	ML
RED TRONCAL	26418
RED DISTRIBUCIÓN	8632
RADIALES Y ACOMETIDAS	10736



50 % DE AVANCE

Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 02 al 16/11	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			16 cámaras	
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)	Quincenal	184 cámaras en 92 sitios.	01 de diciembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			0 2 cámaras en 02 sitios	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5**

SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	3 al 16/11	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	0	01 de diciembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		31	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	

SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO

APAGADO	1
CABLE DE COMUNICACIÓN	3
CINTILANTE	5
CORTO	4
DESCONECTADO	10
DESCOORDINADO	1
FALSO CONTACTO	1
FOCO FUNDIDO	4
MEMORIA DAÑADA	1
TAPA DAÑADA	1
TOTAL GENERAL	31

MANTENIMIENTO CORRECTIVO





UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Matriz de seguimiento a turnos



DEPENDENCIA	ESTATUS		
Dependencia	Atendido	Proceso	Total general
ACH	9		9
Al. Cuauhtémoc	12		12
C5	9		9
CFE	102		102
FCH	3		3
ILIFE	1		1
Metro	1		1
SACMEX	90		90
SEDEMA	5	1	6
SOS-AP	44		44
SOS-DGOIV	17	3	20
SOS-DGSUS	7		7
TELMEX	4		4
Tránsito	11		11
Total general	315	4	319



SEGUIMIENTO A TURNOS

Mesa del 03 de noviembre



CLAVE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-476	C5	Poda en cámaras obstruidas por fronda	Al. Cuauhtémoc	Atendido	13/11/2020	Se turna a la Alcaldía Cuauhtémoc
TCH-478	ACH	Revisión de escuela que padres de familia solicitaron a la JDG para atención	ILIFE	Atendido	17/11/2020	ILIFE prepara nota informativa



TURNOS EN PROCESO



CLAVE	VIPPSC	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS
TCH-122		ACH	Reforestación en la calle de Victoria.	SEDEMA	Proceso
TCH-188	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	SACMEX	Se solicita realizar arenero en el último registro frente al inmueble de Mina No.17 por taponamiento en drenaje	SOS-DGOIV	Proceso
TCH-209	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	SACMEX	Demolición de banquetas para liberar registro clausurado en Santa Veracruz 31	SOS-DGOIV	Proceso
TCH-245	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	ACH	Limpieza de ductos de Telmex obstruidos con cascajo derivado de la obra en la calle de Mina	SOS-DGOIV	Proceso



Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Matriz IUCH	Estatus			Total general	
	Dependencia	Atendido	Pendiente		Proceso
ACH		26	2	3	31
Al. Cuauhtémoc		30	16	2	48
Al. Venustiano Carranza		1			1
C5		1			1
CFE		93	61	7	161
CIS		2	8		10
SACMEX		102	13	1	116
SEDEMA		1		2	3
SGIRyPC		1			1
SOS-AP		57	6		63
SOS-DGOIV		14	10	1	25
SOS-DGSUS		1	2		3
TELMEX		26	3	1	30
Tránsito		22	2	2	26
Total general		377	123	19	519

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Atención VIPPSC Del 03 al 16 de nov



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
IUCH-1587		Desazolve	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	INDEPENDENCIA	AV. JUÁREZ	Frente a Friki Plaza			SACMEX	Atendido	04/11/2020
IUCH-1588		Falta tapa de registro	REVILLAGIGEDO	AYUNTAMIENTO	PLAZA CARLOS PACHECO	Frente al No. 57			CFE	Atendido	05/11/2020
IUCH-1589	VIPP 8 San Pablo	Falla en el alumbrado público	PLAZA LA AGUILITA	RAMÓN CORONA	MISIONEROS				AL Cuauhtémoc	Atendido	04/11/2020
IUCH-1590	VIPP 5 Zocalo	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE EL SALVADOR	20 DE NOVIEMBRE	PINO SUÁREZ	Frente a la estación del Museo de la Ciudad			SACMEX	Atendido	05/11/2020
IUCH-1591	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de registro en mal estado	MANZANARES	ROLDÁN		Esquina			CFE	Atendido	07/11/2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Atención VIPPSC Del 03 al 16 de nov



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
IUCH-1593	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	GALEANA	MINA	PEDRO MORENO				AL Cuauhtémoc	Atendido	06/11/2020
IUCH-1594	VIPP 5 Zocalo	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE EL SALVADOR	20 DE NOVIEMBRE	PINO SUÁREZ	Frente a la estación del Museo de la Ciudad			SACMEX	Atendido	16/11/2020
IUCH-1595		Tapa de registro en mal estado	ARANDA	ERNESTO PUGIBET	LÓPEZ	Frente al No.39			CFE	Atendido	14/11/2020
IUCH-1597		Tapa de registro en mal estado	ARANDA	ERNESTO PUGIBET		Esquina			CFE	Atendido	



Atención VIPPSC Del 03 al 16 de nov



CLAVE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN
IUCH-1602	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en el alumbrado público	MOTOLINÍA	FRANCISCO I. MADERO	16 DE SEPTIEMBRE				SOS-AP	Atendido	11/11/2020
IUCH-1607	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica de alumbrado público	DEL CARMEN	APARTADO	REPÚBLICA DE BOLIVIA				CFE	Atendido	11/11/2020



Incidencias pendientes Del 03 al 016 de nov



CLAVE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1592	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica de alumbrado público	DONCELES	REPÚBLICA DE CHILE	REPÚBLICA DE BRASIL	Esquina de Palma		SOS-AP	Pendiente
IUCH-1596	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público	SEGUNDO CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS	PENSADOR MEXICANO	SANTA VERACRUZ			SOS-AP	Pendiente
IUCH-1598		Falta tapa de registro	MÁRQUEZ STERLING	REVILLAGIGEDO		Esquina		Tránsito	Pendiente
IUCH-1599		Falta tapa de registro	REVILLAGIGEDO	ERNESTO PUGIBET		Esquina		Tránsito	Pendiente
IUCH-1600	VIPP 8 San Pablo	Podá de árbol	RAMÓN CORONA	SANTO TOMÁS	EJE 1 ORIENTE (ANILLO DE CIRCUNVALACION)	No. 25		Al. Cuauhtémoc	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Incidencias pendientes

Del 03 al 016 de nov



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CLAVE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1601	VIPP 1 Santa María la Redonda	Caja de válvulas en mal estado	AV. HIDALGO	PASEO DE LA REFORMA	VALERIO TRUJANO			SOS-DGOIV	Pendiente
IUCH-1603	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falla en el alumbrado público	LAS CRUCES	REPÚBLICA DE EL SALVADOR	VENUSTIANO CARRANZA			SOS-AP	Pendiente
IUCH-1604	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE BOLIVIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA	No. 43, 45 y 47		CFE	Pendiente
IUCH-1605	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica	REPÚBLICA DE COLOMBIA	DEL CARMEN	REPÚBLICA DE ARGENTINA	No. 65		CFE	Pendiente
IUCH-1606	VIPP 1 Santa María la Redonda	Tapa de acceso de registro obstruida por jardinera	AV. HIDALGO	PASEO DE LA REFORMA	VALERIO TRUJANO			SOS-DGOIV	Pendiente
IUCH-1608	VIPP 1 Santa María la Redonda	Bache	MINA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS		Esquina		SOS-DGOIV	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA QUE ATIENDE	EVIDENCIA DE ATENCIÓN	FECHA DE ATENCIÓN
	Rejilla pluvial bajo la rasante de piso y con disgregación en aproche.	Tramo de Callejón Mixcalco - Circunvalación sobre General Miguel Alemán (en Parabús Mixcalco Metrobús) en dirección San Lázaro	SACMEX		
	Tapa de brocal rota.	Tramo de República de Chile a Allende sobre Belisario Domínguez.	SACMEX		
	Tapa de brocal bajo la rasante de piso, ya que se encuentra sobre el paso peatonal y de acceso a Parabus Expo-Reforma dirección Buenavista.	En cruce de Donato Guerra y Bucareli en dirección Buenavista.	CFE		
	Falta rejilla en registro de CFE.	En tramo de Enrico Martínez a Bucareli sobre Auntamiento (casi esquina de Ayuntamiento y Bucareli) en dirección Buenavista.	CFE		



INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA QUE ATIENDE	EVIDENCIA DE ATENCIÓN	FECHA DE ATENCIÓN
	Tapa ausente en registro de semáforos, esta se encuentra sobre acera.	Cruce de Ayuntamiento y Eje Central en dirección a Buenavista.	SEMAFOROS		
	Registro tapado con placa de acero y al paso de las unidades de Metrobús presenta movimiento vertical.	Cruce de Avenida San Pablo y Calle Topacio en dirección San Lázaro.	DESCONOCIDO		
	3 Registros juntos tapado con taba de madera, sin tapa y con cascajo al interior, trabajos ejecutados por CFE que faltan por concluir	Pasarela entre la Tienda de Suburbia y Estación Terminal Buenavista,	CFE		
	Tapa rota en registro de Telmex.	En tramo de Plaza de la República y Paseo de la Reforma sobre la Fragua	TELMEX		



INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA QUE ATIENDE	EVIDENCIA DE ATENCIÓN	FECHA DE ATENCIÓN
	Falta reparación de losa tapa de caja de válvulas.	Cruce de Buenavista y Héroes Ferrocarrileros en dirección San Lázaro	SACMEX		
	Registro de fibra óptica dañado frente a la Escuela UNAM	En el tramo de República de Chile a Bolívar sobre Belisario Domínguez en dirección Eje Central	DESCONOCIDO		



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

***Se reanuda transmisión
en vivo***

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



PRÓXIMA SESIÓN

01 de diciembre de 2020

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo