



## MINUTA

### **Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**31 de octubre de 2023**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

#### ▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
  - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Alumbrado Público
  - Subdirección de Limpieza Centro
- Comisión Federal de Electricidad
- Transito
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
- Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil



**Mtra. Rosa María Zabal (Directora Ejecutiva de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico):** Dio la bienvenida a nombre del coordinador general a la Vigésima Segunda Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras.

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

### **Autoridad del Centro Histórico**

**Mtra. Rosa María Zabal (ACH):** El reporte es al 31 de octubre, que fue la segunda quincena del mes, tuvimos 191 atenciones de incidencias a Infraestructura del Perímetro de la Autoridad del Centro Histórico. Tuvimos una jornada de atención a parques, plazas o áreas verdes con el apoyo de las personas que nos mandan de Justicia Cívica. 5 metros cuadrados de eliminación de grafiti en el Centro Histórico, dos jornadas de riego de áreas verdes y 19 puntos de limpieza de pozos de visita y rejillas de drenaje. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

### **Alcaldía Cuauhtémoc**

**Ing. Bertha Hernández Martínez:** Se informó en los indicadores de drenaje se llevaron a cabo 237 metros lineales de desazolve de tubería; en desazolve de atarjea, 690 metros lineales. En parques y jardines se realizó el riego de tres mil 500 metros cuadrados; dos mil 880 en poda de pasto en metros cuadrados; en cultivo, mil 390 metros cuadrados; en poda de seto, 898 metros. En limpieza y recolección, en barrido diario, 283 kilómetros. En recolección orgánica domiciliaria, 595.10 toneladas. En recolección inorgánica domiciliaria, mil 475.50 toneladas. Recolección de tiraderos clandestinos, 450 toneladas. En alumbrado se llevó a cabo el cambio de cinco lámparas y la reconexión de cuatro circuitos. En arbolado urbano fueron una poda. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

### **Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Drenaje**

Se informó un avance de 540 metros de atarjea para un acumulado de 12 mil 100 metros; nueve pozos de visita para un acumulado de 213 pozos; cinco rejillas de piso para un total de 205; seis coladeras pluviales para un total de 194 y 51 metros de albañal para un total de 925 metros. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

### **Secretaría de Obras, Alumbrado Público**

Se informó que lo correspondiente a este periodo se repararon 884 luminarias en la parte del Centro Histórico. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.



## **Secretaría de Obras, DGSUS, Subdirección de Parques “B”**

**Lic. Jesús Cruz Berros (DGSUS-Parques):** Las actividades realizadas del 16 al 29 de octubre fueron las siguientes: Se realizó barrido manual en guarnición, fueron 12 mil 312.160 kilómetros. Barrido mecánico de mil 279.040 kilómetros. La recolección de residuos sólidos, nueve mil 465 metros cúbicos. Recolección de tierra, 113.75 metros cúbicos. El lavado de mil 120 papeleras; el lavado de plazas y corredores de 665 mil 619 metros cuadrados. El lavado diario de 18 sitios críticos; la recolección diaria de 25 tiradero clandestinos. El retiro de ocho mil 191 piezas de chicles. El retiro de dos mil 714 piezas de propaganda, así como la desratización por medio de la colocación de 582 cebos serial B en una superficie de 153 mil 510 metros cúbicos. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

## **Comisión Federal de Electricidad**

Se informo En relación al número de siniestros, de robo, afortunadamente en esta quincena no hubo ninguno. Se realizaron 43 acciones de desagüe en bóvedas. Atendieron 15 fallas en el suministro de energía eléctrica. No repararon ninguna tapa o bóveda y tuvieron que abrir banqueta en una ocasión. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías

## **Sistema de Transporte Colectivo Metro**

**Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro):** Informó que se atendieron 8 incidencias correspondientes a escaleras eléctricas fuera de servicio por modernización y mantenimiento, 6 elevadores fuera de servicio por modernización y uno por mantenimiento.

## **Secretaría de Seguridad Ciudad. Control de Tránsito.**

Se reportan que se realizaron 31 acciones de mantenimiento correctivo a semáforos.

## **Instituto Nacional de Antropología e Historia**

**Arq. Mauricio Guerrero (INAH):** Se informó de 13 solicitudes de autorización de obra para inmuebles en Centro Histórico y autorizaciones, una solicitud de colocación de enseres, 29 autorizaciones de obra para inmuebles en Centro Histórico. Se mostraron anexos con ubicaciones.

## **Fideicomiso Centro Histórico**

**Arq. Cristóbal López Zamora (FCH):** Por parte del Fideicomiso Centro Histórico, en el primer frente de trabajo que tenemos abierto ahorita, hasta el momento, que es el convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F54, como sabemos este fideicomiso lo opera SEDUVI, nos comentan que los proyectos que tuvieron avance en este periodo quincenal fueron el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que llegó a un 97 por ciento por de avance. En el segundo frente de trabajo que tenemos abierto, que es el Programa Nacional de Reconstrucción, de las 11 obras que tenemos ahorita en proceso, del Templo de Nuestra Señora de Loreto se avanzó hasta un 36 por ciento. En el Antiguo Colegio de Cristo lleva un



28 por ciento. Del Templo de Santa Catarina Mártir, en su segunda etapa, se llegó a un 41 por ciento. En la Rectoría de San Felipe Neri, el Templo de la Profesa se llegó a un 31 por ciento de avance. En Casa Conde de Regla, en su quinta etapa de intervención, a un 32 por ciento de avance. En el Templo de la Santísima Trinidad, en su segunda etapa, se llegó a un 73 por ciento de avance. En la Parroquia de San Sebastián Atzacolco a un 60 por ciento. En el Templo de San Juan de Dios la un 90 por ciento de avance. El Templo de San Lorenzo Diácono y Mártir a un 40 por ciento de avance. En el Templo de la Soledad de la Santa Cruz a un 13 por ciento y el Templo de Santo Domingo con 29 por ciento de avance, se queda igual. Por último, tenemos el frente de trabajo de fachadas con recurso propio del Fideicomiso, que en este periodo llegó a un 43 por ciento de avance.

### **Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.**

Informa de los dos frentes de obra, en la Escuela Secundaria Adriana García Corral, donde se hicieron los trabajos preliminares para la habilitación de las aulas y a la fecha llevamos un 28 por ciento. Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec, que a la fecha tienen siete por ciento de avance.

### **Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil**

**Lic. Mariana Mendoza Villalva (SGIRPC):** A través de la Dirección General de Análisis de Riesgos de la Secretaría, bajo el Comité de Instalaciones Subterráneas, los únicos dos proyectos que están ahorita, conforme a la información que se envió, es con la opinión técnica de indicadores de riesgos. Es la de Casa Procesa en lo que es la Col Centro, en avenida Fray Servando. El segundo es de Casa Espacio en la Col Vale Gómez En la calle Peñoles.

### **Turnos e Incidencias**

**Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:**

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

### **Turnos**

**Mtra. Rosa María Zabal (ACH):** Comentó que por lo que respecta al punto de Turnos, al día de hoy se tienen 17 turnos, de los cuales 15 ya atendidos y dos pendientes.

### **Incidencias**

**Mtra. Rosa María Zabal (ACH):** Indicó que en lo que va del año en la matriz de seguimiento de incidencias urbanas se tiene un total de mil 115, de las cuales 796 se encuentran atendidas y 319 se encuentran pendientes, indicó Mostró la matriz y explicó que en color verde las que están atendidas y en rojo las que están en proceso. Indicó que, de cualquier forma, al final de la mesa les harán llegar las incidencias que se encuentran pendientes de atención, a cada dependencia.



## Asuntos generales

### Acuerdos

- Que las dependencias en la medida de lo posible, atiendan las incidencias que se les solicita cada mes a través de oficio y las pendientes del 2022.

**Mtra. Rosa María Zabal (ACH):** Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad. Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 14 de noviembre las 10:30 horas.

**Asistencia**

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	<b>Autoridad del Centro Histórico</b>	<b>Mtro. Manuel Oropeza</b> Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico	
2	<b>Autoridad del Centro Histórico</b>	<b>Mtra. Rosa María Zabal</b> Directora Ejecutiva de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico	
3	<b>Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Subdirección Limpieza Centro</b>	<b>Jesús Cruz Berros</b> Subdirector Parques "B"	
4	<b>Fideicomiso Centro Histórico FCH</b>	<b>Arq. Cristóbal López Zamora</b> JUD de Apoyo Técnico	
5	<b>SGIRPC</b>	<b>Mariana Mendoza</b> Operativo	
6	<b>INAH</b>	<b>Arq. Mauricio Guerrero</b>	
7	<b>Sistema de Transporte Colectivo Metro</b>	<b>Carlos Raúl Segura García</b>	