



MINUTA

Decima Cuarta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

09 de julio de 2024

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Alumbrado Público
 - Subdirección de Limpieza Zona Centro
 - Sistema de Transporte Metro
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.
- Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- SSC-Tránsito



Mtro. Manuel Oropeza (Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico) Dio la bienvenida a nombre a la décima cuarta Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras y cedió la palabra a la Lic. Rosa María Zabal Cortes.

Lic. Rosa María Zabal Cortés (ACH): Dio la bienvenida a la décima cuarta Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Autoridad del Centro Histórico

Arq. Víctor Manuel Hernández (ACH): La Autoridad del Centro Histórico en esta quincena realizó 235 atenciones de incidencias; 16 atenciones en parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Fotos Cívicos. Se eliminaron 275 metros cuadrados de grafiti y se realizó una atención de áreas verdes, que fue una poda. En el detalle del trabajo se levantaron tres mamparas dañadas en Regina. Se repuso un bolardo en Cuba esquina Chile. Se retiraron cuatro bolardos en Plaza Loreto para un evento que se iba a realizar. Se colocaron 53 vinilos en puestos de periódicos. Bueno, en total fueron 115 vinilos informativos de la Secretaría de Gobierno y también de PROCINE. De PROCINE fueron cinco, nada más. Se repararon un escalón, una jardinera, dos muros de jardinera. Losetas de piso en el Callejón de Xicoténcatl, entre Donceles y Tacuba, afuera del Museo del Telégrafo que está ahí. Se reacomodó y soldó una tapa de dren en Madero, también se bacheó provisionalmente la esquina de Madero e Isabel la Católica. Se repararon cinco metros cuadrados de basaltín en San Ildefonso, entre Argentina y Del Carmen. Se repusieron tres bolardos y se reparó un metro cuadrado de banqueta en Belisario Domínguez, esquina República de Chile. Esto fue producto de un accidente automovilístico que sucedió ahí. Se reacomodaron ocho macetones en Comonfort y se hizo limpieza y pintura en general en 30 metros cuadrados en Rodríguez Puebla para un evento de recuperación de ese espacio. Y luego, se colocaron posteriormente los cuatro bolardos de nuevo en Plaza Loreto, una vez que pasó el evento. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Alcaldía Cuauhtémoc

Lic. César Castañeda Cornejo: En drenaje hubo reparación de fuga de agua, no se tuvieron. Desazolve de tuberías 37 metros líneas. Desazolve de atarjeas, 600 metros lineales. Parque y jardines para riego, cuatro mil metros cuadrados. Poda de pasto, siete mil 200 metros cuadrados. Cultivos, 780 metros cuadros. Poda de setos, mil 48 metros lineales. Limpieza y recolección. Hubo un barrido de área de dos mil 88 kilómetros. Recolección orgánica domiciliaria, 647 toneladas. Recolección inorgánica domiciliaria, mil 495 toneladas. Recolección en tiraderos clandestinos son 498 toneladas. Alumbrado, se repararon nueve



piezas. Hubo ocho reconexiones de circuitos. Poda de árboles, hubo 11, aquí parece que no hay derribo de árboles, pero se llevaron a cabo, que lo que ya se programa, de lo que se atendió como emergencias, fueron seis árboles en total, que se habían, pues por la situación y por el clima, se cayeron. Tres fueron en Santa Catarina, el grande, fue el fin de semana. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Drenaje

Se indican que en esta quincena hubo avance de 950 atarjeas, dando un acumulado de 20 mil 120 metros con limpieza. Pozo de visita, fueron 14 los que se limpiaron. Rejillas de piso, fueron 30. Coladeras pluviales fueron 18 y albañales 96. A continuación, tenemos los reportes fotográficos que nos envían. En Nicaragua y 20 de Noviembre, acera poniente.

Secretaría de Obras, Alumbrado Público

Se informó que esta quincena las reparaciones fueron mil 274 realizadas entre iluminaciones artísticas, reparación de alumbrado. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Secretaría de Obras, DGSUS, Subdirección de Limpieza Zona Centro

Lic. Alexander Cázares López (DGSUS): Las actividades realizadas del 24 de junio al 7 de julio del 2024. Barrido manual en guarnición, 12 mil 312.160 kilómetros. Recolección de residuos sólidos, nueve mil 537 metros cúbicos. Recolección de tierra, 121.75 metros cúbicos. Lavado de mil 120 papeleras. Lavado de plazas y corredores, 607 mil 827 metros cuadrados. Lavado diario de 18 sitios críticos. Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos. El retiro de ocho mil 498 piezas de chicles. Eliminación de 240 metros cuadrados de grafiti. Retiro de tres mil 48 piezas de propaganda y las acciones de acompañamiento e invitación a personas en situación vulnerable en el periodo del 24 de junio al 7 de julio, 21 sitios atendidos. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Sistema de Transporte Metro

Arq. Carlos Raúl Segura García: Aquí tenemos en el Perímetro A y B de la Autoridad del Centro Histórico tenemos 75 escaleras electromecánicas, de las cuales únicamente tres son las que están fuera de servicio, están desconectadas. De esas tres una está en Bellas Artes, dos en Bellas Artes y una está en Balderas. Entonces, estas tienen básicamente daños por tiempo de vida, o sea, ya de lo viejas que están y reparación de fuga de aceite en los reductores de estas escaleras, son 75, 35 son del Perímetro A y las demás son del Perímetro B. Aquí también tenemos otro aspecto que son 13 más de esas escaleras que están apagadas por la modernización de la Línea 1. Eso no se los ponemos porque consideramos que no es muy importante para ustedes saber que están apagadas, lo que importa son las que se están utilizando por parte de los usuarios, creo yo. Si ustedes nos indican que amplíemos nuestro informe, con todo gusto lo hacemos. Quiere decir, en resumen, de las escaleras eléctricas, de las 75, 35 están dentro del Perímetro A y 40 están dentro del Perímetro B, únicamente tres fueron las que están, afortunadamente no hay muchas, en algunas ocasiones estamos mal, muy mal. Con respecto a los elevadores, son 19 elevadores, de esos elevadores únicamente



uno está fuera de servicio y lo tenemos en la estación Juárez, la cabina está desnivelada, se requiere ajuste.

Fideicomiso Centro Histórico

Arq. Eduardo José Lizama Ramos: El reporte de los trabajos de conservación y restauración del paisaje histórico urbano en la Antigua Lagunilla e inmuebles puntuables en el Centro Histórico, esos son ayudas que se les dan a las fachadas, ya empezaron los trabajos de arreglos de fachadas y ya empezamos a reportar, el cual reportamos un avance del 10 por ciento. Estos trabajos tienen como fecha de terminación programada en agosto, 31 de agosto. Para el contrato de rehabilitación de la Plaza Gregorio Torres Quintero, de 93 que se había reportado en la sesión anterior, se reporta un 97 por ciento de avance. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Instituto local de la Infraestructura Física Educativa.

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Por parte del Instituto Local, con fecha de corte 8 de julio del 2024 tenemos la Escuela Primaria Lisandro Calderón con un 12 por ciento de avance, la Escuela Secundaria Enrique Beltrán se acaba de concluir, la Escuela Primaria Pensador Mexicano está por iniciarse estos trabajos y el Preescolar Ovidio Decroly tenemos un avance del 6 por ciento, en la Escuela Jardín de Niños José María Luis Mora tenemos un 95 por ciento de avance, está por concluirse. Las que tenemos ya concluidas, son cuatro frentes que es la Primaria Agustín Rivera, la Escuela Primaria República del Líbano, la Secundaria Técnica número 13 y la Escuela Secundaria Enrique Beltrán del Castillo, que esa ya también se concluyó.

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Lic. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Por parte del INAH, en esta quincena tuvimos tres solicitudes de autorización del 24 de junio al 8 de julio del presente año. El primero es para 5 de Mayo, en el edificio del Banco de México; 5 de Mayo número 2 es la instalación de postes para cámaras. Es una obra Menor. También, el mismo edificio del Banco de México por la calle de Fray Pedro de Gante número 20 también instalación de postes para cámara. Es una obra menor. República de Uruguay número 36 en el local 1 es una obra de remodelación. Es una obra menor. Doctor Río de la Loza número 45 una obra de demolición. Es una obra mayor. Francisco I. Madero número 67, instalación de un anuncio. Es una obra menor. República de Brasil 33, prórroga a una autorización para mantenimiento. Es una obra mayor. Bucareli 128-A el departamento 9, una obra de restauración. Es una obra mayor. Del Carmen 31, instalación de un anuncio. Es una obra menor. República de El Salvador 56, instalación de una lona retráctil. Es una obra menor. Licenciado Primo de Verdad número 7, una obra de demolición. Es una obra mayor. José Joaquín Herrera 17, departamento 101, ampliación de bando y retiro de ventana para colocación de una puerta en local comercial. Es una obra menor. Callejón de San Antonio Abad número 82, demolición. Es una obra mayor. Independencia número 31. Obra de mantenimiento, también es una obra menor.



Lic. Aranza Salgado (INAH): Las autorizaciones en Doctor Lavista 141, trabajos de mantenimiento. Obra menor. Avenida 5 de Mayo 2, colocación de dos soportes. Obra menor. En Gante 20, colocación de un soporte. Obra menor. Avenida Chapultepec 51, demolición parcial. Obra mayor. República de Bolivia 17, mantenimiento en fachada principal. Obra menor. San Juan de Letrán 10, trabajos de mantenimiento. Obra menor. República de Uruguay 36, adecuación de planta baja del inmueble. Obra menor. República de Venezuela 12, trabajos de mantenimiento. Obra menor. República de Brasil 33, trabajos de mantenimiento, igual, como obra menor. En Isabel la Católica 99, restauración y rehabilitación del inmueble como hostel. Obra mayor.

Tránsito

Se informa su reporte con intersecciones tiene 149 de sistema centralizado y 13 de sistema aislado, 10 de infraestructura de red de cámaras de tránsito. En el mantenimiento correctivo a semáforos fueron 69 atenciones y no hubo mantenimiento preventivo.

Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Incidencias

Mtra. Rosa María Zabal Cortés (ACH): De los trabajos generales que hemos hecho como Mesa de Infraestructura con todas las dependencias, tenemos un porcentaje de atención al 71 por ciento, de 457 incidencias que se han recibido en el año, se han logrado atender 323, todavía tenemos 134 sin atender.

Asuntos generales

Acuerdos

Mtra. Rosa María Zabal Cortés (ACH): Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad. Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 23 de julio a las 10:30 horas.