



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

**Inicio de la transmisión en vivo
18 de septiembre de 2019**



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 09/09	Semana al 16/09	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,051 m3	1,099 m3	01 de Octubre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	2,479 m3	2,462 m3	01 de Octubre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	42	23	01 de Octubre



ACH | Eliminación de grafiti

835

m² totales

*La mayoría son reincidencias

calles atendidas	35
cortinas metálicas	27
fachadas	44





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

Eliminación de grafiti en cantera

**ISABEL LA CATÓLICA, MOTOLINIA, DONCELES,
5 DE MAYO, 5 DE FEBRERO, MONTE DE PIEDAD**

Se han limpiado
918 m²

Se inició en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



REINCIDENCIAS DE GRAFITI DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE



PALMA ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CUBA



PALMA ESQUINA DONCELES



ISABEL LA CATÓLICA ESQUINA REPÚBLICA DE URUGUAY



PALMA ENTRE REPÚBLICA DE CUBA Y DONCELES



5 DE MAYO ESQUINA PALMA



ISABEL LA CATÓLICA ESQUINA REPÚBLICA DE URUGUAY

EN EL COMPLEJO DE SAN AGUSTÍN DE LA UNAM SE BORRARON LOS GRAFITIS QUE HABÍA EN LOS TAPIALES DE MADERA QUE PROTEGEN LOS BARANDALES REHABILITADOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

San Ildefonso

20 de Noviembre

Venustiano Carranza

Donceles

El Carmen

Belisario Domínguez

Isabel la Católica

16 de Septiembre

Plaza del Empedradillo

Plaza de la Aguilita

Los trabajos realizados consistieron en **colocación de cadena** en San Ildefonso, **reparación de registro** en 20 de Noviembre casi esquina Plaza de la Constitución, **reposición de piezas de dren** en Plaza del Empedradillo, **retiro y posterior colocación de dos bolardos** en Plaza de la Aguilita, **reparación de registro** en Venustiano Carranza, **reparación de tres registros** en Donceles y Palma y en Donceles y Brasil, **reparación de tapa y retiro de base de poste telefónico** en El Carmen entre Venezuela y San Ildefonso, **colocación de bolardo** en Brasil y Belisario Domínguez, **reparación de tres registros** en Belisario Domínguez y República de Chile, **reparación de registro** en Isabel la Católica entre 5 de Mayo y Tacuba, **colocación de bolardo y reparación de registro** en 16 de Septiembre y Gante.




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance físico reprogramado:	91.68%	Tubería Existente 	991 m.
Avance físico real:	90.02 %	Tubería Instalada 	991 m.

DRENAJE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance físico reprogramado:	91.68%	Tubería Existente		875.00 m.
Avance físico real:	90.02 %	Tubería Instalada		824.00 m.

AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de Agua Potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de Drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Físico Reprogramado 93.68 %
Avance Físico Real: 90.75 %

Tubería Existente



1217.00 m.

Tubería Instalada



1092.80 m.

DRENAJE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Físico Reprogramado 93.68 %
Avance Físico Real: 90.75 %

Tubería Existente  1267.00 m.
Tubería Instalada  1098.61 m.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX

03 DE SEPTIEMBRE

Se reporta falta de Tapa de registro de SACMEX ubicada en la calle de Topacio entre Carretones y Puente de Santo Tomás. Col. Centro. El miércoles 4 de septiembre se reconstruyó el brocal de la coladera y quedó instalada la tapa.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Calle Topacio



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

04 DE SEPTIEMBRE

Se solicita apoyo para suministro de agua en pipa a las oficinas del SAT, en la Calle de Hidalgo, en la Col. Guerrero. Los trabajos de construcción y conexión de la línea de agua potable de 3” del SAT quedó concluida en su totalidad. En total se suministraron 20 pipas, en el orden siguiente: el 15 de agosto se suministraron 5 pipas; el 19 de agosto 3 pipas; el 5 de septiembre 4 pipas; el 6 de septiembre 2 pipas; el 12 de septiembre 3 pipas y el 13 de septiembre 3 pipas. Quedo atendida en definitiva esta problemática.

09 DE SEPTIEMBRE

Se solicita apoyo para suministro de agua en pipa al Mercado 2 de abril en la Calle de Mina entre 2 de abril y Pensador Mexicano, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc. Son 2 cisternas de 15 mil litros cada una. El desabasto obedeció a que el sábado 7 de septiembre, se estaban realizando los trabajos de conexión por cambio de la red de agua potable. Sin embargo, se envió pipa para evitar el desabasto.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SACMEX

10 DE SEPTIEMBRE

Se reporta encharcamiento por coladeras tapadas entre República de Venezuela y República de Colombia, afuera de la escuela República de Panamá. El mismo martes 10 de septiembre fue atendido con el apoyo de varias unidades hidroneumáticas.



Rep. De Venezuela



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX

11 DE SEPTIEMBRE

Se reporta encharcamiento en las Calles de República de Bolivia y República de Brasil, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Con el apoyo del equipo hidroneumático D32 se procedió a ejecutar los trabajos de desazolve de los accesorios referidos, quedando solucionado y eliminando el taponamiento de basura de la atarjea, desazolvando 2 coladeras pluviales.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Rep. De Bolivia y Brasil



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX

11 DE SEPTIEMBRE

Se solicita apoyo para suministro de agua en pipa para el Museo de la Estampa del INBAL. Se concluyeron los trabajos de conexión de la línea de agua potable, regularizando el suministro.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Museo de la estampa



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX

11 DE SEPTIEMBRE

Se reporta falta de tapa de coladera de agua potable en la calle de Circunvalación y Manzanares. El jueves 12 de septiembre, se reconstruyó brocal y quedó instalada la tapa.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Calle Circunvalación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

14 DE SEPTIEMBRE

Se solicita apoyo para suministro de agua en pipa para el predio de Violeta 32 que corresponden a 88 departamentos. La falta de suministro se debió a los trabajos de conexión de las nuevas líneas de tuberías y válvulas. El mismo sábado 14 de septiembre se suministraron 10 mil litros de agua potable, quedando atendida la petición.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE FUGAS DE AGUA
SUBDIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FUGAS
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO EN CAMPO "B"
CAMPAMENTO CENTRO FASCUA

Orden de Trabajo

Fuga de Agua Falta de Agua Mala Cantidad Otro

Fecha: 14 Septiembre Hora: Folio: 20190914-0119

Origen del Reporte

Ubicación: Violeta #32, entre Divisadero y Galeana

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

Diámetro de la Toma		Lectura del Medidor	
Presión		Total de Niveles	
Gasto		Cantidad de Viviendas	
Capacidad de Sistema		Población Aproximada	
Capacidad Tanque Elevado		Causa de la Deficiencia:	
Diámetro Red Municipal			

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
Pipa Capacidad: 10,000 LTS Manera: 30.00 M/S Placas: 76-14 cm	Recibir pipa de agua

Ingeniero Responsable: *[Firma]* Sobrestante: *[Firma]* Firma de Confianza del Usuario: *[Firma]*

Nombre y Firma: *[Nombre]*

Violeta 32



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX

17 DE SEPTIEMBRE

Se reporta encharcamiento en el Eje 1 a la altura del Mercado de Granaditas, señalando que se les esta metiendo el agua muy fuerte. Se sondearon atarjeas de 0.30 metros de diámetro, pozos de visita y rejillas de piso, encontrando una **gran concentración de grasa** que generó **taponamiento de la red** así como un exceso de basura. La red de drenaje queda operando en condiciones normales.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Mercado Granaditas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO


SACMEX

17 DE SEPTIEMBRE

Se reporta encharcamiento en la Calle de Corregidora entre Erasmo Castellanos y Correo Mayor. Se trabajó con los equipos hidroneumáticos D-48 D-49 y D-51. En total se sondearon 120 metros de atarjeas de 0.30 metros de diámetro, 2 pozos de visita, 5 rejillas de piso y **1 m3 de grasa**; quedando la red en condiciones normales de operación, lavando 500 m2 de vialidad.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Calle Corregidora



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

SACMEX

17 DE SEPTIEMBRE

Se reporta encharcamiento en la Calle de República de Bolivia y República de Brasil señalando que el agua esta a nivel de la banqueta. Se desazolvo la red de drenaje concluyendo los trabajos de desazolve y quedando la red operando en condición normal.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Calle Bolivia y Brasil



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 09/09	Semana al 16/09	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	17	44	01 de Octubre	Se realizó la revisión a 61 Luminarias. Anexo 1
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	3	4	01 de Octubre	Se realizó la poda a 7 sujetos forestales. Anexo 1



Alc. Cuauhtémoc

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 09/09	Semana al 16/09	Próximo reporte	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Quincenal	23	55	01 de Octubre	Se realizó el desazolve de 78 metros lineales, 2 rejillas de piso, 16 coladeras de banqueteta y 49 registros. Anexo 1
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Quincenal	270	265	01 de Octubre	Se recolectaron 535 m3 de residuos sólidos (45 m3 de residuos orgánicos y 490 m3 de inorgánicos)



Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
BOLIVAR # 162	CHIMALPOPOCA	FRAY SERVANDO	CENTRO CENTRO	5	
BOLIVAR # 118	IZAZAGA	FRAY SERVANDO	CENTRO CENTRO	3	
AYUNTAMIENTO # 59	BALDERAS	LUIS MOYA	CENTRO ALAMEDA	9	
TOTAL				17	

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PLAZA DE LA CIUADELA	ENRICO MARTINEZ	BALDERAS	CENTRO ALAMEDA	38	
LOPEZ # 68	AYUNTAMIENTO	VICTORIA	CENTRO ALAMEDA	4	
LOPEZ	INDEPENDENCIA	ARTICULO 123	CENTRO ALAMEDA	2	
TOTAL				44	LUMIARIAS REPARADAS



Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SAN CAMILITO	ECUADOR		CENTRO NORTE	3	
JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VENEGAS	FLORIDA	GONZALEZ ORTEGA	CENTRO ORIENTE	4	
			TOTAL	7 SUJETOS FORESTALES	



Alc. Cuauhtémoc | Anexo 1

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
REP.COLOMBIA # 96	RODRIGUEZ PUEBLA	EL CARMEN	CENTRO ORIENTE	3 MTS	
ACADEMIA	GUATEMALA	EL CARMEN	CENTRO ORIENTE	20 MTS	
			TOTAL	23 MTS	

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
REP.DE GUATEMALA # 24	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	CENTRO ORIENTE	6 MTS	
SAN JERONIMO # 58	5 DE FEBRERO	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO CENTRO	8 MTS	
ARCOS DE BELEN # 45	BUEN TONO	LUIS MOYA	CENTRO ALAMEDA	16 MTS	
REP.DE PERU # 28	ALLENDE	CJON DE MONTERO	CENTRO NORTE	16 MTS	
BUEN TONO # 34	ARCOS DE BELEN	ERNESTO PUGIBET	CENTRO ALAMEDA	4 MTS	
REP. DE URUGUAY # 109	JESUS MA	20 DE NOVIEMBRE	CENTRO CENTRO	5 MTS	
			TOTAL	55 MTS	



Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 09/09	Semana al 16/09	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en el PB de VC	Semanal	86	33	24 de septiembre	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	477.4 m3	492.8 m3	24 de septiembre	33 toneladas diariamente de Residuos Sólidos



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
EMILIANO ZAPATA 97	CIRCUNVALACION		CENTRO	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL DOMINGUEZ 46	PENITENCIARIA	JOSE JOAQUIN HERRERA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL DOMINGUEZ 46	JOAQUIN HERRERA	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO
LECUMBERRI	F C DE CINTURA	BRAVO	MORELOS	1	MANTENIMIENTO
LECUMBERRI 58	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS	1	MANTENIMIENTO
LECUMBERRI 62	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS	1	MANTENIMIENTO
BRAVO 107	BERRIOZABAL	EJE 1	MORELOS	1	MANTENIMIENTO
BERRIOZABAL 38	VIDAL ALCOCER		MORELOS	1	MANTENIMIENTO
F C INTEROCEANICO	ALBAÑILES	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	10	MANTENIMIENTO
F C INTEROCEANICO	HEROE DE NACUZARI	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	15	MANTENIMIENTO
TOTAL				33	



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMÍNGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACÓZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIÓZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 09/09	Semana al 16/09	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	150	83	24 de septiembre
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	0	0	24 de septiembre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
Corregidora	Academia	Jesús María	Centro	20	Se restablece ITM	Circuito apagado
José María Izazaga	Correo Mayor	José Ma. Pino Suárez	Centro	1	Se cambia balastro	Luminario apagado
José María Izazaga	Bolívar	Eje Central Lázaro Cardenas	Centro	1	Se cambia lámpara	Luminario apagado
Belisario Domínguez	Callejón del 57	Allende	Centro	3	Se cambia lámpara	Luminario apagado
Av. Juárez	Dolores	López	Centro	45	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República De Uruguay	Isabel la Católica	5 de Febrero	Centro	2	Se cambia lámpara	Luminario apagado
5 De Febrero	Venustiano Carranza	16 de Septiembre	Centro	1	Se cambia lámpara	Luminario apagado
Plaza De La Constitución	José Ma. Pino Suárez	Moneda	Centro	10	Retiro de postes	Retiro de postes
			TOTAL	83		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - PLAZA LORETO-JARDIN DEL OBISPO Y CALLE VALERIO TRUJANO					
FRENTE DE TRABAJO	UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
2	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA PLAZA LORETO, JARDIN OBISPO, VALERIO TRUJANO	CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S. A DE C. V. (CICSA)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	6.30%	31.11%

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - ANTIGUO BARRIO SAN PABLO ZOQUIAPAN					
FRENTE DE TRABAJO	UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
3	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL ANTIGUO BARRIO SAN PABLO ZOQUIAPAN, EN LAS CALLES DE SOLEDAD Y LEONA VICARIO	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S. A. DE C. V. (IDINSA)	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	20.23%	35.76%



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - CALLES DE GALEANA, SOLEDAD, PEDRO MORENO, SANTÍSIMA, MARGIL Y LEONA VICARIO					
FRENTE DE TRABAJO	UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
4	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE GALEANA, CALLE RIVA PALACIO Y VIOLETA	ARTE Y DISEÑO EN ARQUITECTURA S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	17.10%	35.00%



SANTA MARÍA LA REDONDA (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL)					
FRENTE DE TRABAJO	UBICACIÓN VIALIDAD Y TRAMO	EMPRESA	CONCEPTO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO
9	“TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL BARRIO SANTA MARIA LA REDONDA, CALLE MINA, PENSADOR MEXICANO, SANTA VERACRUZ, 2 DE ABRIL, LOS CALLEJONES SAN JUAN DE DIOS Y PLAZA 2 DE ABRIL.”	ESCODEM, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.00%	22.72%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

■ CENTRO HISTÓRICO

2019



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




CENTRO HISTÓRICO (ZOQUIAPAN)



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



- CONCLUIDO
- EN PROCESO
- POR EJECUTAR



OBRA: REHABILITACIÓN ANTIGÜO BARRIO DE SAN PABLO ZOQUIAPAN

DGOIV-AD-L-1-165-19 \$34,223,480.00	Físico	Programado	35.76%
		Real	20.23%
	Financiero	Programado	28.60%
		Real	3.50%

TRAMO	SOBSE			
	LONGITUD (m)	DURACIÓN	REND.	FECHA TÉRMINO
CALLE SOLEDAD DE CIRCUNVALACIÓN A SANTÍSIMA	265.50	3.7 SEMANAS	71.48 M/SEMANA	29-OCT-2019
CALLE SOLEDAD DE SANTÍSIMA A CORREO MAYOR	307.50	4.00 SEMANAS	76.88 M/SEMANA	03-NOV-2019
CALLE LEONA VICARIO DE SOLEDAD A MIXCALCO	301.60	4.85 SEMANAS	62.09 M/SEMANA	08-NOV-2019
C. LEONA VICARIO DE MIXCALCO A REP. DE VENEZUELA	184.00	4.85 SEMANAS	37.88 M/SEMANA	15-DIC-2019



CENTRO HISTÓRICO (GALEANA)



- CONCLUIDO
- EN PROCESO
- POR EJECUTAR



OBRA: REHABILITACIÓN CALLES GALEANA, RIVA PALACIO Y VIOLETA			
GOIV-LPN-L-1-156-19 \$30,883,253.03	Físico	Programado	35.00%
		Real	17.10%
	Financiero	Programado	28.00%
		Real	6.40%

TRAMO	SOBSE			
	LONGITUD (m)	DURACIÓN	REND.	FECHA TÉRMINO
C. VIOLETA, DE EJE CENTRAL A AV. REFORMA	260.23	7.14 SEMANAS	36.40 M/SEMANA	29-OCT-2019
C. RIVA PALACIO DE PEDRO MORENO A MINA.	197.90	4.42 SEMANAS	44.68 M/SEMANA	02-NOV-2019
C. GALEANA DE PEDRO MORENO A MINA.	157.16	5.85 SEMANAS	26.86 M/SEMANA	10-DIC-2019



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO (LORETO)



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CONCLUIDO

EN PROCESO

POR EJECUTAR

OBRA: VALERIO TRUJANO, JARDÍN DEL OBISPO Y PLAZA LORETO.

GOIV-AD-L-1-163-19 \$31,078,868.31	Físico	Programado	31.11%
		Real	6.30%
	Financiero	Programado	24.88%
		Real	0%

TRAMO	SOBSE			
	LONGITUD (m)	DURACIÓN	REND.	FECHA TÉRMINO
C. VALERIO TRUJANO DE AV. HIDALGO A PASEO DE LA REFORMA.	330.00	6.71 SEMANAS	49.00 M/SEMANA	26-OCT-2019
JARDÍN DEL OBISPO.	1,275.00 M2 (JARDÍN)	4.14 SEMANAS	308.00 M2/SEMANA	12-OCT-2019
PLAZA LORETO	5,390.00 M2 (PLAZA)	6.28 SEMANAS	858.00 M2/SEMANA	31-OCT-2019



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO

CENTRO HISTÓRICO (STA. MA. LA REDONDA)



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



- CONCLUIDO
- EN PROCESO
- POR EJECUTAR



OBRA: SANTA MARÍA LA REDONDA CALLES PENSADOR MEXICANO, MINA SANTA VERACRUZ, 2 DE ABRIL, LOS CALLEJONES SAN JUAN DE DIOS Y PLAZA DOS DE ABRIL.

DGOIV-LPN-L-1-203-19 \$29,795,986.61	Físico	Programado	22.72%
		Real	2.00%
	Financiero	Programado	18.17%
		Real	0%

TRAMO	SOBSE			
	LONGITUD (m)	DURACIÓN	REND.	FECHA TÉRMINO
MINA DE EJE CENTRAL A VALERIO TRUJANO	324.00	8.14 SEMANAS	39.78 M/SEMANA	15-OCT-19
PLAZA 2 DE ABRIL DE MINA A PENSADOR MEXICANO	85.00	8.14 SEMANAS	10.43 M/SEMANA	15-OCT-19
2 DE ABRIL DE MINA A AV. HIDALGO	240.00	11.85 SEMANAS	20.24 M/SEMANA	10-NOV-19
PENSADOR MEXICANO DE EJE CENTRAL A VALERIO TRUJANO	327.00	7.85 SEMANAS	41.61 M/SEMANA	10-NOV-19
3ER CSJD DE MINA A PENSADOR MEXICANO	70.00	8.14 SEMANAS	8.5 M/SEMANA	15-OCT-19
2DO CSJD DE PENSADOR MEXICANO A STA. VERACRUZ	84.00	7.85 SEMANAS	10.69 M/SEMANA	10-NOV-19
STA. VERACRUZ DE EJE CENTRAL A VALERIO TRUJANO	334.00	4.71 SEMANAS	70.84 M/SEMANA	30-NOV-19
1ER CSJD DE SANTA VERACRUZ A AV. HIDALGO	43.00	4.71 SEMANAS	9.12 M/SEMANA	30-NOV-19



STC-METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 16/09	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	5 escaleras en mantenimiento (2 se habilitaron)	01 de Octubre	- 72 equipos están funcionando
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	0 elevadores detenidos	01 de Octubre	- 19 equipos están funcionando




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



RIPUH CENTRO HISTÓRICO



INMUEBLES CATALOGADOS CENTRO HISTÓRICO



RIPUH EN CENTRO HISTÓRICO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INFRAESTRUCTURA SANITARIA



UNIDADES HABITACIONALES

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA (SACMEX)

UNIDADES

- NEZAHUALCOYOTL 136
- 1RA. CERRADA FRAY SERVANDO 57
- 5 DE FEBRERO 93
- REPUBLICA DEL SALVADOR 206
- JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4
- FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142

UNIDADES QUE
REQUIEREN CONEXIÓN
A LA RED PRINCIPAL

UNIDADES

- 5 DE FEBRERO 93
- REPUBLICA DEL SALVADOR 206
- JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4
- FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142



UNIDAD 5 DE FEBRERO 93

PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA SANITARIA (SACMEX)

UNIDADES QUE REQUIEREN CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL

5 DE FEBRERO 93



INFRAESTRUCTURA SANITARIA

CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL

COTA DE ARRASTRE DE RED PRINCIPAL (SACMEX)



REPÚBLICA DEL SALVADOR 206

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA (SACMEX)

UNIDADES QUE REQUIEREN CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL

REPÚBLICA DEL SALVADOR 206



INFRAESTRUCTURA SANITARIA

CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL

COTA DE ARRASTRE DE RED PRINCIPAL (SACMEX)



JOSÉ JOAQUIN HERRERA 2-4

PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA SANITARIA (SACMEX)

UNIDADES QUE REQUIEREN CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL

JOSÉ JOAQUIN HERRERA 2-4



INFRAESTRUCTURA SANITARIA

CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL

COTA DE ARRASTRE DE RED PRINCIPAL (SACMEX)

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142

PROYECTOS DE INFRESTRUCTURA SANITARIA (SACMEX)

UNIDADES QUE REQUIEREN CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142




INFRAESTRUCTURA SANITARIA

CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL

COTA DE ARRASTRE DE RED PRINCIPAL (SACMEX)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
**CENTRO
HISTÓRICO**

PROYECTO DE ÁREAS VERDES



UNIDADES HABITACIONALES

RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

TOTAL DE UNIDADES	UNIDADES CON ÁREAS VERDES	UNIDADES CON JARDINERA	UNIDADES SIN ÁREA VERDE
16	4	8	4



UNIDADES HABITACIONALES

PROYECTO DE REFORESTACIÓN

UNIDAD	OBRA	AREAS VERDES	JARDINERA	NO HAY ÁREA VERDE
ALDACO 8	IMPERMEABILIZACION		X	
TIZAPAN 8	INFR. SANITARIA	X		
CERRADA FRAY SERVANDO 59	INFR. ELÉCTRICA		X	
CERRADA DE FRAY SERVANDO 57	INFR. SANITARIA		X	
ISABEL LA CATÓLICA 134	INFR. HIDRÁULICA	X		
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	INFR. SANITARIA		X	
NEZAHUALCOYOTL 136	INFR. SANITARIA		X	
5 DE FEBRERO 93	INFR. SANITARIA			X
MISIONEROS 9	ALBAÑILERÍA			X
REPÚBLICA DEL SALVADOR 206	INFR. SANITARIA			X



UNIDADES HABITACIONALES

PROYECTO DE REFORESTACIÓN

UNIDAD	OBRA	AREAS VERDES	JARDINERA	NO HAY ÁREA VERDE
REPÚBLICA DE CHILE 49	CALLES Y ANDADORES	X		
CALLEJON MONTERO 7	CALLES Y ANDADORES			X
SAN CAMILITO 25	IMPERMEABILIZACION	X		
JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	INFR. SANITARIA		X	
JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	ESCALERAS		X	
JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	ESCALERAS		X	



RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

ALDACO 8





RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

TIZAPAN 8





RECONOCIMIENTO DE
ÁREAS VERDES

**CERRADA FRAY
SERVANDO 59**



RECONOCIMIENTO DE
ÁREAS VERDES

**CERRADA FRAY
SERVANDO 57**





RECONOCIMIENTO DE
ÁREAS VERDES

**ISABEL LA
CATÓLICA 134**





RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142





RECONOCIMIENTO DE
ÁREAS VERDES


**NEZAHUALCOYOTL
136**





RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

**5 DE
FEBRERO 93**



RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

MISIONEROS 9





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

RECONOCIMIENTO DE
ÁREAS VERDES

**REPÚBLICA
DEL
SALVADOR
206**





RECONOCIMIENTO DE
ÁREAS VERDES


**REPÚBLICA DE
CHILE 47**





RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

CALLEJÓN MONTERO 7





RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

SAN CAMILITO 25





RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

**JOSE
JOAQUIN
HERRERA 2-4**





RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12





RECONOCIMIENTO DE ÁREAS VERDES

**JOSE
JOAQUIN
HERRERA 28-
32**





UNIDADES HABITACIONALES

UNIDADES UBICADAS DENTRO DEL
PERÍMETRO "A" Y "B" A
IMPLEMENTAR CÓDIGO ÁGUILA

CÓDIGO ÁGUILA SSC

UNIDADES

-REPÚBLICA DE CHILE 49

-NEZAHUALCOYOTL 136

-CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 57

-5 DE FEBRERO 93

-REPUBLICA DEL SALVADOR 206

-JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32



ILIFE

Reporte de retiro de cascajo en escuela primaria "república de panama" - ilife

Dirección	Entre calles	Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia	
Calle Del Carmen No. 39	República de Colombia	República de Venezuela	CENTRO	7 M3	CASCAJO EN OBRA DENTRO DE LA ESCUELA	SE REALIZO EL RETIRO DE CASCAJO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019



INAH

Tramites de solicitudes de autorización de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" ingresados en la Ventanilla Única del 1 al 13 de septiembre de 2019.

Fecha de ingreso	Ubicación	N°	Tipo de Obras	Dictamen
02-sep-19	Correo mayor	122	Mantenimiento	Atendido
03-sep-19	Soledad	8	Mantenimiento	Atendido
03-sep-19	Rep. ecuador	94	Mantenimiento	Atendido
04-sep-19	Primera cda. 5 de mayo	19	Mantenimiento portón	Atendido
05-sep-19	Palma	35	Reparaciones menores	Aprobado
05-sep-19	Eje Central Lázaro Cárdenas	5	Reparaciones menores	
05-sep-19	Donceles	87	Toldo	Aprobado
09-sep-19	Rep. Guatemala	16	Prorroga de licencia	Aprobado
09-sep-19	Isabel La Católica	71	Cambio de pisos	
11-sep-19	Eje Central Lázaro Cárdenas	195	Obra nueva	
11-sep-19	Mesones	112-B	Modificación de anuncio	
11-sep-19	Mesones	112-A	Modificación de anuncio	



INAH

Tramites de obra en inmuebles ubicados en el "Centro Histórico de la Ciudad de México" autorizados del 1 al 13 de septiembre de 2019.

Ubicación	N°	Tipo de obra	Nombre del inmueble	Autorización
San Jerónimo	S/N	Prórroga. Mantenimiento En Fachadas.	Universidad Del Claustro De Sor Juana	406/19
República De Honduras	61	Mantenimiento En Fachadas.		407/19
Moneda	16	Cambio De Lámparas.	Mayorazgo De Guerrero	409/19
Magnolia	162-1	Mantenimiento.		411/19
Magnolia	162-6	Mantenimiento.		412/19
Portal De Santo Domingo	4	Mantenimiento.		413/19
Donceles	75	Mantenimiento.		414/19
Isabel La Católica	108	Mantenimiento.	Museo De La Charrería	415/19
Isabel La Católica	35	Sustitución De Cristal.		416/19
Tacuba	12	Adecuación.	Museo Del Perfume	417/19
Corregidora	74	Mantenimiento.		419/19
República De Argentina	96	Obra Nueva.		420/19
Palma	35	Mantenimiento.		424/19
República De Guatemala	16	Prórroga. Restauración.		427/19
Ayuntamiento	22-28	Rehabilitación.		428/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VEJENCIA	IMAGEN
1	MONDA	2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1731	NO INCLUIDO	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	
2	VIZCAINAS	16	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1732	COLINDANTE	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	
5	TACUBA	14	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1734	COLINDANTE	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

NO.	CALLE	NÚMERO	COLOMA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COORDINANTE	TIPO	TRABAIOS	VIDENCIA	IMAGEN
4	5 DE MAYO	61	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAIOS AUTORIZADOS	1735	INCLUIDO	INBA 02-005	COLOCACIÓN DE ANUNCIO EN EL EXTERIOR DEL INMUEBLE	UN AÑO	
5	REPÚBLICA DE HONDURAS	61	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAIOS AUTORIZADOS	1736	INCLUIDO	INBA 02-005	PINTURA EN EXTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES, PINTURA EN HERRERIA EN FACHADA	UN AÑO	
6	BÚCARELI	12	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1740	INCLUIDO	INBA 02-008	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



No.	CALLE	NÚMERO	COLOMIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	CONDANTE	TIPO	TRABAOS	VIGENCIA	IMAGEN
7	S DE FEBRERO	41	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1748	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
8	REGINA	45	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1749	CONDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
9	ALLENDE	80	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1754	CONDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
10	DONATO GUERRA	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1765	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
11	PALMA	20	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1769	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
12	AV. JUÁREZ	38	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	1778	COLINDANTE	INBA 02-003	COLOCACIÓN DE ANUNCIO EN EL EXTERIOR DEL INMUEBLE	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
13	PALMA	43	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1783	INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
14	REPÚBLICA DE PERÚ	59	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1783	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
15	REPÚBLICA DE BRASIL	53	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1809	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	CONDICIÓN	TIPO	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
16	REPÚBLICA DE URUGUAY	79	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1810	NO INCLUIDO	INBA02-008	NO APLICA	UN AÑO	
17	5 DE FEBRERO	35	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1815	INCLUIDO	INBA02-005	NO APLICA	UN AÑO	
18	REPÚBLICA DE BRASIL	53	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJO AUTORIZADO	1822	CONDICIÓN	INBA02-006	TRABAJO EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

Mo.	CALLE	NÚMERO	COLOIA	DELSACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TPO.	TRABAJO	VIGENCIA	IMAGEN
19	INDEPENDENCIA	46	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1680	COLINDANTE	IMBA 02-008	NO APLICA	UN AÑO	
20	IUSTO SIERRA	17	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1639	NO INCLUIDO	IMBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	
21	REPÚBLICA DE PERÚ	90	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1642	COLINDANTE	IMBA 02-008	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

UNIVERSIDAD DE
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



INBAL

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VEJENCIA	IMAGEN
22	AV. JUÁREZ	70	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1862	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
23	JUSTO SIERRA	41	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1876	NO INCLUIDO	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	
24	ARTÍCULO 125	90	CENTRO	CUAUHTÉMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1882	COLINDANTE	INBA 02-003	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

 **CULTURA** |  **INBAL**
SECRETARÍA DE CULTURA

No.	CALLE	NÚMERO	COLONIA	DELEGACIÓN	RESPUESTA	FOLIO	COLINDANTE	TIPO	TRABAJO	VIENCIA	IMAGEN
25	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	151	CENTRO	CUAUHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1887	NO INCLUIDO	INBA 02-005	NO APLICA	UN AÑO	
26	INDEPENDENCIA	46	CENTRO	CUAUHTEMOC	TRABAJO AUTORIZADO	1888	COLINDANTE	INBA 02-006	TRABAJO EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE APLANADOS EN EXTERIORES E INTERIORES, REPOSICIÓN DE CANCELERÍAS EN PUERTAS Y VENTANAS EN EXTERIORES E INTERIORES	UN AÑO	
27	REPÚBLICA DE NICARAGUA	11	CENTRO	CUAUHTEMOC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1902	NO INCLUIDO	INBA 02-008	NO APLICA	UN AÑO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ADIP

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 17/09/19	Próximo reporte
Conectividad e infraestructura de telecomunicaciones	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base 589)	Semanal	247	23/09/2019



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

589 registros

Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)



Filtros activos [Borrar todo](#)

aport. Área dibujado en el mapa

ESTATUS CONECTIVIDAD: WIFI

GRATUITO_ACTIVO

ESTATUS CONECTIVIDAD: SIN WIFI

Filtros

Buscar registros...

COLONIA

CENTRO 297

GUERRERO 56

ZONA CENTRO 47

MOBDOLO 41

DOCTORES 32

EL PARQUE 17

> Más

ALCALDIA

CUALTEMOC 460

VENUSTIANO CARRANZA 120

BOTON

CON BOTON 435

SIN BOTON 21

N/A 20

ALTAVOZ

CON ALTAVOZ 454


SIN ALTAVOZ 10

N/A 20

ESTATUS CONECTIVIDAD

SIN WIFI 302

WIFI GRATUITO_ACTIVO 287



[https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/Ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map?dql=select%20estatus_conectividad%20from%20puntos_wifi_c5%20where%20estatus_conectividad%20in%20\('WIFI GRATUITO_ACTIVO'\)&geoFilter=polygon=\[19.446347259159413,-99.14865011354777,19.435683826715573,-99.15101045748086,19.435521827277627,-99.14865011354777,19.446347259159413,-99.14865011354777\]](https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/Ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map?dql=select%20estatus_conectividad%20from%20puntos_wifi_c5%20where%20estatus_conectividad%20in%20('WIFI GRATUITO_ACTIVO')&geoFilter=polygon=[19.446347259159413,-99.14865011354777,19.435683826715573,-99.15101045748086,19.435521827277627,-99.14865011354777,19.446347259159413,-99.14865011354777])



MESAS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 2019
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEDECO

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019

Conservación y Mantenimiento de los Mercados Públicos:

Con la finalidad de fomentar la conservación y mantenimiento que propicien las mejores condiciones de seguridad, operación e higiene en los Mercados Públicos del perímetro "A" y "B" del centro histórico de la CDMX, a partir del 14 de enero al 17 de septiembre del año en curso, se han visitado un total de 30 mercados públicos. El 9 de septiembre, fueron visitados los mercados 108 Mercad Mixcalco el 78 ~~San Juan Arcoz de Belén~~ (Se enviaron oficio números 1526 y 1527)

San Juan Arcoz de Belén

De lo anterior, se derivó la identificación de diversas necesidades y prioridades de atención, principalmente de infraestructura, las cuales fueron informadas a las Alcaldías respectivas. Se ha recibido copia de seguimiento por parte de la Dirección de Mercados y Vía Pública de la Alcaldía Cuauhtémoc. Se sigue esperando respuesta por parte de la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza o bien por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

OTRAS NECESIDADES IDENTIFICADAS:

PROTECCIÓN CIVIL:

Conjuntamente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se está desarrollando el "Acuerdo por el que se establece los eventos de gestión integral de riesgos y protección civil en los mercados Públicos de la Ciudad de México", se elaborará el "Protocolo de abasto ante emergencias en los mercados públicos". Se está valorando la conformación del Comité de Mercados en su caso.

SEGURIDAD EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

Conjuntamente con la Dirección General de Administración Operativa del CS, se está trabajando a fin de que los mercados públicos cuenten con videocámaras (circuitos cerrados) instaladas al interior y puedan ser enviadas al C2 y C3.

Se recibió oficio CS/CG/DGAO/DGO/641.2519 de la Dirección de Organización Operativa, mediante el cual informan en relación a los 329 mercados y por ende a las ubicaciones dentro del Centro Histórico, principalmente lo siguiente:

1. Se verificaron las ubicaciones de los 329 mercados públicos y fueron verificadas en el funcionamiento de sus componentes como botas de succión y altavoz, solicitando el mantenimiento correctivo a los que fueron encontrados con falla.
2. La Dirección de Misión Crítica del CS, emitió las características técnicas para la instalación de los circuitos cerrados al interior de los mercados, la cual continúa en proceso de elaboración.
3. A fin de validar si los mercados que actualmente cuentan con equipos de videocámaras son compatibles para ser enlazados al C2 y/o C3. La Dirección de Misión Crítica designó como enlaces al Subdirector de Comunicaciones y Misión Crítica y al Jefe de Unidad Departamental de Cámaras y Sensores, para que sean programadas 2 visitas muestra, a fin de recopilar información necesaria para continuar con el proceso de documentar la zonificación que guardan los mercados públicos que pretenden enlazar su video vigilancia en CS.

USO Y APROVECHAMIENTO DE GRASAS Y ACEITES RESIDUALES EN LOS MERCADOS PÚBLICOS:

Se presentó propuesta para inclusión a los LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Elaboró:



Lic. Lidia María Rivera Sotelo
Jefe de Modernización e Infraestructura

Autorizó:



Lic. Alberto Berrizaga Mendrillá
Director de Proyectos para el Desarrollo Económico de los Canales de Abasto, Comercio y Distribución.

SEDECO

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

ESTATUS AL 18 DE SEPT, 2019

Alcaldía	Mercado	ESTATUS DE TRANSFERENCIA DE RECURSO				OBRA	
		CLAVE PRESUPUESTAL NO ENTREGADA POR LA ALCALDÍA	CLAVE PRESUPUESTAL EN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA DE TRANSFERENCIA	OBSERVACIONES	PUBLICACIÓN DE BASES	POSIBLE INICIO DE OBRA
Cuauhtémoc	San Camilito			31/05/2019	Recurso Transferido	25/06/2019	De acuerdo a último reporte de la Alcaldía, ya iniciaron obra en estos mercados. Se realizará visita de seguimiento por parte de SEDECO el 18 de septiembre del 2019.
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas			31/05/2019			
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades			31/05/2019			

NOTA:

El mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre del 2019.

Elaboró: Lic. Elsa Iris Rueda Salgado
J.U.D. de Modernización

Autorizó: Lic. Alberto Barrichaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto



SEDECO




SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

Reconstrucción y/o rehabilitación del Mercado San Juan Curiosidades, afectado por el Sismo del 19 de septiembre del 2017.

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	ACCIONES REALIZADAS		
			TEMA	PERÍODO	OBSERVACIONES
Cuauhtémoc	San Juan curiosidades		Inicio de obra y reubicación de comerciantes permanentes.	Del 4 septiembre, al 17 de septiembre del 2019	<ul style="list-style-type: none"> • La SEDECO a través del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México apoyará a la Alcaldía de Cuauhtémoc, con 20 millones que corresponden al 60% según programa y la Alcaldía cubrirá el 40 % restante equivalente en este caso a 13.33 millones. Este recurso fue transferido el 31 de mayo del 2019. • En el mes de agosto, se inició obra en este mercado. La obra va orientada a rehabilitación y reforzamiento estructural. La Alcaldía deberá presentar informe de avances al respecto.


Elaboró: Lic. Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización



Autorizó: Lic. Alberto Garrichaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto.

SEDECO

Obra de restitución y reconstrucción de mercados (siniestrados por incendio en febrero 2013)

Alcaldía	Mercado	NO. OFICIAL	ACCIONES REALIZADAS		
			TEMA	PERÍODO	OBSERVACIONES
Venustiano Carranza	Merced Nave Mayor	102	- Levantamiento de censo de locatarios que serán afectados por la obras. - Reubicación de locatarios	Del 4 de sept. al 18 de septiembre del 2019	En coordinación con la Alcaldía, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías de la Secretaría de Gobierno y SEDECO, se continúan realizando MESAS DE DIÁLOGO con representaciones y la comisión del mercado de la zona afectada para la distribución de locales en las carpas de la reubicación temporal. Estatus actual: Ya se encuentran reubicándose locatarios de la 1ra. etapa a desocupar del mercado Merced Nave Mayor. El 16 de septiembre, 2019, los locatarios firmaron documento que apoya la certeza jurídica y se les está asignando espacios en la reubicación temporal. Se está desocupando el tramo de las puertas 17 a la 22 del Mercado Merced Banquetón, las primeras islas del Mercado Nave Mayor, continuas al banquetón y la zona de locales actualmente junto al tapial.
Venustiano Carranza	Merced Banquetón	109			


Elaboró: LIC. Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización


Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública
Autorizó: LIC. Alberto Birrichaga Membrillo
Director de Proyectos para el Desarrollo de los Canales de Abasto.

SEDECO




SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

Septiembre 15 2019

Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México 2019

Alcaldía	Mercado	1RA VISITA INICIO DE OBRA			DOCUMENTOS DE INICIO DE OBRA
		FECHA REALIZADA	FECHA PROGRAMADA	AVANCE FÍSICO	
Cuauhtémoc	San Camilito	22/08/2019		No reportado	Completo
Cuauhtémoc	Lagunilla Ropa y Telas		18/09/2019		Completo
Cuauhtémoc	San Juan Curiosidades	22/08/2019		No reportado	Completo
Cuauhtémoc	Hidalgo Zona		18/09/2019		Completo



INCIDENTES DE GRAFITI Y ROBO DE COLADERAS

Perímetros A y B

Período: 5 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

C5

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

I. NOTAS METODOLÓGICAS

- Los datos se obtuvieron de la base ECHO, con incidentes con fecha de inicio del 5 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019
- Se consideran los incidentes con código de cierre afirmativo y negativo.
- Los submotivos incluidos en el reporte son Robo-Cable, Robo-Bienes Gubernamentales y Administrativos-Grafitis.
- Los robos de coladeras se identifican mediante lectura de comentarios de los incidentes de Robo-Bienes Gubernamentales.
- Robo-Cable y Robo-Bienes Gubernamentales fueron unificadas en: “Robo de cable y/o coladera”.



II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

Colonia	Pinta de Grafitis						Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Incidentes	Proporción
Centro	3	15	8	8	6	5	45	68%
Doctores	0	2	3	1	2	0	8	12%
Penitenciaría	0	1	1	1	0	0	3	5%
Guerrero	0	1	1	0	0	1	3	5%
Juárez	0	1	0	0	1	0	2	3%
El Parque	1	0	0	0	0	0	1	2%
Morelos	0	1	0	0	0	0	1	2%
Obrera	1	0	0	0	0	0	1	2%
Tránsito	1	0	0	0	0	0	1	2%
Roma Norte	0	0	1	0	0	0	1	2%
Merced Balbuena	0	0	0	0	0	0	0	0%
Candelaria de los Patos	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	6	21	14	10	9	6	66	100%

En total se registraron 90 incidentes, 66 de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que 24 corresponden a robo de coladeras.

Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado más de 65% de los incidentes analizados.

Colonia	Robo de Cables o Coladeras						Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Incidentes	Proporción
Centro	0	3	6	3	2	0	14	58%
Guerrero	0	1	2	0	1	0	4	17%
Doctores	2	1	0	0	0	0	3	13%
Merced Balbuena	0	0	1	0	0	0	1	4%
Penitenciaría	0	0	0	1	0	0	1	4%
Candelaria de los Patos	0	0	1	0	0	0	1	4%
El Parque	0	0	0	0	0	0	0	0%
Juárez	0	0	0	0	0	0	0	0%
Morelos	0	0	0	0	0	0	0	0%
Obrera	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0%
Roma Norte	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	2	5	10	4	3	0	24	100%





Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019.

II. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA Y DÍA DE LA SEMANA

Incidentes C5

HORA	BOTÓN DE AUXILIO	CÁMARA	LLAMADA DEL 911	RADIO
00:00		4	4	
01:00	1	4	7	
02:00		2	16	1
03:00		4	6	
04:00		5	4	1
05:00		2	2	
06:00				
07:00		1	1	
08:00				
09:00				
10:00				
11:00			1	
12:00				
13:00		1	1	
14:00			1	
15:00			1	
16:00			3	
17:00			1	
18:00			1	
19:00				
20:00			2	
21:00	1		1	
22:00		1	3	1
23:00		3	3	
Total	2	27	58	3



Los incidentes analizados fueron registrados con mayor frecuencia los días **jueves, viernes y domingo**.

El día **miércoles** muestran una menor frecuencia en comparación con el resto de los días.

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019.

III. SÍNTESIS

- De los dos grupos de incidentes observados, 73% corresponden a pinta de grafitis, mientras 27% a robo de cable o coladera.
- La mayor zona de incidencia se ubica al sur poniente del perímetro A para pinta de grafitis y al poniente del perímetro B para robo de coladeras y cables.
- Los incidentes relacionados con pintas de grafitis y robo de coladeras y cables fueron reportados en el 64% de los casos por llamada al 911. Los incidentes detectados por cámara representan el 30% del total, mientras que el botón de auxilio y el radio se encuentran como las opciones menos utilizadas para reportar estos delitos, pues sólo han registrado dos y tres incidentes, respectivamente.
- Al observar la distribución de los incidentes de acuerdo al medio y la hora en que fueron reportados, se aprecia que en su mayoría estos incidentes se reportan en un horario de entre las 0:00 y las 05:00 horas del día. Asimismo, se aprecia que 67% de los incidentes reportados por llamadas al 911 ocurrieron entre las doce y las cinco de la mañana.
- La mayoría de los incidentes se registraron en jueves, viernes y domingo, siendo el miércoles el día con menor registro de los mismos.





PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 17/09	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	2	1° de octubre

No. Carpeta de investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/1165/09-2019	11/09/2019 9 17:43	Robo de objetos	GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3	REFIERE LA QUERELLENTA LES FUE ROBADO EL MEDIDOR DEL AGUA DE LA UNIDAD DONDE VIVE.
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/1144/09-2019	06/09/2019 9 10:34	Robo de objetos	MANUEL DOBLADO	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3	MANIFIESTA DENUNCIANTE QUE SUSTRAJERON EL MEDIDOR DE AGUA DE SU DOMICILIO, SIN PERCATARSE DE QUIEN LO SUSTRAJÓ.



PGJ

ENERO

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA	DELITO	CALLE	COLONIA
CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/322/01-2019	13/01/2019	ROBO DE MEDIDOR		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/481/01-2019	19/01/2019		VICTORIA	
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/0096/01-2019	21/01/2019		VIDAL ALCOCER	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/0098/01-2019			GONZALEZ ORTEGA	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3

FEBRERO

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA	DELITO	CALLE	COLONIA
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/1183/02-2019	14/02/2019	ROBO DE MEDIDOR	ITURBIDE	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
CI-FCH/CUH-6/UI-3SD/353/02-2019	26/02/2019			
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/217/02-2019	19/02/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/148/02-2019	01/02/2019		SOLEDAD	



PGJ

MARZO

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA	DELITO	CALLE	COLONIA
CI-FCH/CUH-2/UI-2CD/2429/03-2019	30/03/2019	ROBO DE MEDIDOR		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
CI-FCH/CUH-4/UI-1SD/391/03-2019	26/03/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 9
CI-FCH/CUH-4/UI-1SD/415/03-2019	29/03/2019			
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/280/03-2019	06/03/2019		ESQUINA CON ANILLO DE CIRCUNVALACION	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/374/03-2019	21/03/2019		BELIZARIO DOMINGUEZ	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2

ABRIL

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA	DELITO	CALLE	COLONIA
CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/2458/04-2019	01/04/2019	ROBO DE MEDIDOR	BUEN TONO	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/2888/04-2019	17/04/2019			
CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/3184/04-2019	29/04/2019		ISABEL LA CATOLICA	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CI-FCH/CUH-2/UI-2CD/2766/04-2019	12/04/2019			
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/536/04-2019	17/04/2019			
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/452/04-2019	02/04/2019		MISIONEROS	
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/503/04-2019	11/04/2019		REPUBLICA DE PERU	
CI-FCH/CUH-4/UI-1SD/496/04-2019	10/04/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3
CI-FCH/CUH-2/UI-1SD/2547/04-2019	04/04/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 8
CI-FCH/CUH-4/UI-1SD/443/04-2019	01/04/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 9



PGJ

MAYO

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA	DELITO	CALLE	COLONIA	
CI-FCH/CUH-2/UI-2CD/3629/05-2019	14/05/2019	ROBO DE OBJETOS	ROSSINNI	PERALVILLO	
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/3419/05-2019	07/05/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	
CI-FCH/CUH-6/UI-1SD/996/05-2019	28/05/2019				
CI-FCH/CUH-6/UI-3SD/991/05-2019	27/05/2019				
CI-FCH/CUH-4/UI-1SD/757/05-2019	28/05/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2	
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/627/05-2019	06/05/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3	
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/26124/05-2019	03/05/2019			ENTRE MESONES Y REPUBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 9
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/610/05-2019				ENTRE MESONES Y REPUBLICA DE EL SALVADOR	

JUNIO

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA	DELITO	CALLE	COLONIA	
CI-FCH/CUH-6/UI-1SD/1028/06-2019	03/06/2019	ROBO DE MEDIDOR	BOLIVAR	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	
CI-FCH/CUH-2/UI-1CD/4689/06-2019	25/06/2019			99	
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/808/06-2019	07/06/2019			ENTRE REPUBLICA DE ARGENTINA Y REPUBLICA DE BRASIL	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/890/06-2019	29/06/2019				
CI-FCH/CUH-6/UI-1SD/1090/06-2019	12/06/2019			DOLORES	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 5
CI-FCH/CUH-6/UI-2SD/1182/06-2019	22/06/2019				CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 7



PGJ

JULIO

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA	DELITO	CALLE	COLONIA
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/5139/07-2019	15/07/2019	ROBO DE MEDIDOR		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/5341/07-2019	24/07/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/932/07-2019	11/07/2019		CORREO MAYOR	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 9
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/933/07-2019	11/07/2019		PINO SUÁREZ	
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/985/07-2019	26/07/2019		ESQ. REP. DE PERU	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3

AGOSTO

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA	DELITO	CALLE	COLONIA
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/5644/08-2019	05/08/2019	ROBO DE MEDIDOR		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/5646/08-2019	05/08/2019			
CI-FCH/CUH-3/UI-2SD/333/08-2019	06/08/2019		FELIPE VILLANUEVA	100 PERALVILLO
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/1029/08-2019	06/08/2019		CARRETONES	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CI-FCH/CUH-2/UI-1SD/6142/08-2019	23/08/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3
CI-FCH/CUH-4/UI-1SD/1106/08-2019	29/08/2019			CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 9




PGJ

SEPTIEMBRE

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA	DELITO	CALLE	COLONIA
CI-FCH/CUH-4/UI-3SD/1144/09-2019	06/09/2019	ROBO DE MEDIDOR	MANUEL DOBLADO	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 3
CI-FCH/CUH-4/UI-2SD/1165/09-2019	11/09/2019		GREGORIO TORRES QUINTERO	

Total 51





SSC – SCT – DSOT (Tránsito)


Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 4 al 17 de septiembre	Próximo reporte
Semáforos (162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	34	1° de octubre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		104	
Cámaras (10)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		10	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		7	



MANTENIMIENTO

SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVO	
ACOMETIDA	2
APAGADO	7
CINTILANTE	35
CLOSTER DAÑADO	1
CORTO	7
DESCONECTADO	9
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	4
FALTA VISERA	2
FOCO FUNDIDO	10
DERRIBADO	3
INSTALACION	1
LATIGO DESORIENTADO	1
MEMORIA DAÑADA	1
OBRA CIVIL	2
PEATON APAGADO	3
PEATON DAÑADO	1
PUERTA ABIERTA	5
REINSTALACION	1
TAPA DAÑADA	1
TARJETA DAÑADA	5
VISERA ROTA	2
PREVENTIVO	
TOTAL GENERAL	138



SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVOS	
CORTO	5
SISTEMA SPRIT	2
PREVENTIVOS	
	10
TOTAL	17

MANTENIMIENTO DE CAMARAS TRANSITO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Matriz de seguimiento a turnos compilado



Dependencia	Atendido	Proceso	Total general
ACH	25		25
ADIP	1		1
Al. Cuauhtémoc	10	1	11
Al. Venustiano Carranza	3		3
AL.Venustiano Carranza	1		1
C5	5	1	6
CFE	5		5
ILIFE	1		1
INAH	3		3
Metrobús	1		1
PGJ	2		2
SACMEX	3	2	5
SEDEMA	4		4
SGIRyPC	1	1	2
SOS-AP	3		3
SOS-DGOIV	3		3
SOS-DGSUS	2		2
SSC	8		8
STC-METRO	1		1
TELMEX	2		2
Telmex	1		1
Tránsito	4		4
Total general	89	5	94



TURNOS NUEVOS

Del 03 al 17 de septiembre



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
TCH-099	12/09/2019	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Intercambiar las cámaras de seguridad que se encuentran en Plaza Tolsá ya que las que no tienen visión 360° dejan un punto ciego donde se efectúan asaltos	C5	Proceso		



Matriz de seguimiento a incidencias



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	37	32	3	72
Al. Cuauhtémoc	17	16	3	36
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2			2
CFE	75	41	11	127
CUS		1		1
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	72	22	4	98
SEDEMA			2	2
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	63	9		72
SOS-DGOIV	4	25		29
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	36		1	37
TOTAL PLAY			1	1
Tránsito	23			23
Total general	337	157	25	519



Atención chats VIPPSC Incidencias Urbanas

Del 03 al 17 de septiembre



18

Incidencias



10

Incidencias urbanas atendidas

Sacmex: 4
SOS-AP: 3
Telmex: 2
CFE: 1

1

Incidencia Urbana en proceso

SACMEX:1

7

Incidencias urbanas pendientes

SACMEX: 3
AI. CUAUHTÉMOC:1
CFE:1
SOS-AP: 1
SOS-DGOIV: 1



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 03 al 17 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
03/09/2019	ACH	Tapa cañada	TACUBA			TELMEX	Atendido	03/09/2019	
03/09/2019	SSC-SCT-OSOT (Tránsito)	Coleadera dañada sobre carpeta asfáltica	TOFAJO			SACHEX	Atendido	04/09/2019	
04/09/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Paseo de la Concepción	Tapa dañada sobre carpeta asfáltica	REPÚBLICA DE PERÚ			TELMEX	Atendido	04/09/2019	
04/09/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falta de agua potable	HIDALGO			SACHEX	Atendido	14/09/2019	Se apoyó con pipes al MUNA8
04/09/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falta de agua potable	HIDALGO			SACHEX	Atendido	17/09/2019	Se apoyó con pipes al SAT
05/09/2019	ACH	Tapa dañada sobre carpeta asfáltica	REPÚBLICA DE GUATEMALA			CFE	Atendido		



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 03 al 17 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATENDIDO	ESTATUS	FECHA DE ATENCION	OBSERVACIONES
06/08/2019	AICH	Tapa de bodega levantada	REPÚBLICA DE GUATEMALA			CFE	Atendido	06/08/2019	
10/09/2019	VPP 3 Santo Domingo	Saccharamento de calle	REPÚBLICA DE BOLIVIA			SACOMEX	Atendido	10/09/2019	se eliminó saccharamento de basure de la calle y se desactivaron los Contenedores cíviles
10/09/2019	AICH	Falta tapa de caja de revisión de agua potable	HANZAHARDO			SACOMEX	Atendido	10/09/2019	
12/09/2019	VPP 5 Zacate	Falta de alumbrado público	5 DE FEBRERO			SOC-AP	Atendido	12/09/2019	



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 03 al 17 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACION	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATENOR	ESTATUS	FECHA DE ATENCION	OBSERVACIONES
15/09/2018	SACMEX	Falta en el suministro de energía eléctrica	NEZAHUALCÓYOTL			CFE	Atendido		Se atendieron las oficinas del SACMEX
13/09/2018	VFP I Callejon del 57 Razo de la Concepcion	Falta de alumbrado público	DELEARID DOMINGUEZ			DOS-AP	Atendido	13/09/2018	
14/09/2018	VFP I Callejon del 57 Razo de la Concepcion	Falta de alumbrado público	REPÚBLICA DE PERU			DOS-AP	Atendido	15/09/2018	Hubo personas que no permitian que se acercara la cuadrilla a restablecer el alumbrado
14/09/2018	VFP I Santa Maria la Redonda	Ripa de Agua	VIDLETA			SACMEX	Atendido	14/09/2018	



INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 03 al 17 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
14/09/2019	VIPP 8 San Pablo	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE URUGUAY			CFE	Atendido	15/09/2019	
17/09/2019	AL Cuauhtémoc	Falla en semáforos	ENRICO MARTINEZ			Tránsito	Atendido	17/09/2019	Revisión general, verificación voltaje, cargan datos memoria RAM, limpieza de conector y tarjeta. Procesadores borran, sistemas restablecimiento.
17/09/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	DEL CARMEN			TELMEX	Atendido	17/09/2019	



INCIDENCIAS EN PROCESO

Del 03 al 17 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
10/09/2019	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Azolve de rejillas pluviales	DEL CARMEN			SACMEX	Proceso	10/09/2019	



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 17 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCION	OBSERVACIONES
05/09/2019	Comité de Instalaciones Subterráneas	Falta tapa de bóveda de CFE	REPUBLICA DE ECUADOR			CFE	Pendiente		
04/09/2019	AQH	Rejilla en mal estado	CORREGIDORA			SACHEX	Pendiente		
04/09/2019	AQH	Pieza faltante en pavimento	CORREGIDORA			AQH	Pendiente		
05/09/2019	AQH	Falta tapa de bóveda	REPUBLICA DE CHILE			CFE	Pendiente		



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 17 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCION	OBSERVACIONES
07/09/2019	VPP 1 Santa María la Redonda	Solicitud de pipa de agua por falta de agua	2 DE ABRIL			SACMEX	Pendiente		Se estaban realizando conexiones de la red de agua potable
07/09/2019	VPP 1 Santa María la Redonda	Solicitud de pipa de agua por falta de agua	MINA			SACMEX	Pendiente		Se estaban realizando conexiones de la red de agua potable
10/09/2019	ACH	Tapa de registro en mal estado	DEL CARMEN			CFE	Pendiente		
10/09/2019	ACH	Tapa de registro en mal estado	DEL CARMEN			CFE	Pendiente		
10/09/2019	VPP 2 Callejon del 57 Plaza de la Concepcion	Falta tapa de registro	REPUBLICA DE PERU			SOS-AP	Pendiente		
14/09/2019	VPP 6 Antigua Merced Mexcalco	Falta tapa de coledero	SAN ANTONIO TOMATLAN				Pendiente		



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 17 de septiembre



FECHA DE REPORTE	IDENTIFICACION	SOLICITUD	UBICACION	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCION	OBSERVACIONES
16/09/2019	ACH	Luminaria apagada	PALMA			SOS-AP	Pendiente		
16/09/2019	ACH	Luminaria apagada	MONTE DE PEDRAJ			SOS-AP	Pendiente		
16/09/2019	MPP1 Santa María la Redonda	Falta de alumbrado publico en zona de obra	VIOLETA			SOS-DIGOV	Pendiente		Toda la zona de obra en el barrio de Santa María la Redonda, es necesario reforzar el alumbrado.
16/09/2019	MPP1 Santa María la Redonda	Falta de alumbrado publico en zona de obra	VIOLETA			Al. Cuauhtémoc	Pendiente		Falta reforzar alumbrado publico en la zona de Santa María la Redonda.
17/09/2019	ACH	Revelación de cobertres	ALLENDE			SACMEX	Pendiente		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 03 al 17 de septiembre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFIA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCION	OBSERVACIONES
17/09/2019	VIPP E Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de bóveda	JESUS MARÍA			CFE	Pendientes		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

01 de octubre de 2019
A las 10:30 horas

Transmisión en vivo