



MINUTA

Octava Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

18 de abril de 2023

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
 - Dirección de Proyecto de Mejora de Eficiencia de la Operación del Servicio de Agua Potable
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Alumbrado Público
 - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Fideicomiso Centro Histórico
- SSC-Tránsito



Mtro. Mtro. Manuel Oropeza (Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico) Dio la bienvenida a nombre a la sexta Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras y cedió la palabra al Lic. Sergio Durán Álvarez.

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/ Mesa-de-infraestructura>

Autoridad del Centro Histórico

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Informó que en el periodo, la Autoridad del Centro Histórico se atendieron 72 incidencias de infraestructura urbana en el perímetro de la Autoridad del Centro Histórico, se realizaron dos atenciones a parques, plazas y áreas verdes; se realizaron 10 metros cuadrados de eliminación de grafiti y se realizaron cuatro jornadas también de riego a áreas verdes. Los trabajos mencionados consistieron en la reposición de una tapa de registro en República de Paraguay 62, reposición de tres piezas de dren en San Ildefonso, entre Carmen y República de Argentina; también la reposición de una pieza de dren en Plaza Seminario, la reposición de una tapa de registro en Peña y Peña, entre Florida y Manuel Doblado. La reposición de una tapa de registro en Donceles entre Bolívar e Isabel la Católica, la reparación de ocho tramos de banquetta en Regina, entre Isabel la Católica y Bolívar; el retiro de dos bolardos en Plaza 23 de mayo, la reparación de un metro cuadrado de banquetta de concreto en Barcelona, entre Abraham González y Versales; la reposición de 11 piezas de recinto en 20 de noviembre, entre Regina y Mesones. La colocación de 12 mantas en diversos puntos del Centro Histórico, la colocación de dos bolardos en Callejón de Condesa, esquina 5 de mayo; la reparación de cuatro metros de banquetta de concreto entre Zarco y Mosqueta; la colocación de 50 pendones en Madero y 16 de septiembre, el retiro de cinco cristales rotos en República de Guatemala, esquina Brasil. La reposición de una tapa de registro en Pino Suárez, esquina Rinconada de Jesús; la reparación de un metro cuadrado de banquetta de concreto en Eje 1 Norte, entre Lerdo y Soto; la reparación de un metro cuadrado de banquetta de concreto en Magnolia, entre Eje 1 Norte y Héroe; el retiro de base de biciestacionamientos en Motolinía, entre 16 de septiembre y Madero. La reparación de tres metros de banquetta de mármol en Corregidora, frente al número 29; y la colocación de un bolardo en San Ildefonso, esquina República de Argentina.

Alcaldía Cuauhtémoc

C. Bertha Hernández (Cuauhtémoc): Se informó que en el periodo se realizaron de drenaje. Se llevó a cabo la renivelación de un brocal. En vialidades, en balizamiento vehicular y peatonal, 190 metros. Ya en lo que son acciones de parques y jardines se llevó a cabo riego de 5 mil 300 metros cuadrados; poda de pasto, 4 mil 950 metros cuadrados; en cultivo, mil 565 metros cuadrados; en poda de seto, mil 603 metros. En limpieza y recolección, en barrido



diario, 283 kilómetros; en recolección orgánica domiciliaria, 678.4 toneladas; en recolección inorgánica domiciliaria, mil 492.3 toneladas; en recolección de tiraderos clandestinos, mil 321.6 toneladas. En acciones de alumbrado se colocó una luminaria, se cambiaron cuatro lámparas y hubo reconexión de cinco circuitos. En arbolado urbano no se llevó a cabo ninguna acción en este periodo. En acciones adicionales, en Aztecas, entre República de Costa Rica y Eje 1 Norte Rayón, se llevó a cabo el retiro de escombros de dos metros cúbicos. En Triunfo, entre Fray Servando y Chimalpopoca, se niveló un brocal. En Enrique Martínez y Emilio Dondé, 190 metros de balizamiento vehicular y peatonal. La siguiente presentación; bueno, son las fotografías de las acciones realizadas. En la siguiente presentación tenemos ya lo que son los seguimientos de indicadores, tenemos, al 14 de abril tenemos un acumulado de 6 mil 788 toneladas de recolección de residuos orgánicos, 12 mil 33 toneladas de residuos inorgánicos, nueve fugas de agua reparadas y 30 luminarias reparadas.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Drenaje

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó con respecto a los avances del periodo que nos ocupa en los trabajos realizados en el Centro Histórico, tenemos un desazolve de 610 metros para un acumulado de 4 mil 740 de atarjea, nueve pozos de visita para un acumulado de 74, tres rejillas de piso, cuatro coladoras pluviales y 34 metros de albañal.

Así como con la atención de reportes directos, mostró la evidencia fotográfica. Esto principalmente en Justo Sierra, que traemos por ahí el tema de Justo Sierra 61, para hacer la reconstrucción ya prontamente.

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Las vecinas nos piden que si se pudiera hacer otro desazolve, que ya sabemos que no se resuelve en definitiva el tema, pero que ayuda a aminorar el problema.

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Si, se programa para el segundo turno, para por lo menos bajarles un poco el nivel

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Sectorización

Ing. Marco Ramírez:

Informó sobre los avances de sus trabajos. En el sector 5-C; en Dr. Mora y Avenida Hidalgo, pues ya llevamos un poco de tiempo sin actividad. Estamos trabajando ahí de la mano con el INAH, ya que están aún con la parte en la extensión, en la ampliación del tiempo para que puedan reincorporarse a trabajar.

En el sector 9-A, sobre Isabel la Católica y 5 de Mayo en esta semana ya estaremos colocando lo que es el relleno fluido y la colocación del concreto estampado, el relleno perimetral de la caja de válvulas que ven ahí con tepetate ya está prácticamente a nivel para recibir lo que es el relleno fluido.

El sector 9-D, ya está a nivel para recibir lo que es el relleno fluido, éste ya tiene colocadas las losas-tapa y también el compromiso es el viernes ya dejar colocado lo que es el concreto estampado ya terminado, únicamente para esperar su secado y poder ya hacer la apertura total de la vialidad y retirar el señalamiento.



En el 9-C que es el que está en Moneda y Correo Mayor, Ahí se encontró esa atarjea o ese drenaje; pues sí, esa línea de drenaje que la hemos encontrado en varios lugares, pero la gente del INAH nos dice que es una atarjea de un poco antes del Porfiriato. Entonces ellos continúan con la excavación por medios manuales, se continúa trabajando también con el retiro del material y están haciendo su labor ahí también entre el análisis, dibujos, informes y demás de la estratigrafía del sitio.

Secretaría de Obras, Alumbrado Público

Se informó que lo correspondiente a este periodo se repararon 700 luminarias en la parte del Centro Histórico. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Secretaría de Obras, DGSUS, Subdirección de Parques

Se informó de las actividades realizadas del 3 al 16 de abril de 2023 en barrido manual en guarnición, 12 mil 312.160 kilómetros; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros; recolección de residuos sólidos, 9 mil 511 metros cúbicos; recolección de tierra, 110.75 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 657 mil 518 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos, la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos, el retiro de 4 mil 417 piezas de chicles, la eliminación de 178 metros cuadrados de grafiti, el retiro de 2 mil 159 piezas de propaganda, la desratización por medio de colocación de mil 6 cebos serial B en una superficie de 121 mil 90 metros cuadrados.

Asimismo, les informo que el 16 de febrero, en coordinación con la Subsecretaría de Reordenamiento y el IAPP, estamos atendiendo diariamente a las personas en situación vulnerable para su retiro en el Corredor Peatonal San Ildefonso, en el Eje 1 Oriente y Lecumberri, en la Plaza San Lucas, en la Plaza Pino Suárez, en República de Paraguay número 55, en el Callejón de Ecuador, así como comenzamos el día jueves en la Plaza de la Concepción.

Sistema de Transporte Colectivo Metro

Ing. Misael Amir Macías Olvera (Metro): En la quincena del 29 de marzo al 11 de abril por parte de nosotros, en el Metro, en cuanto a las estaciones que se encuentran ubicadas en los perímetros A y B del Centro Histórico, tenemos siete escaleras eléctricas paradas, en el perímetro A dos de ellas, una en la estación Allende, de la Línea 2; otra en la estación Bellas Artes, de la Línea B, y en el perímetro B, en la estación Balderas se encuentra detenida una; de la Línea 1 hay una más detenida en la estación Balderas de la Línea 1, son dos en esa estación; tenemos otra detenida en Fray Servando, de la Línea 4; en la estación Guerrero, de la Línea B y en la estación Morelos de la Línea B también se encuentra detenida una más. En cuanto a los elevadores instalados en los perímetros A y B del Centro Histórico tenemos detenidos dos, en la estación Pino Suárez de la Línea 2 y en la estación Balderas de la Línea 1



Instituto Nacional de Antropología e Historia

Informa que se atendieron 15 solicitudes de autorización de obra en inmuebles del Centro Histórico, una solicitud de colocación de enseres dentro del Programa al Aire Libre; 24 autorizaciones de obra para inmuebles, dos autorizaciones de colocación de enseres.

Fideicomiso Centro Histórico

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó los avances de las últimas dos semanas, en el primero es el convenio de participación conjunta que tenemos con el Fideicomiso F54, operado por la SEDUVI, en el cual los avances más significativos son en el bloque A de rehabilitación de fachadas en la Calle de Bucareli, llegamos a un 95 por ciento de avance.

Y bueno, varios de los proyectos ahorita están detenidos; sin embargo, en lo que refiere al proyecto de monitoreo, conservación y mantenimiento preventivo del inmueble de República Argentina número 8, ahí sí hubo un avance del 5 por ciento, llegando a un 25 por ciento general. Y también les comentamos que ya se comenzaron los trabajos en Callejón de Ecuador en cuanto a la rehabilitación y se tiene un 10 por ciento de avance con una programación para terminar de manera estimada en agosto de 2023 de este año.

Mostró gráficas y dio la explicación respectiva.

Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Se informa que en el periodo que está transcurriendo se atendieron un total de 96 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, de los cuales 77 correspondieron a mantenimiento correctivo para tener en buenas condiciones y óptima funcionalidad la red de semáforos computarizados que gobiernan el entorno del área A y B del Centro Histórico y se atendieron 19 acciones de mantenimiento preventivo en el mismo entorno.

Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/ Mesa-de-infraestructura>

Turnos

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Comentó que por lo que respecta al punto de Turnos, al día de hoy se tienen 10 turnos, de los cuales cuatro ya atendidos y seis pendientes.



Incidencias

Indicó que en lo que va del año en la matriz de seguimiento de incidencias urbanas se tiene un total de 243, de las cuales 169 se encuentran atendidas y 74 se encuentran pendientes, indicó Mostró la matriz y explicó que en color verde las que están atendidas y en rojo las que están en proceso.

Indicó que de cualquier forma, al final de la mesa les harán llegar las incidencias que se encuentran pendientes de atención, a cada dependencia.

Asuntos generales

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH): Ayer tuvimos reunión con el Secretario de Gobierno y varias áreas, y nos pidieron ahí revisar, reforzar toda la atención a todas las cuestiones de mantenimiento e incidencias urbanas del Centro.

Entonces tenemos este tema que afortunadamente el viernes, como ya informó SACMEX Sectorización, lo de Isabel la Católica y los dos puntos que tenemos ahí, que se están trabajando, a efecto de que ya se pueda abrir la vialidad completamente y la circulación en Isabel la Católica.

Bueno, es importante la información que se acaba de comentar, ahorita se la vamos a hacer de su conocimiento al Secretario y a la Jefa de Gobierno, porque ya está ella muy inquieta con este punto de que no se cierran esos dos temas ahí de Isabel la Católica, que sepa que ya prácticamente está en la recta final.

Y en función de esta misma experiencia revisar bien el tema de cómo se va a trabajar ahí Dr. Mora y Avenida Hidalgo, para que no se nos prolongue tantos meses la obra, la intervención que se requiere hacer, pero necesitamos ahí ver cómo se aceleran los procedimientos.

Entiendo que hay una parte que tiene que ver importante con el INAH, pero para que lo podamos ver, revisar, trabajar y se pueda acelerar y se pueda concluir en tiempo y forma esos trabajos.

Agradecer a SACMEX también que ya se esté atendiendo el tema de Justo Sierra 61, que es un tema ahí también relevante, de mucha denuncia, presión de los ciudadanos y comerciantes de esa zona y que lo podamos ahorita ya atender y resolver de fondo, antes de que nos empiece la temporada fuerte de lluvias y que pueda funcionar bien ahí el tema del drenaje y no se nos convierta ahí también en un problema.

En función de estos temas que ayer nos pidieron, pues vamos a actualizar también nuestro diagnóstico de incidencias urbanas, de lo que tenemos detectado vía chats y en recorridos para darle atención.

Checar con CFE lo de Santa Catarina, porque también ya lleva más de un mes y no se resuelve, y tenemos el tema también con CFE en la esquina del Teatro del Pueblo, donde



están las planchas de acero, que el otro día incluso se movieron y quedó una parte ahí descubierta de la bóveda o lo que hay ahí.

Y también se nos volvió un tema en medios de comunicación, porque ya estaba ahí en los medios; de hecho, Tránsito jaló las placas para evitar un accidente, pero tenemos que ver y atender, resolver esos temas que además no se nos convierta además de un tema urbano, un tema político y de golpeteo al Gobierno de la Ciudad por este tema de las incidencias urbanas.

Entonces vamos ahí a actualizar el diagnóstico y nos comprometimos con el Secretario, estarle entregando un reporte semanal de toda la atención que hay sobre incidencias urbanas y reforzar también desde la Autoridad del Centro Histórico las atenciones que nosotros mismos damos para dar ahí mejores resultados.

Y también ayer se comentó este tema de las personas en situación de calle, que acaba de comentar Jesús, y aunque está mesa vamos a hacer una revisión integral este jueves, a las cuatro y media les haremos llegar la convocatoria, la invitación, tanto para reforzar toda la parte preventiva y también el tema de la brigada de atención que se tiene en campo con el IAPP y otras áreas.

Aquí ya se enumeraron varios puntos, pero tenemos varios puntos más críticos y hay que revisar ahí de manera más amplia tanto la parte preventiva, la parte de los servicios y la contención de los puntos que tenemos en el Centro Histórico con el tema de personas en situación de calle, que también ayer nos pidió el Secretario Martí revisar y reforzar toda la parte ahí de la atención.

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): relación a la atención de tapas, coladeras, registros y rejas faltantes o dañadas, le hemos venido dando seguimiento. Al día de hoy tenemos, como se muestra ahí en la tabla, por lo que corresponde a la Autoridad del Centro Histórico, de 31 incidencias ya se encuentran atendidas las 31, estamos al 100 por ciento. Por lo que toca a Secretaría de Obras, Alumbrado Público, de 48 se han atendido 32, se encuentran 16 pendientes, tenemos una atención del 67 por ciento. TELMEX tenemos un total de 17, se han atendido 11, se encuentran seis pendientes, hay una atención del 65 por ciento. Por parte de SACMEX son 202 en total, se han atendido 46, continúan pendientes 156, sería un 23 por ciento de atención. Por parte de CFE, de 126 se han atendido 29, continúan 97 pendientes, hay un 23 por ciento de atención. Por lo que corresponde a la Alcaldía Cuauhtémoc, se reportaron 115 incidencias, de las cuales se han atendido 15, se encuentran pendientes 100 y nos da un porcentaje de atención del 13 por ciento. Por lo que toca a la Secretaría de Obras, Dirección General de Obras e Infraestructura Vial, se reportaron 23, se ha atendido una, están pendientes 22, da un 4 por ciento de atención.

C. Jesús Cruz Berros (DGSUS): Nada más para ver si podemos checar lo de los camiones de la alcaldía, que continúan, donde se paran a hacer su recolección, compactan y dejan todos los líquidos regados en el lugar donde se paran, en Filomeno Mata, 5 de Mayo, Palma, Venustiano Carranza, Guatemala.



Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Sí se solicitó al maestro Juan Pablo, que es el Director General de Servicios Urbanos de la Alcaldía para intervenga con la acción sumado a ello, enviamos oficios a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al área de Tránsito para que nos apoyen moviendo los camiones que terminan la recolección

Acuerdos

- Que las dependencias en la medida de lo posible, atiendan las incidencias que se les solicita cada mes a través de oficio y las pendientes del 2022.
- Desazolve preventivo en Justo Sierra # 61 por parte de SACMEX
- Retiro de camiones de colección de residuos sólidos urbanos en Filomeno Mata, 5 de Mayo, Palma, Venustiano Carranza, Guatemala.

Lic. Sergio Durán Álvarez (ACH): Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad. Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 2 de mayo a las 10:30 horas.

Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Autoridad del Centro Histórico	Lic. Sergio Durán Álvarez Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico en la ACH	
2	Alcaldía Cuauhtémoc	Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza Director de Servicios Urbanos Bertha Hernández	
3	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX -Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje - Dirección de Proyecto de Mejora de Eficiencia de la Operación al Servicio de Agua Potable.	Ing. Rodolfo Barrón Méndez Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro Ing. José Villanueva JUD de Sectorización Oriente Ing. Marcos Ramírez	



4	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público	Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	No se pudo conectar
5	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I	Jesús Cruz Berros JUD de Recolección Zona 1	
6	Sistema de transporte colectivo Metro	Ing. Misael Amir Macías Olvera Enlace de Desarrollo de Proyectos	No se pudo conectar
7	Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH	Lic. Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	No se pudo conectar
8	Fideicomiso Centro Histórico FCH	Arq. Cristóbal López Zamora JUD de Apoyo Técnico	
9	SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico	
10	Metrobús	Ing. Karina Valadez	