



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XVII SESIÓN - Agosto

22 de agosto de 2023



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 18 de agosto de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	56	atenciones	quincenal	1 de septiembre de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	0	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	0	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	0	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Isabel la Católica
 San Jerónimo
 Plaza de la Aguilita
 Belisario Domínguez
 Izazaga
 Leandro Valle
 República de Perú
 Regina
 Balderas
 República de Brasil
 Plaza Ciudadela
 Cruces
 Plaza Loreto

Los trabajos realizados consistieron en **Reposición de 1 tapa de registro** en Isabel la Católica entre República de Uruguay y 16 de Septiembre, **reposición de 1 tapa de registro** en San Jerónimo entre Pino Suárez y Correo Mayor, **colocación de 3 bolardos** en Plaza de la Aguilita, **retiro de 2 bolardos** en Belisario Domínguez **esquina** República de Brasil, **colocación de 1 bolardo** en Izazaga esquina Isabel la Católica, **reparación de 1.00 m2 de banqueta** en Isabel la Católica entre San Jerónimo e Izazaga, **retiro de 7 bolardos** en Leandro Valle esquina República de Perú, **retiró de 1 bolardo** en República de Perú esquina República de Brasil, **colocación de 2 bolardos** en Belisario Domínguez **esquina** República de Brasil, **reposición de 2 tapas de registro** en San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **reparación de 0.20 m2 de banqueta** en Regina entre Jesús María y Roldán, **retiro de 7 esparragos** en Regina esquina Jesús María, **renivelación de tapa de registro** en Balderas esquina Paseo de la Reforma, **colocación de 1 señal de no estacionarse** en República de Brasil entre República de Colombia y República de Bolivia, **rehabilitación de 2 metros de reja de jardinera** en Plaza Ciudadela, **colocación de 7 bolardos** en Leandro Valle esquina República de Perú, **colocación de 1 bolardo** en República de Brasil esquina República de Perú, **reparación de 1.00 m2 de banqueta** en Isabel la Católica entre San Jerónimo y Regina, **reposición de tapa de registro** en Cruces entre Regina y San Pablo, **colocación de 12 piezas de tapa de dren** en Plaza Loreto, **colocación de 27 piezas de piso de recinto** en República de Brasil entre República de Perú y República de Honduras,



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura





Alcaldía Cuauhtémoc





Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 18 de agosto de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	1 de septiembre de 2023
	Desazolve de tubería	45	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	300	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	3,550	metros cuadrados		
	Poda de pasto	2,600	metros cuadrados		
	Cultivo	740	metros cuadrados		
	Poda de seto	919	metros lineales		



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 18 de agosto de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	1 de septiembre de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	630.28	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,534.01	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	560.35	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	4	piezas		
	Cambio de lámparas	0	piezas		
	Reconexión de circuitos	4	piezas		
Arbolado urbano	Retiro de árbol	0	piezas		
	Poda de árbol	4	piezas		


Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	RAYÓN Y COMONFORT (MERCADO PÚBLICO N° 2 LAGUNILLA ZONA)	ALBAÑAL EXTERIOR	45.00	ML	7/08/2023
2	SAN JERÓNIMO ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y 5 DE FEBRERO	SONDEO DE ATARJEA	90.00	ML	3/08/2023
3	RAYÓN Y COMONFORT (MERCADO PÚBLICO N° 2 LAGUNILLA ZONA)	SONDEO DE ATARJEA	90.00	ML	7/08/2023
4	BUEN TONO N° 23	SONDEO DE ATARJEA	120.00	ML	13/08/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Poda de liberación de fachada de 4 árboles sobre eje central Lázaro Cárdenas




Barrido sobre eje central Lázaro Cárdenas




Balizamiento sobre calle Donato Guerra



Barrido sobre callejón Rayón



Lavado sobre calle Donato Guerra



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación. Drenajes .



AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	9,060	400	9,460
POZOS DE VISITA	155	7	162
REJILLAS DE PISO	150	4	154
COLADERA PLUVIAL	144	8	152
ALBAÑAL (METROS)	644	22	666

REPORTE FOTOGRÁFICO



AV. CIRCUNVALACIÓN (ESQ. CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 2 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



RAMÓN CORONA (ENTRE SANTO TOMAS Y CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 1 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO




AV. SAN PABLO
(ESQ. CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 1 RP, 6 ML DE ALBAÑAL



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior al 18/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	515	cantidad	quincenal	5 de septiembre



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Antonio Tomatlán	Eje 1 Oriente Vidal Alcocer y Callejón Mixcalco	Centro	5	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Argentina	República de Costa Rica y República de Haití	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y General Miguel Alemán	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Fray Pedro de Gante	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	Centro	42	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Fernando Iglesias Calderon y Retorno 17 de Fray Servando Teresa de Mier	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Corregidora y Moneda	Centro	4	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Talavera	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
16 de Septiembre	Isabel La Católica y Simón Bolívar	Centro	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
San Ildefonso	Calle del Carmen y República de Argentina	Centro	1	Instalación de luminaria	Instalación de luminaria
		Subtotal	103		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fray Pedro de Gante	Venustiano Carranza y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Manzanares	Jesus María y alhóndiga	Centro	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
Callejon Talavera	República Uruguay y República el Salvador	Centro	4	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Guatemala	De la santísima a Margil	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Arcos de Belén	Revillagigedo y Av. Balderas	Centro	32	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
20 de Noviembre	José María Izazaga y San Jerónimo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Eje 1 Norte	Callejón de Rayón e Ignacio Allende	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Florida y González Ortega	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
San Jerónimo	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Eje 1 Ote	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal	47		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 18 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Torres Quintero	Esquina con PL. Torres Quintero	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Leona Vicario	General Miguel Alemán y Lecumberri	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Manuel Doblado	General Miguel Alemán y San Antonio Tomatlán	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Mesones	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Palma Norte y República de Chile	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Regina	5 de febrero y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
5 de Febrero	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Regina y Mesones	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Motolinía	16 de Septiembre y Francisco I Madero	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	Roldan y Jesús María	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Sub total	38		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Belisario Domínguez	Allende y Eje Central	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Nicaragua	República de Nicaragua	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Mesones	Jesús María y Las Cruces	Centro	1	Cambio de socket	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Esquina Manuel de la Peña y Peña	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y Corregidora	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Florida	República de Costa Rica y Eje 1 Norte	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Paraguay	Palma Norte y Comonfort	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Nicaragua y Apartado	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Nacional	Eje 1 Oriente y Manuel Doblado	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y fotocelda	Luminaria apagada
República de Bolivia	Rodríguez Puebla y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal	41		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	Del Carmen y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Lecumberri	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	1	Reacomodo de luminaria	Luminaria en riesgo de caer
Margil	Emiliano Zapata y Soledad	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Mesones	Esquina Con Simón Bolívar	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Callejón Lecheras	Esquina Soledad	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
		Subtotal	5		
		Total	234		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

TORRES QUINTERO



REPÚBLICA DE BOLIVIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

MESONES



CAMBIO DE FOTOCELDA

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

FLORIDA



**CAMBIO DE LÁMPARA Y
BALASTRO**

CALLEJÓN LECHERAS



**CAMBIO DE BALASTRO Y
LÁMPARA Y SOCKET**



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 18 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Argentina	República de Costa Rica y república de Haití	Centro	1	Se realiza cierre de difusor	Luminaria en riesgo de caer
5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando	Centro	33	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Isabel la Católica	Venustiano Carranza y 16 de Septiembre	Centro	7	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Argentina	República de Venezuela y San Ildefonso	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel Doblado	San Antonio Tomatlan y Callejón Mixcalco	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Manzanares	Roldan y 2° Callejón de Manzanares	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Brasil	Nicaragua y República de Paraguay	Centro	7	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Mesones	Jesús María y Las Cruces	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Mesones	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
Mesones	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	54		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 18 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Del Carmen	Esquina con República de Colombia	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Bolívar	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Gante	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	Centro	41	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Perú	Eje Central e Ignacio Allende	Centro	12	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	5 de Febrero a Diagonal 20 de Noviembre	Centro	1	Se realiza restablecimiento ITM	Luminaria apagada
Mesones	Isabel la Católica y Simon Bolivar	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Pasaje Yucatán a Correo Mayor	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Mesones	Simon Bolivar y Aldaco	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
Palma Norte	Belisario Domínguez y República de Cuba	Centro	4	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Diagonal 20 de Noviembre y calle Tlaxcuaque	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y luminaria	Luminaria apagada
Subtotal:			65		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Francisco I. Madero	Isabel la Católica y calle de La Palma	Centro	17	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Eje Central y Simón Bolívar	Centro	41	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Santo Tomás	Santo Tomas con esquina de República de Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	Ramón Corona y San Pablo	Centro	7	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Isabel la Católica	Fray Servando Teresa de Mier y Nezahualcóyotl	Centro	1	Se realiza cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
República de Cuba	Esquina Palma Norte	Centro	1	Se realiza cambio de socket, balastro y luminaria	Luminaria apagada
Isabel la Católica	5 de mayo y Tacuba	Centro	11	Se realiza cambio de fotocelda, y restablecimiento ITM	Circuito apagado
Fray Pedro de Gante	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	Centro	42	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Fray Pedro de Gante y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	123		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 18 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Perú	República de Brasil y Aztecas	Centro	4	Se realiza cambio de balastro y luminaria	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Palma Norte	Órgano y República de Ecuador	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Bolívar	5 de Mayo y Francisco I Madero	Centro	1	Se realiza cambio de socket, balastro y luminaria	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Nicaragua y República de Perú	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Girón y Torres Quintero	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Perú y República de Bolivia	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Colombia	Girón y Rodríguez Puebla	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Guatemala	La Santísima y Margil	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria	Luminaria apagada
		Subtotal:	14		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 18 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Margil	Emiliano Zapata y Soledad	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria	Luminaria apagada
Correo Mayor	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de socket, balastro y luminaria	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Republica del Salvador y República Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria y socket	Luminaria apagada
5 de Febrero	C. De Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Mesones	Roldan y C. De Jesús María	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y luminaria	Luminaria apagada
Mesones	Jesús María y C. De las Cruces	Centro	1	Se realiza cambio de balastro, socket y luminaria	Luminaria apagada
5 de Febrero	Mesones y Regina	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Uruguay	Santo Tomás y Jesús María	Centro	12	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	1	Se realiza cambio de balastro, socket y luminaria	Luminaria apagada
Alhóndiga	Manzanares y Corregidora	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	21		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 18 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Oriente	Corregidora y Manzanares	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	Esquina con República de Venezuela	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	2	Se realiza cambio de luminaria	Luminaria apagada
		Subtotal:	4		
		Total:	281		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

5 DE FEBRERO



RESTABLECIMIENTO ITM

DEL CARMEN



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

GANTE



RESTABLECIMIENTO ITM

Mesones



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

MANUEL DOBLADO



CAMBIO DE LÁMPARA

REPÚBLICA DE ARGENTINA



CAMBIO DE BALASTRO



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	5 de septiembre
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,727	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	121	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	632,521	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	sitios	quincenal	5 de septiembre
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	8,275	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	196	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,746	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	918	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE PROTESTA

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA, REPÚBLICA DE CUBA (PROTESTA)	196	m2
TOTAL	196	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE PROTESTA 196 M2





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B PERIODO: DEL 07 AL 17 AGOSTO DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	6.80	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	10	10	30,000	2.00	
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	4	4	6,808	2.30	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	4	4	21,696	2.40	
LUIS GONZÁLEZ OBREGON	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	8.10	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	7.20	



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	33	73,920	7.90	
CALLEJON DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	22	13,200	10.90	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	11	11	1,540	61.20	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
AYUNTAMIENTO	ESQUINA EJE 1 PONIENTE BUCARELI	4	4	400	2.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
ENRICO MARTÍNEZ	DE TOLSA A CIUADAELA	2	2	200	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA GARIBALDI	PLAZA GARIBALDI	1	1	100	0.60	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23	ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	1	1	100	0.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 10	ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	1	1	90	0.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA MONTERO	PLAZA MONTERO ESQUINA REPÚBLICA DE PERÚ	1	1	1,125	2.10	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE COOMBIA	1	1	100	0.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
SAN FERNANDO	SAN FERNANDO NUMERO 5	1	1	100	0.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
JARDÍN ALLENDE	AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA PEDRO MORENO	1	1	3,080	2.20	SE RECOLECTARON 0.40 M3 DE RESIDUOS Y 1.80 M3 DE CASCAJO
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	0.40	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA AV. HIDALGO	1	1	4,225	5.20	





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS Y PLAZA PINO SUÁREZ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA SAN LUCAS Y PLAZA PINO SUÁREZ




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO, UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

VIDAL ALCO CER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

AYUNTAMIENTO ESQUINA EJE 1 PONIENTE BUCARELI





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ENRICO MARTÍNEZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA GARIBALDI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23, ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 10, ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA MONTERO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SAN FERNANDO NO. 5, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JARDÍN ALLENDE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE), FRENTE A PLACIO NACIONAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DE PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE), FRENTE A PLACIO NACIONAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

“IX FIESTA DE LAS CULTURAS ÍNDIGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

“IX FIESTA DE LAS CULTURAS ÍNDIGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ATENCIÓN FAUNA NOCIVA





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación			Actividad
Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Alcaldía Venustiano	Panaderos, Carranza	Col. Morelos,	Desratización 31 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Congreso de la Unión (Tiradero Clandestino)	B	De Herreros a Alcaldía Venustiano	Hortelanos, Carranza	Col. Morelos,	Desratización 21 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Obreros, Col.		Desratización 19 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc			Desratización 13 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Esquina Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc			Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Héroes de Granaditas	B	De Vidal Alcocer a Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Manuel Doblado, Col.		Desratización 33 Cebos Cereal B, en un área de 150 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a Guatemala, Col. Centro, Alcaldía	República de Cuauhtémoc.		Desratización 45 Cebos Cereal B, en un área de 3,600 m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Cuauhtémoc, Alcaldía	Desratización B, en un área de 800 un m2. 62 Cebos Cereal de 6,800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, en un área de 61 un m2. 61 Cebos Cereal de 6,800 m2.
Exterior del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc Hormiguero, Callejón	Desratización B, en un área de 22 un m2. 22 Cebos Cereal de 1,800 m2.
Arcos de Belén	B	De Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, en un área de 19 un m2. 19 Cebos Cereal de 1,500 m2.
Tolsa	B	Enrico Martínez a Bucareli, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, en un área de 16 un m2. 16 Cebos Cereal de 220 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización B, en un área de 21 un m2. 21 Cebos Cereal de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización B, en un área de 26 un m2. 26 Cebos Cereal de 1,200 m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
San Ciprian	B	De General Anaya a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización en un área de 31 Cebos Cereal de 4,500 m2.
Juan de la Granja	A	De General Anaya a Callejón de San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización en un área de 18 Cebos Cereal de 350 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización en un área de 31 Cebos Cereal de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización en un área de 82 Cebos Cereal de 3,800 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	General Anaya y Congreso de la Unión, Col. Candelaria, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización en un área de 15 Cebos Cereal de 1,500 m2.
Vialidad	A	San Pablo, De Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 22 Cebos Cereal de 4,500 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 31 Cebos Cereal de 1,400 m2.
Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 20 Cebos Cereal de 1,800 m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores


Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, en un área de 12 Cebos Cereal de 400 m2.
Vialidad	A	Fray Servando Teresa de Mier, De Roldán a Topacio, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, en un área de 17 Cebos Cereal de 400 m2.
José María Izazaga	A	De Isabel La Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 20 Cebos Cereal B, de 850 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, en un área de 20 Cebos Cereal de 650 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización B, en un área de 26 Cebos Cereal de 7,500 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización B, en un área de 21 Cebos Cereal de 1,500 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización B, en un área de 26 Cebos Cereal de 800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación				Actividad	
Congreso de la Unión (Tiradero Clandestino)	B	De Herrerosa Alcaldía Venustiano	Hortelanos, Carranza	Col.	Morelos,	Desratización Cereal B, en un área de 200 m2.	24 Cebos un m2.
Parque S/N	A	Caridad, Col. Morelos,	Manuel Doblado y Alcaldía Cuauhtémoc		Obreros,	Desratización Cereal B, en un área de 220 m2.	19 Cebos un m2.
Vialidad	B	Eje 1 Morelos, Alcaldía	Oriente, Esquina Cuauhtémoc.		Col.	Desratización Cereal B, en un área de 200 m2.	13 Cebos un m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Col. Morelos,	Oriente, Esquina Alcaldía Cuauhtémoc		Manuel Doblado, Col. Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.	23 un m2.
Héroes Granaditas	B	Vidal Alcocer a Morelos, Alcaldía	Manuel Doblado, Cuauhtémoc		Col.	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 36 un m2.	36 un m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS




RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Instituto Nacional de Antropología e Historia





INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 18/08/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	14	cantidad	quincenal	05/09/23
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	18	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	7	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JOSE MA IZAZAGA	11	CENTRO	TRABAJOS PRELIMINARES MANTENIMIENTO	Obra Menor
-	DONCELES	87	CENTRO	ANUNCIO	Obra Menor
-	REP. DE CUBA	96	CENTRO	ANUNCIO	Obra Menor
-	REP. DE CUBA	96	CENTRO	ANUNCIO	Obra Menor
-	REP. DE CUBA	96	CENTRO	ANUNCIO	Obra Menor
-	GANTE	11	CENTRO	CORTINA METALICA	Obra Menor
-	FRANCISCO I MADERO	71	CENTRO	CORTINA METALICA	Obra Menor

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JOSE MARIA PINO SUAREZ	16	CENTRO	REMODELACION FACHADA	Obra Mayor
-	DEL CARMEN	31	CENTRO	PRORROGA DE AUT 017/23 "MUSEO DE LAS CONSTITUCIONES" MANTENIMIENTO	Obra Menor
-	MONEDA	13	CENTRO	MANTENIMIENTO	Obra Menor
-	CRUCES	36	CENTRO	MANTENIMIENTO	Obra Menor
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO	INTERVENCIÓN	Obra Mayor
-	CALLEJON FLAMENCOS	SN	CENTRO	REHABILITACIÓN	Obra Mayor
-	JUAREZ	14	CENTRO	REMODELACIÓN	Obra Mayor



INAH | Anexos

Solicitudes de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	27	CENTRO	ENSERES	Obra Menor



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JUSTO SIERRA	27	CENTRO HISTÓRICO	APUNTALAMIENTOS PREVENTIVOS.	OBRA MENOR
-	JUÁREZ	56	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 16 NIVELES.	OBRA MAYOR
-	MAGNOLIA	162-3	GUERRERO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	BOLIVAR	16	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
-	MOTOLINIA	22	CENTRO HISTÓRICO	RETIRO DE MASTIL Y ANTENA, UBICADO EN LA AZOTEA.	OBRA MENOR
-	VARIAS CALLES		CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE 21 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CÓDIGO QR EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I. MADERO	71	CENTRO HISTÓRICO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS CORTINAS METÁLICAS	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	80	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS ELEMENTOS PÉTREOS, METÁLICOS Y VENTANAS.	OBRA MENOR
-	GANTE	11	CENTRO HISTÓRICO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LAS CORTINAS METÁLICAS	OBRA MENOR
-	ZARCO	76	GUERRERO	REMODELACIÓN INTERNA.	OBRA MENOR
-	LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	23	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA EN LA ZONA NOR - PONIENTE DEL INMUEBLE.	OBRA MAYOR
-	DOLORES	3	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN.	OBRA MAYOR
-	ALLENDE	38	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE PARAGUAY	52	CENTRO HISTÓRICO	LIBERACION PARCIAL DE ESTRUCTURAS CONTEMPORÁNEAS.	OBRA MAYOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE URUGUAY	73	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO EN EL PRIMER NIVEL.	OBRA MENOR
-	CUAUHTÉMOC-AV. DEL TRABAJO		CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS OCACIONADOS POR EL SISMO DE SEPTIEMBRE DE 2017.	OBRA MENOR
-	20 DE NOVIEMBRE	195	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN LOCAL CONTEMPORÁNEO.	OBRA MENOR
-	MESONES	184	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR




INAH | Anexos

Autorizaciones de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	MOTOLINIA	40	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	20	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REGINA	17	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	GANTE	8	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	50-PB	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	52	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REGINA	27-B	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE ENSERES.	OBRA MENOR



Fideicomiso del Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	78	78	Agosto 2023
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	95	95	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	93	2022
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS	73	76	SEPTIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	28	30	SEPTIEMBRE 2023
F-54/003/2023	REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN DE ECUADOR ENTRE REPUBLICA DE ECUADOR Y EJE 1 NORTE IGNACIO LOPEZ RAYÓN (CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	82	90	AGOSTO 2023

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de puertas de apertura en cada nivel, inicio de instalación de cabina, preparación de estructura para la colocación de herraje de cristal templado.

**INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL
TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Extracción de corazones de muros y calas en piso y cubiertas.

PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de adocreto en banqueta, colocación de adocreto multiporoso en dren de desagüe pluvial, colocación de adocreto en rampa de acceso al Callejón.

FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 ACCIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO. RECURSO DE LA CDMX.

NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/001/2023	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CENTRO ARTESANAL HONDURAS No.3	65	94	AGOSTO 2023

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de acabados y mobiliario.

**REHABILITACIÓN DE LA MALLA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA
DEL JARDIN REGINA**

FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO”	0	8	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO”	0	2	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA”	0	7	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA “RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA”	0	2	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/006/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA”	0	6	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/009/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA”	0	5	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/010/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO”	0	3	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/011/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”	0	5	DICIEMBRE 2023

FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR”	0	3	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ”	0	--	EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
FCH/CDI/AD/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”	0	--	EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos preliminares, embalaje de bienes muebles de la zona de trabajo, revisión y adecuación de proyecto.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO”


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Se realizan levantamientos del inmueble para adecuación de proyecto

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO”



FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Preliminares en nave con la liberación de apuntalamiento en crucero, en capilla del Sagrado Corazón con liberación de aplanados.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Evaluación de logística, avance de deterioros y preparativos para movimiento de bienes muebles.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA
“RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA”


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos preliminares, protección de barandales y se empieza con el desmantelamiento de entrespiso.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE
“CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA”

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Evaluación de logística y limpiezas preliminares.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Realización del levantamiento arquitectónico, de fábricas y deterioros para poder continuar con el proyecto puntual de intervención.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA
“PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO”**


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Realización de trabajos preliminares: como es el rehabilitado de escalera y rampa de acceso, rehabilitado de portón de acceso para salida y entrada de materiales, suministro de sanitarios portátiles para su uso en obra, limpieza general del templo, así como la adecuación del proyecto de intervención.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Se está realizando el levantamiento arquitectónico, de fábricas y deterioros para poder continuar con el proyecto puntual de intervención.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR”

FCH | Gráficas de obras en proceso.

ARREGLO DE FACHADAS 2023. RECURSO PROPIO DEL FCHCM.				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONTRATO SIN NÚMERO	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO. REP. DE VENEZUELA 18, REP. DE ECUADOR 90, REP. DE PERÚ 96, MONTERO 7, ALARCÓN 17, SOTO 164.	0	1	NOVIEMBRE 2023



Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito



Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 21/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	81	cantidad	quincenal	4 de septiembre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		

Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO

ACOMETIDA	3
APAGADO	4
BASE NUEVA	1
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CORTO	3
DESCOORDINADO	2
DESINSTALACIÓN	1
DESORIENTADO	4
FOCO FUNDIDO	20
FY-CINTILANTE	9
IMPACTADO	2
INSTALACIÓN POSTE	1
OBRA CIVIL	1
SINIESTRO	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	28
TOTAL GENERAL	81

Mantenimiento Semafórico Periodo 07/08/2023 al 21/08/2023





Turnos e incidencias urbanas



ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - agosto 2023

66%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	42	19	61
Al. Cuauhtémoc	47	72	119
C5	2		2
CFE	80	57	137
Metrobús	3		3
SACMEX	65	54	119
SOS-AP	60	9	69
SOS-DGOIV	7	9	16
SOS-DGSUS	115	1	116
TELMEX	66	31	97
Tránsito	27	11	38
Suma total	514	263	777



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-334	29/11/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Misioneros	Eje 1 Oriente (Circunvalación)			CFE			Atendido
IUCH-336	1/12/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María	Manzanares			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-337	2/12/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ramón Corona	Roldán		AFUERA DE JANEL	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-338	2/12/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ramón Corona	Roldán		AFUERA DE LA CORONITA	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-340	12/12/2022	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Monte de Piedad	República de Guatemala			CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-343	22/12/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Correo Mayor	Mesones			CFE			Atendido
IUCH-345	26/11/2022	V1 - Santa María la Redonda	BACHES	MOCTEZUMA				OBRAS (SOS)			Atendido
IUCH-346	4/12/2022	V1 - Santa María la Redonda	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	MOCTEZUMA	JINA CON GALE			SACMEX			Atendido
IUCH-347	5/12/2022	V1 - Santa María la Redonda	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	MOCTEZUMA	JINA CON GALE			SACMEX			Atendido
IUCH-350	20/12/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	PUBLICA DE HONDI	SQUINA ALLEND			ACH			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-351	23/12/2022	V3 - Santo Domingo	COLADERAS FAL	BELISARIO DOMINGUEZ	SQUINA ALLEND			ACH			Atendido
IUCH-352	21/12/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	FALLAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE Y DESAZOLVE	MOTOLINIA			31	ALDIA CUAUHTÉM			Atendido
IUCH-354	22/12/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	MONTE DE PIEDA				ACH			Atendido
IUCH-356	1/01/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Roldán	Fray Servando Teresa de Mier		casi para llegar a Fray Servando	Al. Cuauhtémoc		OFICIO	Atendido
IUCH-359	2/01/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mixcalco			Frente al #26	SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUES	Estado
IUCH-362	3/01/2023	V3 - Santo Domingo	Mal estado de cables o equipamiento	Palma			Frente al #27	TELMEX			Atendido
IUCH-366	4/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Mal estado de cables o equipamiento	República de Chile			Frente al #44 y #49	TELMEX			Atendido
IUCH-367	4/01/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Falla en semáforo	Francisco I. Madero	Palma		Esquina	Tránsito			Atendido
IUCH-371	6/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Brasil	República de Honduras		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-372	6/01/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	5 de mayo	Isabel La Católica		Esquina	TELMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1133	15/08/2023	ACH	Limpieza	República de El Salvador				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1134	15/08/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	José María Izazaga				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1136	16/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Árboles caídos	San Fernando				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1140	17/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1141	17/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Reforma				SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1121	12/08/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Arcos De Belén			Frente al #55 y #63	SACMEX			Atendido
IUCH-1122	13/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Zaragoza	Degollado			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1125	14/08/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre	Palma	Isabel La Católica	Frente al Citibanamex	TELMEX			Atendido
IUCH-1130	15/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Héroes				Al Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1131	15/08/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Tacuba	República de Chile			Tránsito			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1112	9/08/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	Plaza Rinconada de Jesús				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1113	9/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Magnolia				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1114	9/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1117	10/08/2023	ACH	Limpieza	República de Nicaragua				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1118	10/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Magnolia				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1105	9/08/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Venustiano Carranza	Bolivar			TELMEX			Atendido
IUCH-1107	9/08/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	5 de Febrero			TELMEX			Atendido
IUCH-1108	9/08/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza	República de Nicaragua				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1109	9/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Soto	Camelia			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1111	9/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Magnolia				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1097	7/08/2023	V12 - Doctores	Limpieza	Dr. Andrade				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1098	7/08/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica			Frente al #40	TELMEX			Atendido
IUCH-1100	7/08/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez	Eje Central	Ignacio Allende		SOS-AP			Atendido
IUCH-1103	8/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Magnolia	Guerrero			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1104	8/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Reforma	Mina	Soto		CFE			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1089	6/08/2023	ACH	Fugas de agua	Tacuba				ACH			Atendido
IUCH-1090	6/08/2023	V14 - Juarez - Tabacalera	Limpieza	Moctezuma	Lerdo	Galeana		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1092	18/07/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Las Cruces			TELMEX			Atendido
IUCH-1094	3/08/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Jerónimo	Correo Mayor	José María Pino Suárez		CFE			Atendido
IUCH-1095	4/08/2023	V8 - San Pablo	Limpieza	San Jerónimo			#115	SOS-DGSUS			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1132	15/08/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Brasil	República de Colombia			TELMEX			Pendiente
IUCH-1135	15/08/2023	V14 - Juárez - Tabacalera	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Barcelona	Abraham Gonzáles			Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1137	16/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Zarco				CFE			Pendiente
IUCH-1138	16/08/2023	V12 - Doctores	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Niños Héroes	Dr. Lavista	Dr. Río de la Loza		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1139	16/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Zarco				CFE			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1124	14/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Galeana			Frente al #12	SACMEX			Pendiente
IUCH-1126	14/08/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Argentina	Justo Sierra			TELMEX			Pendiente
IUCH-1127	14/08/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Cascajo	Humboldt	Art. 123	Av. Juárez		CFE			Pendiente
IUCH-1128	14/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Cascajo	Zarco	Moctezuma			CFE			Pendiente
IUCH-1129	14/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Pendiente



Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 08 a 21 de agosto 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1115	10/08/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	José María Izazaga			Frente al #59 al #60	SACMEX			Pendiente
IUCH-1116	10/08/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Venustiano Carranza	20 de Noviembre	José María Pino Suárez		TELMEX			Pendiente
IUCH-1119	11/08/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Balderas	Victoria			ADIP			Pendiente
IUCH-1120	12/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Galeana			Frente al #12	SACMEX			Pendiente
IUCH-1123	13/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Plaza de San Fernando				Al. Cuauhtémoc			Pendiente

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - agosto 2023

**75 %
avance**

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	4	2	6
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje		1	1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex		1	1
Suma total	13	4	17



ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - agosto 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
7	7/3/2023	ACH	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente
14	30/5/2023	SOS-AP	Reacomodo de cableado sobre San Pablo	Telmex		Pendiente
16	11/7/2023	ACH	Desazolve preventivo de la calle Madero por parte de SACMEX	SACMEX-Drenaje		Pendiente
17	25/7/2023	ACH	Atención a la petición de la selección de residuos sólidos sobre la calle Isabel la Católica esquina con Madero por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente



Asuntos generales



ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Agosto 2023



41%

AVANCE

Atención a registros,
coladeras y tapas

DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN	OTRAS IDENTIFICADAS
ACH	31	31	0	100%	12
TELMEX	17	17	0	100%	0
SOS - DGSUS- AP	48	32	16	67%	0
AL CUAUHTÉMOC	115	85	30	74%	42
SOS - DGOIV	23	14	9	61%	22
SACMEX	202	80	122	40%	70
CFE	126	45	81	36%	0
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	133	1	132	1%	0
AL. V. CARRANZA	51	0	51	0%	0
TOTAL	746	305	441	41%	146

Gráfica comparativa de avance semanal por dependencia



Gráfica circular comparativa de incidencias atendidas y pendientes